

Dodatok č.1 **k Zmluve o dielo a mandátnej zmluve**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. a § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa: 148(317/2023/ODDIPVIS)	číslo zhotoviteľa:
---	--------------------

**na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru a dokumentácie na stavebné povolenie
a realizáciu stavby, uskutočnenie inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu pre stavbu
s názvom:**

**„Rekonštrukcia a skapacitnenie kruhovej križovatky na ceste II/578 v km 0,346 a priesečnej
križovatky na ceste II/578 v km 0,538“
(ďalej len ako „Dodatok“)**

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ/Mandant:

Názov:	Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo:	Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma:	vyšší územný celok ako samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Štatutárny orgán:	Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
IČO:	37 828 100
DIČ:	2021627333
Bankové spojenie:	██████████
Číslo účtu:	
Osoby oprávnené rokovať vo veciach Zmluvy:	Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry Úradu BBSK
Osoby oprávnené rokovať v technických (realizačných) veciach:	Ing. Alena Martincová, vedúca oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK
Telefón/ fax:	048 / 4325 111, 048/4325527, 048/4325609
E-mail:	podatelna@bbsk.sk , alena.martincova@bbsk.sk , miroslav.bobak@bbsk.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)
a

Zhotoviteľ/Mandatár:

Obchodné meno:	SAGASTA s.r.o.
Sídlo:	Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v Obchodnom registri	vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka C 250116
Štatutárny orgán:	Ing. Jiří Čurda, konateľ JUDr. Gabriela Mrštná, konateľka
IČO:	04598555
DIČ:	SK4120107739
IČ DPH:	-

Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu IBAN: [REDACTED]
Telefón/fax: +420 261 344 100
E-mail: info@sagsta.cz
(ďalej len ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ďalej len ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.09.2023 Zmluvu o dielo a mandátnu zmluvu, ev. č. objednávateľa: 317/2023/ODDIPVIS, na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru a dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby, uskutočnenie inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu pre stavbu s názvom: „**Rekonštrukcia a skapacitnenie kruhovej križovatky na ceste II/578 v km 0,346 a priesečnej križovatky na ceste II/578 v km 0,538**“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 29.09.2023 (ďalej len ako „Zmluva“).
2. V súlade s ustanovením čl. III ods. 6, čl. VII ods.1 a čl. VIII ods. 2 časti 4 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku, a to z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, konkrétne na nasledovných stavebných objektoch:
 - 2.1. **objekt SO 705-00 ochrana STL plynovodu**, pri ktorom bol na základe vytýčenia inžinierskych sietí pre stupeň DSPRS zistený nesúlad so zakreslením inžinierskych sietí v rámci stupňa dokumentácie pre územné rozhodnutie (zakreslené informačne, bez vytýčenia). Z uvedeného dôvodu bude nutná úprava technického riešenia trasovania preložiek a ochrany STL plynovodu oproti návrhu v stupni DÚR. V rámci tohto objektu budú riešené podobjekty:
 - Preložka STL plynovodu pri okružnej križovatke (vytýčený STL plynovod je v kolízii s OK)
 - Preložka STL plynovodu pri okružnej križovatke v blízkosti gabiónového múru SO 222-00
 - Ochrana STL plynovodu, ktorý križuje vetvou TOK (s osadením polenej chráničky)
 - Ochrana STL plynovodu, ktorý križuje novonavrhovanú komunikáciu (SO 111-00 - vetvu SK), ktorá sa bude napájať na jestvujúcu komunikáciu (s osadením polenej chráničky).
 - 2.2. **objekt 679-00 Preložka vedení SWAN** - nový návrh stavebného objektu, ktorý nebol súčasťou projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.
 - 2.3. **objekt 681-00 Preložka vedení NASES** - nový návrh stavebného objektu, ktorý nebol súčasťou projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.
 - 2.4. **objekt 683-00 Preložka vedení SLOVANET** - nový návrh stavebného objektu, ktorý nebol súčasťou projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.
 - 2.5. **objekt 506-00 Preložka splaškovej kanalizácie SOŠ IT** - nový návrh stavebného objektu, ktorý nebol súčasťou projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.
 - 2.6. **zárubný múr v km 0,492 – 0,558 II/578 vpravo** - potrebné úpravy v technickom riešení zárubného múra a koordinácia v súvislosti s realizáciou SO 506-00 Preložka splaškovej kanalizácie SOŠ IT.

O všetkých navrhovaných zmenách bol objednávateľ informovaný na pravidelných pracovných rokovaníach v priebehu realizácie diela.

3. Predmetom Dodatku je zároveň aktualizácia daňových a platobných údajov zhotoviteľa v rozsahu daňového identifikačného čísla a bankového spojenia pre potreby fakturácie v rámci Slovenskej republiky.
4. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZVO“), keďže ide o doplňujúce projekčné a inžinierske práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ (zhotoviteľ), zmena dodávateľa

nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov a zmena spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov ako aj z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, keďže potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

Čl. I **Predmet Dodatku**

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:

1.1. Čl. V ods. 2 časti 1 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„2. Cena za Dielo bola zmluvnými stranami dohodnutá nasledovne:

Cena bez DPH 203 900 EUR

DPH 20 % 40 780 EUR

Cena s DPH 244 680 EUR

(slovom: dvestoštyridsaťštyritisícosemsto eur s DPH)

(ďalej aj ako „cena Diela“).

1.2. Čl. III ods. 2 časti 4 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„2. Celková cena Predmetu Zmluvy predstavuje celkom sumu:

Cena spolu bez DPH 219 700,00 EUR

DPH 20 % 43 940,00 EUR

Cena s DPH 263 640,00 EUR

(slovom: dvestošesťdesiattritisícšesťstoštyridsať eur s DPH).“

1.3. Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie Prílohy č. 1 Zmluvy tak, že sa pôvodné znenie Prílohy č. 1 nahrádza jej novým znením, ktoré zohľadňuje zmeny uvedené v tomto Dodatku a ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho príloha č. 1.

Čl. II **Záverečné ustanovenia**

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom dva jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým

ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1: Špecifikácia ceny Predmetu Zmluvy.

V Banskej Bystrici dňa:

V Prahe dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Banskobystrický samosprávny kraj
Mgr. Ondrej Lunter
predseda BBSK

.....
SAGASTA s.r.o.
Ing. Jiří Čurda
konateľ

.....
SAGASTA s.r.o.
JUDr. Gabriela Mrštná
konateľka