

**„Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo
uzatvorenej dňa 25.10.2023
(ďalej len „Zmluva“)
k zákazke Zberný dvor Topoľníky – stavebné práce**

Objednávateľ:

Názov organizácie: **Obec Topoľníky**
Sídlo organizácie: Hlavná 126, 930 11 Topoľníky
Štatutárny zástupca: Bc. László Bacsó, starosta obce
IČO: 00 305 740
DIČ: 2021002181
Bankové spojenie: VUB, a.s.
IBAN: SK02 0200 0000 0009 2182 6122

(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ:

Názov organizácie: **GSP-STAV, s.r.o.**
Sídlo organizácie: Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda
Štatutárny zástupca: Štefan Gavlider
IČO: 44 535 031
IČ DPH: SK2022744262
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Štefan Gavlider ml.
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo bežného účtu: SK31 0900 0000 0050 4161 6349
Zapísaná: OR OS TT, odd.: Sro, vl. č. 23092/T
Telefón, fax: +421 915 744 743
(ďalej len "zhotoviteľ")

/ďalej spolu „zhotoviteľ“ a „objednávateľ“ aj ako „zmluvné strany“, resp. „zmluvná strana“/.

Preambula:

Na základe identifikovaných nedostatkov v Dodatku č.2 k Zmluve tento Dodatok č. 3 Zmluvy upravuje jednotlivé body, v ktorých bol zistený nesúlad.

**Článok 1.
Predmet Dodatku č. 3**

Znenie Článku 1. Dodatku č. 2 sa mení nasledovne:

Pôvodné znenie

1. Týmto dodatkom dochádza k úprave znenia bodu 4.1 Zmluvy nasledovne :

Nové znenie

1. Týmto dodatkom dochádza k úprave znenia bodu 5.1 Zmluvy nasledovne :

Pôvodné znenie

5. Týmto dodatkom zároveň dochádza k zmene čísla účtu/bankového spojenia u objednávateľa a k doplneniu čísla účtu u zhotoviteľa, ktoré sú uvedené v záhlaví tohto dodatku.

Nové znenie

5. Odstráni sa tento bod.

Článok 2. Záverečné ustanovenia

Znenie Článku 2. Dodatku č. 2 sa mení nasledovne:

Pôvodné znenie

2. Tento dodatok č. 6 je vyhotovený v troch exemplároch, z toho dva sú určené pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok č. 6 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Príloha č. 2 Rozpočet tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 6 k Zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli, tento predstavuje ich pravú, vážnu a slobodnú vôľu a nebol dojednaný v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu tento dodatok č. 6 k Zmluve potvrdzujú zmluvné strany vlastnoručnými podpismi, resp. prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov.

Nové znenie

2. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v troch exemplároch, z toho dva sú určené pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Príloha č. 2 Rozpočet tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 2 k Zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli, tento predstavuje ich pravú, vážnu a slobodnú vôľu a nebol dojednaný v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu tento dodatok č. 2 k Zmluve potvrdzujú zmluvné strany vlastnoručnými podpismi, resp. prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov.


Článok 3. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR.

V Topoľníkoch, dňa 5.6.2024




Za objednávateľa:


Bé. László Bacsó
Starosta obce

V Dunajskej Strede, dňa 5.6.2024

Za zhotoviteľa:


GSP-STAV, s.r.o. ③
Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 44 535 031 DIČ: 2022744262
IČ DPH: SK2022744262

Štefan Gaylider
konateľ

