

20240341

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo CEZ 20200490

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka medzi týmito stranami:

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Mesto Ružomberok
Adresa:	Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok
IČO:	00 315 737
DIČ:	202 133 92 65
Číslo účtu (IBAN):	
BIC	
Bankové spojenie:	
Štatutárny orgán:	JUDr. Ľubomír Kubáň - primátor
Oprávnený rokovať	
vo veciach zmluvných:	JUDr. Ľubomír Kubáň - primátor
vo veciach technických:	Ing. Vladimír Mačej, referent referátu investícií
Telefón:	
(ďalej len ako „Objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ:	STONEHENGE, s.r.o.
Adresa:	Bartoňova 2, 811 03 Bratislava
IČO:	44 991 860
DIČ:	2022923221
IČ DPH:	SK2022923221
Bankové spojenie:	
Číslo účtu (IBAN):	
BIC	
Štatutárny orgán:	Ing. Igor Taraba, konateľ
Oprávnený rokovať	
vo veciach zmluvných:	Ing. Igor Taraba, konateľ
vo veciach technických:	Ing. Igor Taraba, konateľ
Telefón:	
E-mail:	itp@me.com
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)	

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Dňa 28.12.2020 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo č. CEZ 20200490, predmetom ktorej je zhotovenie diela – projektová dokumentácia: „**Bytový Dom Plavisko č. 3 – 42 bytových jednotiek**“.
2. Zmluvné strany sa pred podaním žiadosti o úver a dotáciu zo ŠFRB a Ministerstva dopravy, a to na základe zistených skutočností v zmene bodov napojenia vodovodnej prípojky, teplovodnej prípojky a NN prípojky, čím sa výrazne zmenili dĺžky prípojok a následnej potreby aktualizácie výkazu výmer a rozpočtu a potreby vypracovania výpočtov a tabuliek pre úver, resp. dotáciu zo strany ŠFRB a Ministerstva dopravy.

Článok II.
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo č. CEZ 20200490 v nasledovných článkoch:
čl. I. Predmet zmluvy bod 3 sa dopĺňa nasledovne:
f) Projektová dokumentácia pre zmenu stavby pred dokončením pre:
- SO 301 Vodovodná prípojka s areálovými rozvodmi,

- SO 303 Prípojka teplovodu,
- SO 801 NN prípojka
- g) Aktualizácia výkazu výmer a rozpočtu
- h) Vypracovanie výpočtov a tabuliek pre úver, resp. dotáciu zo strany ŠFRB, resp. Ministerstva dopravy

čl. II. Čas, miesto a spôsob poskytovania služby

V bode 2) sa mení text: „Ing. Ján Bednárík, pozícia: viceprimátor mesta a Tomáš Mišovič, MBA, pozícia: mandatár mesta“, ktorý po zmene znie: „Ing. Vladimír Mačej referent referátu investícií alebo iný poverený pracovník objednávateľa“.

Do bodu 3) sa dopĺňa nasledovný text:

Konkrétna časť predmetu zmluvy, podľa čl. I. bod. 3 písm. f) tejto zmluvy bude dodaná objednávateľovi vo forme kompletnej sady PD v 6 vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení na CD nosiči v elektronickej podobe (výkresy vo formátoch pdf. a dwg), časť predmetu zmluvy podľa čl. I, bod 3, písm. g) tejto zmluvy, a to rozpočet a výkaz výmer bude dodaný v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení na CD nosiči v elektronickej podobe (výkaz výmer a rozpočet vo formáte xlsx. a vo formáte pdf.) a časť predmetu zmluvy podľa čl. I, bod 3, písm. h) tejto zmluvy budú dodané všetky tabuľky a výpočty v potrebnom počte a na predpísaných tlačivách pre podanie žiadosti na ŠFRB a taktiež v jednom vyhotovení na CD nosiči v elektronickej podobe vo formáte pdf., xlsx., prípadne vo formáte doc.

Do bodu 4) sa dopĺňa nasledovný text:

f), g), h) Projektová dokumentácia zmeny stavby pred dokončením, aktualizácia výkazu výmer a rozpočtu a vypracovanie výpočtov a tabuliek pre úver zo ŠFRB a dotáciu z Ministerstva dopravy **do 14.06.2024**

V bode 5) sa mení text: „Ing. Ján Bednárík, pozícia: viceprimátor mesta a Tomáš Mišovič, MBA, pozícia: mandatár mesta“, ktorý po zmene znie: „Ing. Vladimír Mačej referent referátu investícií alebo iný poverený pracovník objednávateľa“.

IV. odmena a náhrady za poskytovanie služby

Do bodu 1) sa dopĺňa nasledovný text:

- 1.5) za časť F **3 600,- eur** (tritisícšesťsto eur) s DPH
- 1.6) za časť G **1 860,- eur** (jedentisícosemstošesťdesiat eur) s DPH
- 1.7) za časť H **720,- eur** (sedemstodvadsať eur) s DPH.

V bode 2) sa mení text: „**Celková cena bez DPH je 55.830, - EUR (slovom: päťdesiatpäťtisícosemstotridsaťtri eur 33 centov)**. K odmene bude fakturovaná DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. **Celková zmluvná cena s DPH je 66.996, - EUR (slovom: šesťdesiatšesťtisícdeväťstodeväťdesiatšesť eur)**.“, ktorý po zmene znie: **Celková cena bez DPH je 60 983,33 eur** (slovom: šesťdesiatisíc deväťstoosemdesiatttri eur a tridsaťtri centov)". K odmene bude fakturovaná DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. **Celková zmluvná cena s DPH je 73 180 eur** (slovom: sedemdesiattitisíc stoosemdesiat eur).

čl. V. Platobné podmienky

Do bodu 1) sa dopĺňa nasledovný text:

e) piata čiastočná faktúra za splnenie častí F), G), H) po ich odovzdaní podľa čl. II, bod 4) tejto zmluvy.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. CEZ 20200490 zo dňa 28.12.2020. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, týmto dodatkom nedotknuté, zostávajú v platnosti a nezmenené.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v 5 vyhotoveniach, z ktorých si zhotoviteľ ponechá 2 vyhotovenia a objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia totožného znenia.

3. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tohto dodatku na webovom sídle prenajímateľa a v CRZ.
4. Zmluvné strany súhlasia so sprístupnením osobných údajov druhému účastníkovi, spracovaním, zhromažďovaním, zaznamenávaním a uchovávaním ich osobných údajov uvedených v tejto zmluve a jej prílohách v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť odo dňa nasledujúceho po zverejnení dodatku na webovom sídle prenajímateľa, resp. v CRZ.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná vôľa pre tento právny úkon nie je obmedzená, že dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že dodatok nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že dodatok si pred podpisom pozorne prečítali, jeho obsah porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Ružomberku, dňa: 07. 06. 2024

V Bratislave dňa: 06. 06. 2024


JUDr. Ľubomír Kubáň
primátor

za Objednávateľa

Ing. Igor Taraba
konateľ

za Zhotoviteľa

Príloha č.1 Dodatku č.1 Zmluvy o dielo = Cenová ponuka



STONEHENGE s.r.o.

Bartoňova 2, 811 03, Bratislava 1

IČO : 44 991 860, IČ DPH : Sk2022923221

Mesto Ružomberok
Námestie A. Hlinku 1
Ružomberok 034 01

PROJEKT: Nájomný bytový dom ul. Plavisko č. 3 .

VEC: CP pre aktualizáciu DSP pre stavby BD Plavisko 3 .

Vážené Mesto Ružomberok,

Na základe rokovania zo dňa 20.2.2024 si Vám dovoľujeme zaslať nasledovnú cenovú ponuku .

1. aktualizácia DSP pre zmenu stavby cena: 3.000,-€ bez DPH,

- SO 301 vodovodná prípojka

- SO303 teplovodná prípojka

- SO801 NN prípojka

2. úprava a aktualizácia VV a rozpočtu: 1.550,-€ bez DPH

3. vypracovanie všetkých potrebných tabuliek a výpočtov pre úver, resp. dotáciu zo strany ŠFRB a ministerstva dopravy: 600,-€ bez DPH

Cena spolu za 1.2.3 je 5.150,-€ bez DPH, čo je 6.180,-€ vrátane DPH.

termíny sú ihneď v zmysle rokovaní dňa 20.2.2024 a poskytnutí update podkladov

Dňa 24.2.2024

Ing. Igor Taraba
konateľ STONEHENGE s.r.o.

Kontaktná osoba: Ing. Igor Taraba, 0903787866, itp@me.com

banka : UniCredit Bank Bratislava

Zápis: OR Okr. súd BA I
Oddiel: Sro, Vložka č.: 61616/B