

Dodatok č. 1 ZMLUVE o dielo

na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, s použitím ustanovení o mandátnej zmluve v zmysle § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z.

Autorský zákon v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: Krajský súd v Nitre
Sídlo: Štúrova 9, 950 48 Nitra
Zastúpený: JUDr. Romanom Gregušom, predsedom Krajského súdu v Nitre
IČO: 35 629 738
DIČ: 2020953792
Bankové spojenie: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Kontaktná osoba: JUDr. Jarmila Pogranová, riaditeľka správy súdu
Telefón: 0940 643 510
E-mail: jarmila.pogranova@justice.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: JEGON, s.r.o.
Sídlo/: Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
Zastúpený: Ing. Jozef Gonos, konateľ
Vložka číslo: 11823/V
IČO: 36200336
DIČ: 2020040220
IČ DPH: SK2020040220
Bankové spojenie: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Zapísaný v: Obchodný register Mestského súdu Košice, odd. Sro
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Gonos, konateľ
Tel.: 0905 603 571
E-mail: gonos@jegon.sk

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov (ďalej len „Zmluva“) zo dňa 25.03.2024, uzavretého v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok“).

Článok II.

Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku na základe odporúčania, ktoré vyplýva z Usmernenia Vykonávateľa Ministerstva spravodlivosti SR k implementácii Plánu obnovy a

odolnosti č. 2, vydaného dňa 09.05.2024, s účinnosťou od 10.05.2024, týkajúce sa lehôt plnenia zmluvy o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov, a to z dôvodu zvýšenia efektívnosti a rýchlosti plnenia cieľov a míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SR pre Komponent 15 Investíciu 1.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách:

2.2.1 V Článku III. Rozsah, kvalita, čas a spôsob vykonania diela sa vypúšťa celé znenie bodu 3.2

Číslovanie ďalších bodov v Článku III. Rozsah, kvalita, čas a spôsob vykonania diela z dôvodu veľkého množstva následných odvolávok na príslušné body sa týmto nemení.

2.2.2 V Článku III. Rozsah, kvalita, čas a spôsob vykonania diela bod 3.3 znie:

„3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi do 10 pracovných dní, od výzvy Objednávateľa doručenej spôsobom podľa Čl. VI. písm. C. tejto Zmluvy, Harmonogram projektových prác, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu, vytvorený podľa požiadaviek a v štruktúre uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy (ďalej len „**Harmonogram**“). V prípade, ak predložený Harmonogram nebude zodpovedať požiadavkám v prílohe č. 3, Objednávateľ je oprávnený do 3 pracovných dní vrátiť predložený Harmonogram Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. Ak v stanovenej lehote Objednávateľ k Harmonogramu nevznesie pripomienky podľa predchádzajúcej vety, alebo ak Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi, že akceptuje predložený Harmonogram, má sa za to, že Harmonogram je záväzný pre plnenie podľa tejto Zmluvy.“

2.2.3 V Článku XI. Ukončenie zmluvy bod 11.7.1. po úprave znie:

„11.7.1. výsledok finančnej kontroly neumožňuje financovanie tejto Zmluvy z Plánu obnovy a odolnosti alebo“

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy uzavretej dňa 25.03.2024 nie sú týmto Dodatkom dotknuté.
- 3.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 3.3 Tento Dodatok je vyhotovený v 6 (šiestich) originálnych vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží 4 (štyri) vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 (dve) vyhotovenia.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu pripájajú oprávnení zástupcovia zmluvných strán svoje vlastnoručné podpisy.

V Nitre, dňa 13.06.2024

Objednávateľ:

[Redacted Signature]

JUDr. Roman Greguš

predseda krajského súdu

V Nitre, dňa 13.06.2024

Zhotoviteľ:

[Redacted Signature]

JEGON, s.r.o.

Ing. Jozef Gonos, konateľ