

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo číslo 4909.4072006MKO

uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na stavebné práce „Kendice – rekonštrukcia miestnych komunikácií“

(ďalej len: „Dodatok č.1“)  
uzavretej medzi účastníkmi :

### Článok I. Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ:

Názov:	<b>Obec Kendice</b>
Sídlo:	Kendice 274, 082 01 Kendice
V zastúpení:	Ing. Igor Kočiško, starosta
Vo veciach zmluvy:	Ing. Igor Kočiško, starosta
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK31 5600 0000 0004 6530 3001
IČO:	00327247
DIČ/IČ DPH :	2021225536/Neplatiteľ DPH
Kontakt:	+421 903 603 050
Web:	<a href="https://www.kendice.eu">https://www.kendice.eu</a>
e-mail:	<a href="mailto:obeckendice@gmail.com">obeckendice@gmail.com</a>

(ďalej len: „objednávateľ“)

#### 1.2 Zhotoviteľ:

Názov:	<b>EUROVIA SK, a.s.</b>
Sídlo:	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Zastúpený:	Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s. Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s. Mgr. Lenka Šimková – člen predstavenstva a.s.
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK23 0900 0000 0050 2528 4700
IČO:	31 651 518
DIČ/IČ DPH:	2020490274 / SK2020490274
Kontakt:	051/77 33 433
Web:	<a href="http://www.eurovia.sk">www.eurovia.sk</a>
e-mail:	<a href="mailto:SVK-PONUKEY.PO@vinci-construction.com">SVK-PONUKEY.PO@vinci-construction.com</a>

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spoločne ako „zmluvné strany“)

### Článok II. Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.04.2024 Zmluvu o dielo predmetom ktorej je realizácia diela – stavby „Kendice – rekonštrukcia miestnych komunikácií“.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený na základe vzájomnej dohody zmluvných strán o úprave predmetu plnenia zmluvy, rozsahu realizovaných prác a s tým spojenou úpravou ceny diela (Príloha č. 1 Rozpočet prác navyše a menej). Z uvedeného dôvodu zmluvné strany menia a dopĺňajú Zmluvu o dielo číslo 4909.4072006MKO (ďalej len „Zmluva“) nasledovne.

**Článok III.**  
**Predmet dodatku**

1. V článku 2. Predmet zmluvy sa dopĺňa podbod 2.1.1 v nasledovnom znení :

„2.1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy sa upravuje o práce navyiac a menej – Príloha č.1 Rozpočet prác navyiac a menej.“

2. V článku 8. Cena diela sa zmluvné strany sa dohodli, na zmene bodu 8.1 z dôvodu prác navyiac a menej s nasledovným znením:

„8.1 Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na celkovej cene za riadne vykonané dielo v znení Dodatku č.1 v sume:

Cena diela podľa pôvodnej Zmluvy o dielo	103 720,00 EUR bez DPH
Cena prác navyiac podľa Dodatku č. 1	13 993,80 EUR bez DPH
Cena prác menej podľa Dodatku č. 1	- 6 250,00 EUR bez DPH
<b>Celková konečná cena diela bez DPH vrátane Dodatku č. 1</b>	<b>111 463,80 EUR bez DPH</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>22 292,76 EUR</b>
<b>Celková konečná cena diela s DPH vrátane Dodatku č. 1</b>	<b>133 756,56 EUR s DPH</b>

slovom:  jednostotridsaťtritisíc sedemstopäťdesiatšesť EUR a 56/100 eurocentov s DPH

Položkovitý Rozpočet prác navyiac a menej je Prílohou č. 1 Dodatku č.1.,,

**Článok IV.**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Tento Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej Zmluvy vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy a Objednávateľ obdrží 2 rovnopisy.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bez zmien.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť v nasledujúci deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) vedený Úradom vlády Slovenskej republiky.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a na znak súhlasu slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 sú tieto prílohy:

Príloha č. 1 : Rozpočet  prác navyiac a menej

V Kendiciach, dňa .....  
Za Objednávateľa:

V Košiciach, dňa .....  
Za Zhotoviteľa: