

Dodatok k zmluve o dielo č. 2

uzatvorená v súlade s § 536 nasl. Obchodného zákonníka

Článok 1 – Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ : **Obec Sklabiňa**
Sídlo: Sklabiňa 108, 038 03
Zastúpený: Anna Silvestrová, starostka obce
Osoby oprávnené na rokovanie: Anna Silvestrová, starostka obce
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK64 0900 0000 0052 0860 1158
IČO: 00316881
DIČ: 2020594961
e-mail :
/ďalej len objednávateľ/
- 1.2 Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.
Sídlo zhotoviteľa: Angyalová 423/13
Zastúpený: Marek Králik – konateľ spoločnosti
Číslo účtu: SK60 1100 0000 0029 2188 6386
SK73 1111 0000 0016 6094 9005
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
Unicredit Bank, a.s.
IČO: 46 931 694
DIČ, IČ DPH: 2023659451, SK2023659451
/ďalej len „zhotoviteľ“/

Preambula

Dňa 23.01.2024 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo, (ďalej len "Zmluva") s dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.03.2024, ktorej predmetom sú stavebné práce na stavbe: **Vybudovanie zdroja elektrickej energie s využitím obnoviteľných zdrojov energie – ZŠ s MŠ Sklabiňa** v zmysle projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer, ktoré sú financované z dotácie z Environmentálneho fondu v rámci oblasti: **Ochrana ovzdušia**.

Vzhľadom na navrhovanú zmenu zhotoviteľom v časti Vykurovanie položka 34 Tepelné čerpadlo Nibe F120-20 počet ks 2 na tepelné čerpadlo BUDERUS WLW276 31kW v počte 1 ks, položka 36 Regulácia Nibe SMO 40 počet 1 ks na Buderus modul AM200, položka 38 Akumulačná nádoba NAD 500v1 1ks na Buderus Logalux PW500 ER S-C zásobník TÚV a položka 42 Elektrokotol RAY 24KE, VÝKON 2,0-24 kw na Buderus Logamax E213-30kw elektrokotol , ceny položiek vo výkaze výmere v časti Vykurovanie ostávajú nezmenené , sa zmluvné strany dohodli na týchto zmenách dodatkom č.2 Zmluvy o dielo.

Zmluvné strany majú v súlade s ustanovením Článkom 29. Záverečná ustanovenia, bod 29.3 Zmluvy záujem uzatvoriť tento Dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“)

Článok 2.

Predmet zmluvy

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že výkaz výmer „Časť 23-17-a-02-Vykurovanie zo dňa 28.3.2024.“, ktorý bol súčasťou uzatvorenej zmluvy o dielo nahrádzajú novým upraveným

výkazom výmer Časť 23-17-a-02- Vykurovanie zo dňa 13.06.2024, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tomuto Dodatku č.2.

2.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.

Článok 3. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.2 Neoddeliteľnou súčasťou a prílohami tohto dodatku je rozpočet (ocenený výkaz výmer)
- 3.3 Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise zmluvy obdrží zhotoviteľ dve vyhotovenia, štyri sú pre objednávateľa.
- 3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s podmienkami uvedenými v tomto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Obsah dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V Sklabini, dňa: 13.06.2024

V SKLABINI, dňa: 13.06.2024

Za objednávateľa:



Anna Silvestrová, starostka

Za zhotoviteľa:

MM Trade S.r.l. s.r.o.
Angaralová 423/13
nica
IČO: 2023659451

Marek Králik, konateľ spoločnosti

Príloha č. 1 Výkaz výmer Časť 23-17-a-02-Vykurovanie zo dňa 13.06.2024

Príloha č. 2 Stanovisko prof. Ing. Jozefa Štefka, CSc. K zmenám realizácie rekonštrukcie kúrenia v budove ZŠ s MŠ v Sklabini

Príloha č. 3 Stanovisko k zmene tepelného čerpadla od hlavného projektanta Ing. Cyrila Klima

Príloha č. 4 Stanovisko stavebného úradu k zmene projektu