

Zvýšenie kapacity MŠ Bobrov - Prístavba a prestavba

15 mesiacov

Mesiace	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01 - SO-01 Búracie práce - jedálenská časť s kuchyňou															
6 Povrchové úpravy															
9 Ostatné konštrukcie a práce															
713 Izolácie tepelné bežných stavebných konštrukcií															
725 ZTI - Zariadenia predmety															
762 Konštrukcie tesárske															
763 Drevostavby															
764 Konštrukcie klampiarske															
767 Kovové doplnkové konštrukcie															
01.1 - SO-01 Búracie práce - zázemie pre zamestnancov	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6 Povrchové úpravy															
9 Ostatné konštrukcie a práce															
725 ZTI - Zariadenia predmety															
02 - SO-01 Spodná stavba	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 Zemné práce															
2 Základy															
3 Zvislé konštrukcie															
9 Ostatné konštrukcie a práce															
99 Presuny hmôt															
03 - SO-01 Horná hrubá stavba	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 Zemné práce															
3 Zvislé konštrukcie															
4 Vodorovné konštrukcie															
9 Ostatné konštrukcie a práce															
99 Presuny hmôt															
763 Drevostavby															
767 Kovové doplnkové konštrukcie															
04 - SO-01 Strecha	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
712 Povlakové krytiny															
713 Izolácie tepelné bežných stavebných konštrukcií															
762 Konštrukcie tesárske															
763 Drevostavby															
764 Konštrukcie klampiarske															
769 Montáž vzduchotechnických zariadení															
06.1 - SO-01 Prestavba pôvodnej budovy - zázemie pre zamestnancov	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3 Zvislé konštrukcie															
6 Povrchové úpravy															
9 Ostatné konštrukcie a práce															
99 Presuny hmôt															
711 Izolácie proti vode a vlhkosti															
725 ZTI - Zariadenia predmety															
766 Konštrukcie stolárske															
771 Podlahy a dlažby keramické															
781 Obklady keramické															
783 Nátery															
784 Malby															
935 M-35 Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení															
05 - SO-01 Dokončovacie práce	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6 Povrchové úpravy															
9 Ostatné konštrukcie a práce															
99 Presuny hmôt															
711 Izolácie proti vode a vlhkosti															
713 Izolácie tepelné bežných stavebných konštrukcií															
764 Konštrukcie klampiarske															
766 Konštrukcie stolárske															
767 Kovové doplnkové konštrukcie															
771 Podlahy a dlažby keramické															
776 Podlahy povlakové															
781 Obklady keramické															
783 Nátery															
784 Malby															
933 M-33 Montáž dopravných zariadení, skladovacích zariadení a váh															
06 - SO-01 Prestavba pôvodnej budovy - jedálenská časť s kuchyňou	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3 Zvislé konštrukcie															
6 Povrchové úpravy															
9 Ostatné konštrukcie a práce															
99 Presuny hmôt															
711 Izolácie proti vode a vlhkosti															
725 ZTI - Zariadenia predmety															
766 Konštrukcie stolárske															
771 Podlahy a dlažby keramické															
776 Podlahy povlakové															
781 Obklady keramické															
784 Malby															
935 M-35 Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení															
07 - SO-01 Ležatá kanalizácia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 Zemné práce															
3 Zvislé konštrukcie															
4 Vodorovné konštrukcie															
8 Potrubné rozvody															
99 Presuny hmôt															
721 ZTI - Vnútna kanalizácia															
08 - SO-01 Vnútná ZTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9 Ostatné konštrukcie a práce															
713 Izolácie tepelné bežných stavebných konštrukcií															
721 ZTI - Vnútna kanalizácia															
722 ZTI - Vnútny vodovod															
725 ZTI - Zariadenia predmety															
763 Drevostavby															
769 Montáž vzduchotechnických zariadení															
09 - SO-01 Vykurovanie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
713 Izolácie tepelné bežných stavebných konštrukcií															
732 Ústredné vykurovanie - strojovne															
733 Ústredné vykurovanie - rozvod potrubia															
734 Ústredné vykurovanie - armatúry															
735 Ústredné vykurovanie - vykurovacie telesá															
10 - SO-01 Vzduchotechnika	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
769 Montáž vzduchotechnických zariadení															
11 - SO-01 Bleskozvod a uzemnenie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921 M-21 Elektromontáže															
12 - SO-01 Elektroinštalácia - prístavba	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6 Povrchové úpravy															
9 Ostatné konštrukcie a práce															
752 Slaboproud - montáž															
921 M-21 Elektromontáže															
13 - SO-01 FVE MŠ Bobrov	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921 M-21 Elektromontáže															
14 - SO-01 Elektroinštalácia - rekonštrukcia existujúcej časti I.NP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6 Povrchové úpravy															
9 Ostatné konštrukcie a práce															
921 M-21 Elektromontáže															
15 - SO-03 Vodovodná prípojka	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 Zemné práce															
4 Vodorovné konštrukcie															
8 Potrubné rozvody															
9 Ostatné konštrukcie a práce															