

DODATOK č.4

K ZMLUVE O DIELO č.1/2023 zo dňa 16.10.2023

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	Obec Čelovce
Sídlo:	Obecný úrad Čelovce 49 082 14 Pušovce
Štatutárny orgán:	Ing. Martina Gdovinová, MBA - starostka obce
IČO:	00690597
DIČ:	2021302987
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK68 5600 0000 0088 2631 2007
Kontakt:	0908975835
E-mail:	celovce@nextra.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:	MAZADs.r.o.
Sídlo:	Podhorany 212,08212
Štatutárny orgán:	Marián Maňkoš, Júlia Maňkošová
IČO:	44894147
DIČ:	2022884952
IČ DPH:	SK2022884952
Bankové spojenie:	UniCreditBank Slovakia,a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK5611110000001070669003
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Júlia Maňkošová
b) technických:	Marián Maňkoš
Kontakt:	0905201212,0905234684
E-mail:	mazadsk@gmail.com

Zapísaný: OR OS Prešov,Odd:Sro,Vložka 22039/P
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej aj ako „Zmluvné strany“) sa dohodli na prijatí tohto Dodatku č.4 k Zmluve o dielo č. 1/2023 k projektu s názvom : **Výstavba spojovacieho chodníka v obci Čelovce** uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dňa 16.10.2023 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je:

Článok II.

PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku sú práce navyiac - nad rozsah dohodnutý v zmluve, a to vyhotovenie centrálnej šachty, napojenie potrubia do centrálnej šachty, zhotovenie spojovacích šacht v počte 4 ks a dodanie a osadenie poklopov na šachtu v rozmere 600x600mm a počte 4 ks. Doplnenie je potrebné z dôvodu, že neboli súčasťou projektovej dokumentácie, naceného výkazu výmer a bez realizácie týchto prác navyiac nie je možné vykonať dielo v požadovanej kvalite. Rozsah týchto navyiac prác bol zistený počas realizácie diela zhotoviteľom. Navyiac práce dohodnuté v tomto dodatku sú nevyhnutné pre dokončenie diela a jeho budúcu bezporuchovú prevádzku. Celkový rozsah navyiac prác zhotoviteľ zaznamenáva v stavebnom denníku a ich realizáciu vykonáva po odsúhlasení stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom objednávateľa. Navyiac práce sa považujú za súčasť diela v znení uzatvorenej zmluvy a sú hradené z vlastných zdrojov obce.

Čl. III PLATOBNÉ PODMIENKY A CENA NAVIAC PRÁC

3.1. Z dôvodu doplnenia prác navyiac a z dôvodu doplnenia predmetu zmluvy sa cena diela uvedená v Čl. V. Zmluvy o dielo č. 1/2023 dopĺňa podľa realizácie a dodávky navyiac prác zistených v priebehu výstavby. Jedná sa o tieto práce navyiac:

Popis položky	Množstvo	Jednotková cena	Spolu cena EUR bez DPH
Vyhotovenie centrálnej šachty	1ks	1750	1750
Napojenie potrubia do centrálnej šachty	1ks	279	279
Zhotovenie spojovacích šacht	4ks	221	884
Dodanie a osadenie poklopu na šachtu v rozmeroch 600x600 mm	4ks	105	420
Spolu bez DPH			3333,-EUR

3.2. Cena navyiac prác vyčíslená zhotoviteľom diela je konečná a splatná dokončením diela, po jeho odovzdaní ako celku a vystavením samostatnej faktúry za vykonanie navyiac prác. Cena navyiac prác dohodnutá v tomto Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č.1/2023 zo dňa 16.10.2023 je v celkovej výške:

Cena bez DPH: 3 333,00 eur

DPH 20 %: 666,60 eur

Cena vrátane DPH: 3 999,60 eur

Slovom:

Tritisícdeväťstodevät'desiatdeväť eur
šesťdesiat eurocentov

Čl. IV. TERMÍN PLNENIA PREDMETU DODATKU


4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet tohto dodatku, vykonanie navyiac prác bude realizované zhotoviteľom diela do 30 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska. Nedodržanie termínu sa považuje za porušenie dohodnutých podmienok.

Čl. V ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1. Tento Dodatok č. 4 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 1/2023 zo dňa 16.10.2023.
5.2. Ostatné ustanovenia zmluvy sa týmto dodatkom nemenia a zostávajú v platnosti.
5.3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpísania a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
5.4. Dodatok je vypracovaný v 2 rovnopisoch, z ktorých 1 obdrží Objednávateľ a 1 obdrží Zhotoviteľ.
5.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.


Za objednávateľa:

V Čelovciach, dňa 27. 05. 2024


.....
Ing. Martin Gáborčík MBA

Za zhotoviteľa:

V Podhoranoch, dňa 27. 05. 2024


.....
Ing. Martin Gáborčík - Objednávateľ