

Príloha č. 2 Harmonogram stavby "Obnova objektu ZUŠ Františka Veselého Stropkov"

13/2024	Mesiac		Týdeň																																															
	Popis	Dĺžka trvania	12 mesiacov																																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	<b>Obnova objektu ZUŠ Františka Veselého Stropkov</b>	<b>8:00-18:00+ DOORŽANIE NEDELNÉHO POKOJA</b>																																																
	<b>PREVZATIE STAVENISKA</b>																																																	
<b>A</b>	<b>Energetické aktivity</b>																																																	
<b>01</b>	<b>Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu maď vonkajším prostredím</b>																																																	
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>																																																	
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																																	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																	
99	Presun hmôt HSV																																																	
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>																																																	
764	konštrukcie klampiarske																																																	
767	konštrukcie doplnkové kovové																																																	
<b>02</b>	<b>Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášťa</b>																																																	
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>																																																	
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																																	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																	
99	Presun hmôt HSV																																																	
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>																																																	
712	Izolácie striech, povlakové krytiny																																																	
713	Izolácie tepelné																																																	
764	konštrukcie klampiarske																																																	
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>																																																	
21-M	Elektromontáže																																																	
95-M	Revízie																																																	
<b>03</b>	<b>Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií</b>																																																	
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>																																																	
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																																	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																	
99	Presun hmôt HSV																																																	
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>																																																	
764	konštrukcie klampiarske																																																	
766	konštrukcie stolárske																																																	
767	konštrukcie doplnkové kovové																																																	
784	Maľby																																																	
<b>04</b>	<b>Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom</b>																																																	
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>																																																	
1	Zemné práce																																																	
2	Zakladanie																																																	
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																																	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																	
99	Presun hmôt HSV																																																	
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>																																																	
711	Izolácie proti vode a vlhkosti																																																	
713	Izolácie tepelné																																																	
771	Podlahy z dlaždíc																																																	
775	Podlahy výškové a parketové																																																	
776	Podlahy povlakové																																																	
<b>05</b>	<b>Sanácia vlhkosti stien</b>																																																	
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>																																																	
3	Zvislé a kompletne konštrukcie																																																	
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																																	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																	
99	Presun hmôt HSV																																																	
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>																																																	
711	Izolácie proti vode a vlhkosti																																																	
784	Maľby																																																	
<b>06</b>	<b>Inštalácia tieniacej techniky za účelom zníženia spotreby energie</b>																																																	
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>																																																	
767	konštrukcie doplnkové kovové																																																	
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>																																																	
21-M	Elektromontáže																																																	
<b>07</b>	<b>Inštalácia vegetačných striech a stien na vonkajšom povrchu budovy</b>																																																	
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>																																																	
1	Zemné práce																																																	
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																																	
99	Presun hmôt HSV																																																	
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>																																																	
712	Izolácie striech, povlakové krytiny																																																	
<b>08</b>	<b>Výmena zdroja tepla</b>																																																	
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>																																																	
731	Ústredné kúrenie - kotolne																																																	
732	Ústredné kúrenie - strojovne																																																	
734	Ústredné kúrenie - armatúry																																																	
H25	Hodinové zúčtovacie sadzby																																																	
<b>09</b>	<b>Výmena vykurovacieho systému</b>																																																	
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>																																																	
732	Ústredné kúrenie - strojovne																																																	
733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie																																																	
734	Ústredné kúrenie - armatúry																																																	
735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá																																																	
H25	Hodinové zúčtovacie sadzby																																																	
<b>10</b>	<b>Inštalácia systémov núteného vetrania so spätným získavaním tepla</b>																																																	
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>																																																	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																	
99	Presun hmôt HSV																																																	
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>																																																	
769-41	Izolácie vzť potrubia																																																	
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia																																																	
769	Montáže vzduchotechnických zariadení																																																	
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>																																																	
21-M	Elektromontáže																																																	
H25	Hodinové zúčtovacie sadzby																																																	
<b>11</b>	<b>Modernizácia syst. umel. osvetlenia založená na inšt. nových svet. využ. LED technológiu</b>																																																	
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>																																																	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																	
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>																																																	
21-M	Elektromontáže																																																	
<b>12</b>	<b>Inštalácia fotovoltaických systémov za účelom výroby el. energie pre vlastnú spotrebu budovy</b>																																																	
D1	Elektroinštalácie																																																	
D4	Ostatné																																																	
<b>B</b>	<b>Iné aktivity</b>																																																	
<b>02</b>	<b>Obnova stav. konštr. budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy</b>																																																	
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>																																																	
3	Zvislé a kompletne konštrukcie																																																	
4	Vodorovné konštrukcie																																																	
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																																	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																	
99	Presun hmôt HSV																																																	
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>																																																	
763	konštrukcie - drevostavby																																																	
766	konštrukcie stolárske																																																	
767	konštrukcie doplnkové kovové																																																	
771	Podlahy z dlaždíc																																																	
784	Maľby																																																	
<b>06</b>	<b>Vnútorné rozvody inžinierskych sietí okrem vykurovania a teplej vody</b>																																																	
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>																																																	
713	Izolácie tepelné																																																	
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia																																																	
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod																																																	
725	Zdravotechnika - zariad. predmety																																																	
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>																																																	
D1	Elektroinštalácie																																																	
D3	Slaboprúd																																																	
D4	Ostatné																																																	
<b>D</b>	<b>Neopravené náklady</b>																																																	
<b>01</b>	<b>Anglický dvorec</b>																																																	
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>																																																	
1	Zemné práce																																																	
2	Zakladanie																																																	
3	Zvislé a kompletne konštrukcie																																																	
4	Vodorovné konštrukcie																																																	
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																																	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																	
99	Presun hmôt HSV																																																	
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>																																																	
711	Izolácie proti vode a vlhkosti																																																	
712	Izolácie striech, povlakové krytiny																																																	
713	Izolácie tepelné																																																	
763	konštrukcie - drevostavby																																																	
764	konštrukcie klampiarske																																																	
766	konštrukcie stolárske																																																	
767	konštrukcie doplnkové kovové																																																	
776	Podlahy povlakové																																																	
784	Maľby																																																	
	<b>ODOVDANIE STAVENISKA</b>																																																	