

Harmonogram

príloha č. 3 k ZOD

Stavba: Rekonštrukcia miestnych ciest v meste Dunajská Streda rok 2024

Logický celok č. 8 - Rekonštrukcia chodníka na Ádorskej ulici

Objednávateľ: Mesto Dunajská Streda

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Miesto: Dunajská Streda

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Popis	Týždne			
		1	2	3	4
1	Búracie práce a frézovanie	■			
2	Osadenie obrubníkov	■	■	■	
3	Pokládka konštrukčných vrstiev			■	■
4	Ostatné a dokončovacie práce				■

Celková doba výstavby: 4 týždne

v Bratislave, dňa

v.r.

Ing. Martin Martinák
konateľ spoločnosti
STRABAG s.r.o.

v.r.

František Mikóczy
ekonóm oblasti ZÁPAD
STRABAG s.r.o.
na základe plnej moci zo dňa 19.12.2023