

Harmonogram prác Športová hala Nové Mesto nad Váhom

P.S.INVEST, s.r.o. Hrabovská cesta 1669/20 034 01 Ružomberok		1.mesiac				2.mesiac				3.mesiac				4.mesiac
		dni				dni				dni				
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
SO01	Búracie práce													
SO02	Navrhované konštrukcie													

V Novom Meste nad Váhom dňa 12.6.2024