

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „Dodatok“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	Zdravá župa, s.r.o.
Zastúpený:	PhDr. Lucia Šmidovičová, PhD., MPH, konateľka
Sídlo:	Starohájska 10, 917 01 Trnava
IČO:	53 708 997
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu IBAN:	SK63 0900 000 0051 7831 3314
Zapísaný v OR SR na Okresnom súde Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo 48993/T	

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:	ATELIER KM, s. r. o.
Zastúpený:	Ing. Juraj Kyselica, konateľ
Sídlo:	Boleráz 721, 919 08 Boleráz
IČO:	47 404 183
DIČ:	2023891573
IČ DPH:	SK2023891573
Bankové spojenie:	VÚB banka
Číslo účtu IBAN:	SK89 0200 0000 0031 9915 1853
Zapísaný v OR SR na Okresnom súde Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo: 32846/T	

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne „**zmluvné strany**“)

Článok 1 Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzatvorili dňa 11. 04. 2023 Zmluvu o dielo (ďalej len „**Zmluva**“), ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa vypracovať pre Objednávateľa dielo: „*Modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. - úprava a doplnenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu a výkon odborného autorského dohľadu*“.

Článok 2 Predmet Dodatku

Zmluvné strany sa v súlade s čl. 9 ods. 2 Zmluvy a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na doplnení ods. 1 bod 1.1 zmluvy o **dokumentáciu k doplneniu antistatických podláh vo vybraných miestnostiach SO02 v rozsahu výkresovej časti (elektroinštalácie) a rozpočtu s výkazom výmer.**

Článok 3 Čas plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať časť diela dohodnutú v tomto dodatku **do 14 dní od nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku.**

Článok 4 Cena diela

Celková cena diela uvedená v čl. 4 zmluvy v znení dodatku č. 1, sa mení v dôsledku rozšírenia diela v zmysle tohto dodatku nasledovne:

Cena časti diela v zmysle tohto Dodatku:

Cena bez DPH:	600,- EUR
DPH 20%	120,- EUR
Cena s DPH:	720 ,- EUR

REKAPITULÁCIA

Cena diela celkom bez DPH:	34 890,- EUR
Navýšenie ceny v zmysle tohto dodatku:	600,- EUR

Cena celkom:	35 490,- EUR
DPH 20% :	7 098,- EUR
Cena diela celkom s DPH:	42 588,- EUR

Článok 5 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú zachované a nezmenené.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok sa vyhotovuje v šiestich (6) rovnopisoch, dva (2) rovnopisy pre Zhotoviteľa a štyri (4) rovnopisy pre Objednávateľa.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, nebol dohodnutý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, uzatvára sa z vlastnej vôle, slobodne, určite, vážne a zrozumiteľne, na znak čoho ho podpisujú.

V Trnave, dňa: 25.6.2024

V Trnave, dňa: 25.6.2024

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

v. r.

v. r.

Ing. Juraj Kyselica
konateľ

PhDr. Lucia Šmidovičová, PhD., MPH
konateľka

Prílohy:

Príloha č. 1 – Cenová ponuka z 19.6.2024