

# Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

„Revitalizácia parku v Obci Michal na Ostrove“

## 1. ZMLUVNÉ STRANY

### 1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **MAX GARDEN s.r.o.**  
Sídlo: Hlavná 241, Dunajský Klátov 930 21  
IČO: 50283391  
DIČ: 2120259416  
IČ DPH: SK 2120259416  
Zápis: obch. reg. OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 37551/T  
Bankové spojenie: Tatra banka a.s  
Číslo účtu: IBAN SK58 1100 0000 0029 4102 1515  
Zastúpený: Radoslav Kochan

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

### 1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Michal na Ostrove**  
Sídlo: Obecný úrad Michal na Ostrove,  
Michal na Ostrove 132, 930 35 Michal na Ostrove  
IČO: 00305600  
DIČ: 2021139758  
Zastúpený: **Mgr. Július Borbély**, starosta obce

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento dodatok k Zmluve o dielo (ďalej len "Zmluva"):

## 2. PREDMET DODATKU

2.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.02.2022 podľa §18 ods. 1 písm. c) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

*„Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.“*

2.2. Predmetom dodatku je úprava prílohy č. 1 Zmluvy o dielo zo dňa 28.02.2022 – rozpočet. Zmena položiek rozpočtu je nevyhnutná z dôvodu nedostupnosti pôvodne navrhnutých rastlín na trhu.

2.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti v celom rozsahu.

### 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné práce nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na centrálnom registri zmlúv.
- 3.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento dodatok neuzatvárajú ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.3. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné práce je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.

**Za Zhotoviteľa:**

*V Michali na Ostrove, dňa 19.04.2024*

..... IČO: 30 283 391 .....  
IČ DPH: SK212025016  
**Radoslav Kochán**  
konateľ

**Za Objednávateľa:**

*V Michali na Ostrove, dňa 19.04.2024*

.....  
**Mgr. Július Borbély**  
starosta obce

Prílohy:

- Príloha č. 1 Cenová ponuka uchádzača – ocenený výkaz výmer – rozpočet
- Príloha č. 2 Odôvodnenie nahradenia navrhovaných druhov za iné druhy – projekt „Revitalizácia parku v obci Michal na Ostrove“