

Príloha č. 2

Harmonogram výstavby STROPKOV

Zmluva o dielo č. 01072024

Stojiská polpodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Stropkov, ul. Hrnčiarska

Č. p	Názov objektu	Rok	2024					
		Deň	1	2-31	32-34	35-36	37-38	39
	REDOX - ENEX s.r.o.							
1	Kontajnerové stojisko ul. Hrnčiarska							
2	prevzatie staveniska, vytýčenie plánovaného stojiska							
3	objednanie a vytýčenie inžinierskych sietí							
4	príprava staveniska (výrub drevín), výkopové práce, príprava lôžka							
5	osadenie kontajnerov do lôžka, prisypanie, hutnenie							
6	pokládka dlažby, dorezávanie, zapieskovanie dlažby							
7	odovzdanie staveniska							

Za Dodávateľa:

V Trenčíne, dňa 03.07.2024

Za Objednávateľa:

V Stropkove, dňa: 4.7.2024

Ing. Ján Hricko - konateľ

JUDr. Ondrej Brendza - primátor