

Dodatok č. 1

k Rámcovej dohode č. 23-03-SS1-03-A-00 zo dňa 14.08.2023 (ďalej len „Dodatok“)
uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ : BIONERGY, a. s.
So sídlom : Prešovská 48, 826 09 Bratislava
Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
Branislav Tedla – *predseda predstavenstva*, PhDr. Patricius Palla –
podpredseda predstavenstva
IČO : 45 322 317
DIČ : 2022938863
IČ DPH : SK2022938863
Zápis : Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vl. č. 4932/B

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: AD Consult, a.s.
So sídlom: Hradská 80, 821 07 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Juraj Námer - *predseda predstavenstva*, Ing. Adrián Holienčin - *Člen predstavenstva*
IČO: 35 859 237
DIČ: 2021724342
IČ DPH: SK2021724342
Zápis: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, vložka č. 3140/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej samostatne aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Článok 1. Úvodne ustanovenia

1. Dňa 14.08.2023 zmluvné strany uzatvorili Rámcovú dohodu č. 23-03-SS1-03-A-00, predmetom ktorej je doplnenie a aktualizácia prevádzkových poriadkov kalového, plynového a energetického hospodárstva (KPaEH) pri ČOV pre nasledovné prevádzky v správe a v prevádzke Objednávateľa:
 - a) KPaEH pri ČOV Vrakuňa, Hlohová 46, Bratislava,
 - b) KPaEH pri ČOV Petržalka, Betliarska 2, Bratislava,
 - c) KPaEH pri ČOV Devínska Nová Ves, Vápencová 35, Bratislava,
 - d) KPaEH pri ČOV Senica, Železničná 124, Senica,(ďalej len „Dohoda“).
2. Objednávateľ zároveň dňa 14.08.2023 v súlade s Dohodou vystavil Zhotoviteľovi objednávku č. 23-03-SS1-03-A-01 na doplnenie a aktualizáciu prevádzkového poriadku kalového, plynového a energetického hospodárstva KPaEH pri ČOV Vrakuňa, Hlohová 46, Bratislava (ďalej len „Objednávka“ a „Dielo“). Objednávka bola zároveň potvrdená Zhotoviteľom v zmysle Dohody. Tým došlo medzi zmluvnými stranami aj k uzatvoreniu čiastkovej zmluvy na zhotovenia Diela (ďalej len „Čiastková zmluva“).
3. Zmluvné strany sa v súčasnosti v súlade s čl. 6 ods. 6.5. Dohody dohodli na rozšírení Diela v rozsahu podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 14.03.2024, tvoriacej Prílohu č. 1 tohoto

Dodatku, a to o naviac práce súvisiace s rozšírením Diela o nový technologický celok - ČS surového a prebytočného zahusteného kalu. Dôvodom zaradenia nového technologického celku do Diela je pritom skutočnosť, že tento je v správe spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., avšak Objednávateľ tu vykonáva obsluhu a ďalšie činnosti, spojené s dávkovaním surového kalu. Cena ponúknutá Zhotoviteľom za tieto naviac práce je 8.100,- EUR bez DPH.

4. Na základe uvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohoto Dodatku v znení, ako je uvedené nižšie.

Článok 2. Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. 6. ods. 6.1 Dohody (*Cena za dielo*) sa mení a nahrádza nasledovným znením:

„Celková cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 357.900,- EUR bez DPH (slovom: tristo päťdesiat sedem tisíc deväťsto euro nula centov) (ďalej len „Cena za dielo“), z toho pre:

Doplnenie a aktualizácia prevádzkových poriadkov KPaEH pri ČOV:	Suma v Eur bez DPH
Vrakuňa, Hlohová 46, Bratislava	143.000,-
Petržalka, Betliarska 2, Bratislava	89.900,-
Devínska Nová Ves, Vápencová 35, Bratislava	66.000,-
Senica, Železničná 124, Senica	59.000,-
Cena spolu	357.900,-
DPH 20%	71.580,-
Cena spolu s DPH	429.480,-“


2. Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci Čiastkovej zmluvy v znení Objednávky sa rovnako mení a nahrádza časť Cena za MJ v EUR bez DPH na „143.000,- EUR“ a Cena spolu v EUR bez DPH na „143.000,- EUR“.
3. O nový technologický celok - ČS surového a prebytočného zahusteného kalu z cenovej ponuky Zhotoviteľa, tvoriacej prílohu č. 1 tohoto Dodatku, sa zároveň dopĺňajú Technické požiadavky zákazky, tvoriace prílohu č. 1 Dohody.
4. V ostatných ustanoveniach ostávajú Dohoda a Čiastková zmluva nezmenené.

Článok 3. Záverečné ustanovenia


1. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; v prípade, ak ide o zmluvu, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovení § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovení § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohoto Dodatku je Príloha č. 1 – Cenová ponuka Zhotoviteľa.
3. Tento Dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých si jeden (1) ponechá Objednávateľ a jeden (1) Zhotoviteľ.

4. Zmluvné strany vzájomne prehlasujú a potvrdzujú svojimi podpismi, že si Dodatok pred jeho podpísom riadne prečítali a že vyjadruje ich pravú a skutočnú vôľu. Ďalej prehlasujú, že tento Dodatok neuzavreli v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

V Bratislave, dňa 09. 07. 2024



BIONERGY, a. s.
Branislav Tedla
predseda predstavenstva



BIONERGY, a. s.
PhDr. Patricius Palla
podpredseda predstavenstva



BIONERGY

BIONERGY, a.s.

Hradská 48, 826 46, Bratislava - Ružinov
IČO: 322 317, IČ DPH: SK 2022938863

V Bratislave, dňa 04. 07. 2024

Zhotoviteľ:



AD Consult, a.s.
Ing. Adrián Holienčín
člen predstavenstva

AD Consult, a.s.

Hradská 80

821 07 BRÁTISLAVA

IČO: 35 859 237 IČ DPH: SK2021724342
(2)

AD Consult, a.s.

Hradská 80

821 07 Bratislava

Zápis: Mestský súd BA III, OR odd. Sa, vložka č. 3140/B



BIONERGY, a.s.

Prešovská 48

826 46 Bratislava

Vaša značka
Your ref.

Naša značka
Our ref.
19/2024

Vybavuje
Contact
Ing. Holienčín

Bratislava
14.03.2024

Vec: Cenová ponuka – naviac práce

„Doplnenie a aktualizácia prevádzkového poriadku kalového, plynového a energetického hospodárstva KPaEH pri ČOV Vrakuňa, Hlohová 46, Bratislava“

Rámcová dohoda č. 23-03-SS1-03-A-00

Obj č. 23-03-551-03-A-01

Na základe pracovných stretnutí a v súlade s mailovou komunikáciou zo dňa 5.2.2024 Vám zasielame cenovú ponuku na naviac práce v rámci predmetnej zákazky (Obj č. 23-03-551-03-A-01 zo dňa 14.8.2023) v zmysle čl. 6.5 Rámcovej dohody č. 23-03-SS1-03-A-00.

Naviac práce súvisia s rozšírením dohodnutého rozsahu diela o nový technologický celok - **ČS surového a prebytočného zahusteného kalu**. Dôvodom zaradenia nového technologického celku je skutočnosť, že tento je v správe Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., no Bionergy, a.s. tu vykonáva obsluhu a ďalšie činnosti, spojené s dávkovaním surového kalu.

Ponuková cena za rozšírenie predmetu zákazky: 8.100,- Eur bez DPH

Cena bola stanovená na základe predpokladaného rozsahu prác na uvedenom technologickom celku v porovnaní s celkovou ponukovou cenou na ostatné technologické celky v zmysle pôvodného rozsahu predmetu zákazky.

S po


Ing.
pred



enstva

AD Consult, a.s.
Hradská 80
821 07 BRATISLAVA
IČO: 35 859 237 IČ DPH: SK2021724342
(2)

Ing. Adrian Holienčín
člen predstavenstva



IČO :35 859 237
IČ DPH SK2021724342
Bankové spojenie: 262 373 1255/11