

DODATOK č. 1**k ZMLUVE O DIELO
uzatvorenej dňa 29.5.2024**

vzmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Názov organizácie: | OBEC HORNÁ LEHOTA |
| Sídlo organizácie: | Horná Lehota 99 |
| Štatutárny orgán: | Vladimír Bušniak, starosta |
| IČO: | 00313441 |
| DIČ: | 2021223094 |
| Bankové spojenie: | VÚB Banka, a.s. |
| IBAN: | SK90 0200 0000 0000 0922 2312 |

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 2. Názov: | Vector company, s.r.o. |
| Sídlo: | Nová 5, 977 03 Brezno |
| Zastúpená: | Miroslav Berčík, konateľ |
| IČO: | 36 637 645 |
| DIČ: | 202 2004094 |
| Bankové spojenie: | ČSOB Brezno |
| Číslo účtu IBAN: | SK 75 00 0000 0040 2424 1835 |
| Email: | info@vector-sindle.sk |

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ Obec Horná Lehota a zhotoviteľ spoločnosť Vector company, s.r.o., (ďalej len „zmluvné strany“) sa vzájomne dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 29.5.2024 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je zhotovenie diela – stavby „rekonštrukcia autobusovej zastávky Horná Lehota-Tále“, v nasledovnom znení

- Z dôvodu, že počas realizácie stavebných prác vznikla potreba navyše prác - predĺženie plochy strechy na prístrešku, ktoré neboli zahrnuté v navrhnutom rozpočte a ktoré sú nevyhnutné pre riadne zrealizovanie a dokončenie diela, sa príloha č. 1 Zmluvy dopĺňa o nasledovný rozpočet navyše prác:

- Suma bez DPH:	250	EUR
- DPH 20%:	50	EUR
- Suma s DPH:	300	EUR

Slovom: Tristo eur.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z toho jeden obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení dodatku v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1 k Zmluve a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Hornej Lehote, dňa 9.7.2024

V Hornej Lehote, dňa 9.7.2024


objednávateľ
Vladimír Bušniak
starosta obce



VECTOR company s.r.o.
Nová 5, 977 01 Horná Lehota
výroba zrubových domov a štípkov
tel.: 0945 441 111, www.vector-sindla.sk
IČO: 475230141, zhotoviteľ 022004094

Miroslav Berčík
konateľ spoločnosti