

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno : Obec Važec
Sídlo : Na Harte 19, 03261 Važec, SK
IČO : 00315842
DIČ : 2020581706
zastúpený : Ing. Milan Lištiak, starosta
Tel. kontakt : +421 907 849 578
Email : m.listiak@obecvazec.sk

a

Zhotoviteľ:

Názov : JABRAS s.r.o.
Adresa : Hraničná 4 058 01 Poprad
Zastúpený : Ing. Ján Pelach, konateľ
IČO : 45936048
DIČ : 2023172789
IČ DPH : SK2023172789

Čl. 2 Úvodné ustanovenia

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.05.2024 Zmluvu o dielo a dňa 26.06.2024 Dodatok č.1, v ktorých sa zhotoviteľ zaväzuje, že zrealizuje dielo „Spevnené plochy v areáli - dvore Požiarnej zbrojnice vo Važci“. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je uvedené ďalej. Uvedená zmena zmluvy je v súlade s §18, ods. (1), písm. c) a e) podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 3 Predmet dodatku

3.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku.

3.2 Čl. 4 Cena diela, bod 4.1 Zmluvy o dielo, sa z dôvodu nerealizovaných prác (príloha č.1 tohto dodatku) a prác navyše (príloha č.2 tohto dodatku) v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

4.1.1. cena bez DPH	56 160.05 eur
4.1.2. DPH	11 232.01 eur
4.1.3. cena spolu s DPH slovom	67 392.06 eur

Čl. 4 Záverečné ustanovenia

4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.

4.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a zákona 546/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

4.3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Objednávateľ 2 rovnopisy a Zhotoviteľ 2 rovnopisy.

4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 2 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č.1 – rozpočet – nerealizované práce

Príloha č.2 – rozpočet – práce navyše

V dňa

Objednávateľ:

V dňa

Zhotoviteľ: