

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 1701/2022 zo dňa 16.03.2022 uzatvorený podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Dodatok č. 1“)

Článok I **Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ:

Mesto Veľký Šariš

Sídlo: Námestie sv. Jakuba č. 1, 082 21 Veľký Šariš

IČO: 00327972

DIČ: 2020521877

Štatutárny zástupca: PaedDr. Monika Rolíková, zástupkyňa primátora

Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Mgr. Richard Tkáč, právnik

Oprávnený jednať vo veciach technických: Ing. arch. Tomáš Slovák, vedúci odd. výstavby

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu (IBAN): SK32 5600 0000 0088 0092 3002

Tel.: 051/3214111

E-mail: vystavba@velkysaris.sk , podatelna@velkysaris.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Registrácia: v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, odd. Sa, vložka č. 248/V

Štatutárny zástupca: Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva, a.s.

Mgr. Lenka Šimková – člen predstavenstva a.s.

Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.

Oprávnený rokovať vo veciach - zmluvných: Ing. Marek Reisinger – riaditeľ závodu Prešov

- technických: Ing. Patrik Kokavec – PON závodu Prešov

IČO: 31 651 518

DIČ: 2020490274

IČ DPH: SK2020490274

Kontaktná osoba: Ing. Marek Reisinger - riaditeľ závodu Prešov

Kontakt: 051/77 33 433, SVK-PONUKY.PO@vinci-construction.com

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu (IBAN): SK23 0900 0000 0050 2528 4700

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II

Predmet Dodatku č.1

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je úprava ceny z dôvodu menej prác na diele: „**Minipark Kanaš**“, ktoré sa realizuje v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022, kód z ITMS2014+: 309070Z6645001

2. Predmetom tohto Dodatku č.1 je dohoda zmluvných strán o zmene bodu 5.1 Článku V. Cena a platobné podmienky na nasledovné znenie:

Cena celkom bez DPH:63.030,36 €

DPH 20%:12.606,07 €

Cena celkom vrátane DPH:75.636,43 €

Slovom: sedemdesiatpäťtisícšestotridsaťšesť eur a štyridsaťtri centov

Článok III **Záverečné ustanovenia**

1. Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené týmto Dodatkom č.1 zostávajú v platnosti v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 16.03.2022.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 uzatvorili na základe vlastnej vôle, Dodatok č.1 nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č.1 si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku č.1 je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.
3. Tento Dodatok č. 1 je povinne zverejňovaný v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1 je: Príloha č. 1 – Rozpočet
6. Tento Dodatok č.1 je vypracovaný v 5 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

Príloha č. 1 – Rozpočet

Vo Veľkom Šariši dňa

v Košiciach dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

PaedDr. Monika Rolíková
zástupkyňa primátora

Ing. Róbert Šinály
podpredsa predstavenstva

Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva