

# **Dodatok č. 1 ako Zmluva č.2/2024 k Zmluve o dielo č. 1/2024**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  
(ďalej len „Zmluva“)

**Objednávateľ:** Základná škola  
**Sídlo:** Malinovského 1160/31, 958 06 Partizánske  
**Zastúpený:** Mgr. Alena Barancová, riaditeľka školy  
**Osoby oprávnené rokovať**  
**vo veciach zmluvných:** Mgr. Alena Barancová  
**vo veciach technických:** Mgr. Alena Barancová  
**Bankové spojenie:** VÚB, a.s.  
**IBAN:** SK88 0200 0000 0016 3545 7551  
**SWIFT KÓD (BIC):** SUBASKBX  
**IČO:** 36125610  
**DIČ:** 2021604893  
**Telefón:** 0918 809 097  
(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** **BUILDING s.r.o.**  
**Sídlo:** M.R.Štefánika 891  
**Zastúpený:** Ing. Michal Kováčik  
**Osoby oprávnené rokovať**  
**vo veciach zmluvných:** Ing. Michal Kováčik  
**vo veciach technických:** Ing. Michal Kováčik  
**Bankové spojenie:** ČSOB  
**IBAN:** SK84 7500 0000 0040 2947 8735  
**SWIFT KÓD (BIC):**  
**IČO:** 46442227  
**DIČ:** 2023389368  
**IČ DPH:** SK2023389368  
**Zapísaný:** OR Okresného súdu Trenčín, odd: Sro, Vložka č.: 25471/R  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

## **Preambula**

Z dôvodu zámény materiálu, zmena podlahovej krytiny v zmysle požiadavky objednávateľa, sa objednávateľ so zhotoviteľom dohodli na zmene Zmluvy o dielo č. 1/2024 zo dňa 12.06.2024 a to týmto Dodatkom č. 1.

## **Čl. I**

### **Zmeny a doplnenia**

- Čl. 3 CENA DIELA** sa znenie bodu 3.2 ruší a nahrádza sa novým znením:

Celková cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:

pôvodná cena diela bez DPH v zmysle zmluvy č. 1/2024  
naviac práce nutné , prípočty bez DPH

55 224,71 EUR  
4 735,63 EUR


Cena práce bez DPH	59 960,34 EUR
DPH 20% :	11 992,07 EUR
Cena vrátane DPH :	71 952,41 EUR

**Celková cena diela je 71 952,41 EUR s DPH**

Slovom: sedemdesiatjedentisícdeväťstopäťdesiatdva EUR štyridsaťjeden centov s DPH.

## Čl. II Záverečné ustanovenia


1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:  
Príloha č. 1  
Krycí list rozpočtu, prípočty, odpočty zo dňa 9.7.2024
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1/2024 zo dňa 12.06.2024 zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
4. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 1/2024 zo dňa 12.06.2024.
5. Tento dodatok bol zmluvnými stranami prečítaný, súhlasia s jeho obsahom, ktorý vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.
6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, zverejnené v CRZ vedenom úradom vlády SR. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa §5A zákona č.211/2000 z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Partizánskom dňa .....  


**BUILDING s.r.o.**  
M. R. Štefánika 891 • 956 33 Chynorany  
IČO: 46442227 • IČ DPH: SK2023389388

Za zhotoviteľa: Ing. Michal Kováčik  
konateľ

V Partizánskom dňa 16.04.2024

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
958 06 PARTIZÁNSKE  
Mallnovského ul.  
IČO: 36125610, DIČ: 2021074893  
-I-  


Za objednávateľa: Mgr. Alena Barancová  
riaditeľka školy

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>Havarijný stav budov - oprava podláh ZŠ Malinovského Partizánske</b>	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	ZŠ Malinovského	IČO	IČ DPH
Projektant		00310905	2021278028
Zhotoviteľ	Building s.r.o.	46442227	SK2023389368
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		09.07.2024	
			CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	4 735,63	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 735,63	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 4 735,63
Dátum a podpis	Pečiatka	25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
<b>Zhotoviteľ</b>	<b>BUILDING s.r.o.</b>	<b>4 735,63</b>
Dátum a podpis	M. R. Štefánika 891 • 956 33 Chynorany	<b>947,13</b>
	IČO: 46442227 • IČ DPH: SK2023389368	<b>5 682,76</b>
	Pečiatka	<b>E Prípochty a odpočty</b>
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -
		0,00
		0,00
		0,00

## REKAPITULÁCIA PRÍPOČTOV, ODPOČTOV

Stavba: Havarijný stav budov - oprava podláh ZŠ Malinovského Partizánske

Objekt:

Objednávateľ: ZŠ Malinovského

Zhotoviteľ: Building s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 7. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>4 735,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4 735,63</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
776	Podlahy poviakové	4 735,63	0,00	4 735,63	0,000	0,000
	<b>Celkom</b>	<b>4 735,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4 735,63</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

# PRÍPOČTY, ODPOČTY

Stavba: Havarijný stav budov - oprava podláh ZŠ Malinovského Partizánske

Objekt:

Objednávateľ: ZŠ Malinovského

Zhotoviteľ: Building s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 7. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>4 735,63</b>	<b>0,000</b>
	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>4 735,63</b>	<b>0,000</b>
##	2841291400	Podlahovina z PVC pásov vysokozaťažová, stupeň 43, hr. 2 mm	m2	-1 101,310	15,00	-16 519,65	0,000
##	2841291450	Podlahovina z PVC pásov vysokozaťažová, stupeň 43, hr. 2 mm, Primo Premium, povrchová úprava PUR, farby podľa výberu investora	m2	1 101,310	19,30	21 255,28	0,000
		<b>Celkom</b>				<b>4 735,63</b>	<b>0,000</b>