

DODATOK č. 1
k zmluve o dielo ZSNH 22/2023
č. Zmluvy Zhotoviteľa 24-013-0031
uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „Obchodný zákonník“)

Uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

názov: **Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja**
právna forma: **príspevková organizácia**
sídlo: **Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava**
IČO: **53871103**
štatutárny orgán: **Peter Šimeček, MBA, riaditeľ**
DIČ: **2121523866**
bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
IBAN: **SK13 8180 0000 0070 0066 2022**
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

obchodné meno: **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**
sídlo: **Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava**
IČO: **00 896 225**
štatutárny orgán: **Ing. Radim Čáp Ph.D, konateľ**
JUDr. Lukáš Galeštok, konateľ
Splnomocnení k podpisovaniu
za spoločnosť: **Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh**
Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby
DIČ: **2020294144**
IČ DPH: **SK2020294144**
bankové spojenie: **Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky v SR**
číslo účtu (IBAN): **SK76 8370 0000 0023 0103 0827**
zapísaný v OR Mestského súdu BA III., Odd.: Sro, vložka č. 307/B
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Zhotoviteľ s Objednávateľom ďalej len ako „Zmluvné strany“)

Hore uvedení účastníci jednotlivito označovaní ako „objednávateľ“ a „zhotoviteľ“, spoločne ako „zmluvné strany“, uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (ďalej aj „Dodatok č. 1“)

I. Preambula

1. Dňa 30.10.2023 bola uzatvorená zmluva o dielo č. ZSNH 22/2023, č. Zmluvy Zhotoviteľa Z24-013-0031 medzi Správou ciest Bratislavského samosprávneho kraja, so sídlom Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava ako objednávatelom a spoločnosťou **Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.** so sídlom: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava ako zhotoviteľom, ktorej predmetom je zhotovenie Diela špecifikovaného v článku I. tejto zmluvy „**Opravy záchytných bezpečnostných zariadení na rímсах**“ (ďalej aj „Zmluva“).

2. Vzhľadom na skutočnosť, že sa zmluvné strany dohodli na úprave podmienok realizácie diela počas realizácie Diela, predmetom tohto Dodatku č. 1 je ich vzájomná dohoda na zmene ceny Diela. Z toho dôvodu uzatvárajú v súlade so znením čl. XII, bod 3 Zmluvy tento Dodatok č. 1.
3. Zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy nasledovne, pričom všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.

II. Predmet dodatku

1. Článok IV, bod 1 zmluvy sa v časti pojednávajúcej o sume mení a dopĺňa nasledovne:

Cena Diela podľa ZoD.....	109 626,86 Eur bez DPH
Naviac práce.....	6448,95 Eur bez DPH
Menej práce.....	- 10 405,63 Eur bez DPH
Cena Diela po Dodatku č.1.....	105 670,18 Eur bez DPH

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a stáva sa platným dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka
2. Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie, po jeho podpísaní oboma Zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán v danom zmluvnom vzťahu podpisovať a konať.

V Bratislave dňa 11 JÚL 2024

Za Objednávateľa:

Správa ciest
Bratislavského samosprávneho kraja
Čuňovská 6

Peter Šimeček, riaditeľ

V Bratislave, dňa 08. JÚL 2024

Za Zhotoviteľa:

SWIETELSKY
Slovakia spol. s r.o.

on 4
atislava

Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh

Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby