

Zmluva o dielo č. 50/2023

DODATOK č. 3

uzatvorená podľa § 536 a nas. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v úplnom znení
(ďalej len „zmluva“)

Čl. 1. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Mesto Sabinov**
Sídlo objednávateľa: **Mestský úrad Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov**
Oprávnená osoba: **Ing. Michal Repaský, primátor**
IČO: **00327735**
DIČ: **2020711726**
IČ DPH: **neplatca DPH**
Email: **msu@sabinov.sk**
Telefón: **051/4880411**
Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
IBAN: **SK04 0200 0000 0000 0162 9572**
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **IBEG, a.s.**
Sídlo zhotoviteľa: **Jilemnického 4, 080 01 Prešov**
Oprávnená osoba: **PhDr. Ján Bync, PhD.**
IČO: **36456861**
DIČ: **2021421149**
IČ DPH: **SK2021421149**
Email: **ibeg@ibeg.sk**
Telefón: **051/7720830**
Bankové spojenie: **VÚB banka, a.s., pobočka Prešov**
IBAN: **SK15 0200 0000 0024 9663 4953**
(ďalej len „zhotoviteľ“).

Čl. 2. Predmet dodatku č. 3

- 2.1. Zmluvné strany z dôvodu potreby riadneho a včasného plnenia predmetu Zmluvy o dielo, na základe skutočností uvedených v dôvodovej správe k dodatku č.3., sa dohodli na aktualizácii článku 5. Cena a platobné podmienky v bode č. 5.2 nasledovne:

Zmluvná cena podľa pôvodnej zmluvy o dielo je:

Celková cena bez DPH:	916 583,33 €
DPH 20 %:	183 316,67 €
Celková cena s DPH:	1 099 900,00 €

Prípočet a odpočet stavebných prác z dôvodu zmeny technicko-konštrukčného riešenia:

Celková cena bez DPH:	+8 500,91 €
DPH 20 %:	+1 700,18 €
Celková cena s DPH:	+10 201,09 €

Nová zmluvná cena podľa dodatku č. 3 je:

Celková cena bez DPH:	925 084,24 €
DPH 20 %:	185 016,85 €
Celková cena s DPH:	1 110 101,09 €

Celková cena Diela s DPH slovom: jedenmiliónstodesaťtisícsto jeden 09/100 EUR.

- 2.2. Cena diela uvedená v bode 5.2 tohto článku je doložená aktualizovaným rozpočtom oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí aktualizovanú prílohu č.1 k zmluve o dielo č.50/2023.
- 2.3. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 50/2023 ostávajú v pôvodnom znení nezmenené.

Čl. 3. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Tento dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
- 3.2. Tento dodatok č. 3 sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 3.3. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, že jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho znením tento na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom ani za znevýhodnených podmienok, vlastnoručne podpísali.
- 3.4. Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ berie na vedomie, že tento dodatok č. 3 je povinne zverejňovanou časťou Zmluvy o dielo č. 50/2023 podľa 211/2000 Z.z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám a súhlasí s jeho zverejnením.

V Sabinove, dňa

V Prešove, dňa

.....
Za objednávateľa
Ing. Michal Repaský
primátor mesta

.....
Za zhotoviteľa
PhDr. Ján Bync
predseda predstavenstva