

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluva o dielo č. 2/2024**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“)

**Zmluvné strany**

**Objednávateľ: Obec Zvolenská Slatina**

Sídlo: ul. Slov.nár.povstania 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina  
Štatutárny orgán: Ing. Mária Klimentová, starostka obce  
IČO: 00320447  
DIČ: 2021339441  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu (IBAN): SK73 0200 0000 0000 0342 3412

**Osoba oprávnená na rokovanie**

vo veciach zmluvných: Ing. Mária Klimentová  
vo veciach technických:  
(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

**Zhotoviteľ:**

Sídlo: **STAVSTROJ združenie, s.r.o., Zvolenská Slatina 1362, 962 01 Zvolenská Slatina**  
Štatutárny orgán: Miroslav Babic, konateľ spoločnosti  
Právna forma: s.r.o.  
IČO: 47428571  
DIČ: SK2023866438  
Bankové spojenie: UniCreditBank, a.s.  
Číslo účtu (IBAN): SK19 1111 0000 0012 4770 6018

**Osoba oprávnená na rokovanie**

vo veciach zmluvných: Miroslav Babic  
vo veciach technických: Miroslav Babic  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)  
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

**Článok I.**  
**Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 15.07.2024 Zmluvu o dielo č. 2/2024 (ďalej len „Zmluva“) v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejného obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na predmet zákazky „Park Hasičov“ v zmysle projektovej dokumentácie spracovanej spoločnosťou Ing. arch. Dušan POLIAK, Námestie Hrnčiarov 35, 851 03 Bratislava (ďalej aj „Dielo“).
2. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok v zmysle článku XIII. bod 6 Zmluvy o dielo.

**Článok II.**  
**Zmeny a doplnenia zmluvy**

1. V Článku XIII. Všeobecné a záverečné ustanovenia sa dopĺňa bod 9. s nasledovným znením:

Zhotoviteľ bude práce realizovať s dostatočným počtom zamestnancov. V prípade, že v súvislosti s realizáciou diela si Zhotoviteľ potrebuje navýšiť kapacity zamestnancov, zamestná osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie diela tak, aby dokázal zabezpečiť realizáciu diela v súlade so zmluvne záväzným časovým harmonogramom.

**Článok III.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Tento Dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu Dodatok podpisujú.
4. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že právne vzťahy z Dodatku, vrátane vzťahov súvisiacich s jeho uzavretím, platnosťou porušením povinností a následkami porušenia povinností, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
6. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

Vo Zvolenskej Slatine dňa .....

V .....dňa .....

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

---

starostka obce