

## Dodatok č. 1

### k Zmluve o dielo č. 231/2024/ORA

na zameranie územia, vytýčenie IS, dokumentácie pre realizáciu stavby, inžinierska činnosť na stavbu: „Pamätník SNP – Umelecké skulptúry“  
uzatvorenej v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov

(ďalej v texte len „Dodatok č.1“)

#### Zmluvné strany :

**Objednávateľ:** Mesto Banská Bystrica  
Sídlo: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica  
V mene ktorého koná : Ján Nosko, primátor mesta  
Osoby oprávnené na rokovanie  
vo veciach zmluvných: Ing. Viera Fircová, e-mail: [viera.fircova@banskabystrica.sk](mailto:viera.fircova@banskabystrica.sk)  
tel.: +421 48 4330 341  
vo veciach technických: Ing. Viera Fircová, e-mail: [viera.fircova@banskabystrica.sk](mailto:viera.fircova@banskabystrica.sk)  
tel.: +421 48 4330 341  
Bankové spojenie : ČSOB, a. s., Banská Bystrica  
BIC : CEKOSKBX  
IBAN : SK77 7500 0000 0040 1679 5432  
IČO : 00313271  
DIČ : 2020451587  
IČ DPH : SK2020451587  
(ďalej v texte len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** Ing. Pavol Hubinský  
Sídlo: Terézie Vansovej 1, 974 01 Banská Bystrica  
V mene ktorého koná: Ing. Pavol Hubinský  
Telefón:  
e-mail:  
Osoby oprávnené na rokovanie  
vo veciach zmluvných: Ing. Pavol Hubinský  
vo veciach technických: Ing. Pavol Hubinský  
Bankové spojenie:  
BIC:  
IBAN:  
IČO: 31926436  
DIČ: 1028938570  
IČ DPH: SK1028938570  
Spoločnosť zapísaná: Štatistický úrad Slovenskej republiky  
(ďalej v texte len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej v texte spoločne označovaní ako „zmluvné strany“)

#### ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13. 03. 2024 Zmluvu o dielo č. 231/2024/ORA (ďalej v texte aj ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s odbornou starostlivosťou vypracovať, dodať a vykonať pre objednávateľa projektovú dokumentáciu vrátane súvisiacich činností pre stavbu „Pamätník SNP – Umelecké skulptúry“. (ďalej v texte len „Dokumentácia“).
2. V priebehu projekčných prác, na základe konzultácie so zástupcom správcu komunikácie, ktorým je Slovenská správa ciest, IVSC Banská Bystrica, dodatočne vyplynulo, že je potrebné dopracovať projekt dočasného dopravného značenia v úseku cesty I. triedy č. I/59 dotknutej stavbou.
3. S poukazom na bod 2. tohto článku Dodatku č. 1, cena za navyše práce predstavuje sumu vo výške 430,- € (slovom: štyristotridsať eur) bez DPH, t.j. 516,- € (slovom: päťstošesťnásť eur) s DPH.

4. Vzhľadom na potrebu vykonania zmeny/úpravy projektovej dokumentácie požadovanej objednávateľom, sa zmluvné strany dohodli, že Dodatkom č. 1 dôjde k zmene/úprave Článku IV. a Článku VI. Zmluvy o dielo.
5. Na základe vyššie uvedených skutočností, v súlade s Článkom XIV. bod 14.4 Zmluvy o dielo a v súlade s ust. § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 231/2024/ORA zo dňa 13. 03. 2024.v nasledovnom znení:

### Článok I.

Predmetom Dodatku č. 1 sú nasledovné zmeny ustanovení Zmluvy o dielo:

1. V Článku IV. „ČAS A MIESTO PLNENIA“ sa pôvodný text ustanovenia bodu 4.1 ods. 4.1.2 mení a po zmene znie nasledovne:
  - 4.1.2 Dokumentáciu pre realizáciu stavby podľa bodu 2.2 vrátane inžinierskej činnosti podľa bodu 2.3 zmluvy:  
do dňa 10. 09. 2024.
2. V Článku VI. „CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY“ sa pôvodný text ustanovenia bodu 6.2 mení a po zmene znie nasledovne:
  - 6.2 Cena za dokumentáciu bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá na sumu celkom vo výške 6 552,- eur (slovom: šesťtisícpäťstopäťdesiatdva eur) vrátane DPH a táto je konečná a nemenná.

### Článok II.

#### Záverečné ustanovenia

1. Dodatkom č. 1 sa menia ustanovenia Zmluvy o dielo č. 231/2024/ORA zo dňa 13.03.2024 výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 231/2024/ORA zo dňa 13. 03. 2024 Dodatkom č. 1 neupravované, zostávajú v platnosti a účinnosti bez zmeny v ich pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu, štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno (1) jej vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že si text Dodatku č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu v plnom rozsahu porozumeli, sú si vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tohto Dodatku č. 1, tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Banskej Bystrici, dňa: .....

V Banskej Bystrici, dňa: .....

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa:

.....  
Ján Nosko

primátor, mesto Banská Bystrica

.....  
Ing. Pavol Hubinský

autorizovaný stavebný inžinier