

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. OV 01/2024 zo dňa 05.02.2024

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

DIČ:

Číslo.tel.:

E-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

Mesto Námestovo

Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo

Ing. Ján Kadera, primátor

00314 676

PRIMA banka Slovensko a. s.

SK93 5600 0000 0040 0101 6002

2020571707

043/5504 711 /fax043/5504 712

sekretariat@namestovo.sk

Zhotoviteľ :

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. alebo v skratke
OVS, a. s.

Sídlo:

Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín

V zastúpení:

Ing. Jozef Revaj, generálny riaditeľ

Ing. Marcel Bakoš, výrobnotechnický riaditeľ

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. Dolný Kubín

Číslo účtu:

SK15 7500 0000 0040 2945 2041

IČO:

36672254

Zástupca vo veciach technických:

Ing. Ján Rončák, vedúci kanalizácií a ČOV

E-mail:

marcel_bakos@ovs.sk

Č. tel.:

+421 (0)905 850 602; +421 (0)43 2388521

Zapísaný v obchodnom registri Okresný súd Žilina v odd. Sa, Vo vložke č. 10544/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČI. I.

ÚVODNÉ USTANOVENIE

1. Zmluvné strany dňa 05.02.2024 uzatvorili zmluvu o dielo č. OV 01/2024 predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa pre objednávateľa zhotoviť dielo v rámci projektu „Vybudovanie kanalizácie SO-01 stoka A-Príboj“ v rozsahu projektovej dokumentácie v súlade s oceneným výkazom výmer a v zmysle podmienok tejto zmluvy. Zmluva bola zverejnená na internetovej stránke objednávateľa dňa 16.02.2024. Zmluva bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv pod číslom ZOD 004/2024, ID zmluvy: 8942143 dňa 16.02.2024.

ČI. II.

PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. OV 01/2024 uzatvorenej dňa 05.02.2024 sa v súlade s čl.4 bod č.4.5 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“). **Na základe potreby doplňujúcich stavebných prác** v rozsahu prílohy č. 1 (naviac práce) tohto dodatku č. 1

- doplňujúce stavebné práce (naviac práce)		
Cena bez DPH	6 916,66	EUR
DPH 20%	1 383,33	EUR
Cena spolu s DPH	8 299,99	EUR
slovom (osemtisícdeväťdesiatdeväť eur/99 centov)		

sa pôvodné znenie zmluvy v ustanovení čl. 4 bodu č. 4.1 zmluvy

„Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.5.

Cena je uvedená v členení:

4.1.1. cena bez DPH	59 640,00
4.1.2. cena DPH	11 928,00
4.1.3. cena spolu s DPH	71 568,00

Slovom: sedemdesiatjedentisícpäťstošesťdesiatosem euro

mení tak, že nové znenie ustanovenia čl. 4 bodu č. 4.1 zmluvy je po zmene nasledovné:

„Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.5.

Cena je uvedená v členení:

4.1.1. cena bez DPH	66 556,66
4.1.2. cena DPH	13 311,33
4.1.3. cena spolu s DPH	79 867,99

Slovom: sedemdesiatdeväťtisícosemstošesťdesiatsedem eur/99 eur

2. Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. OV 01/2024 ostáva nezmenené.

Čl. III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- (1) Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
- (2) Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
- (3) Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.
- (4) Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
- (5) Tento dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v neskoršom znení.

Prílohy:

Príloha č.1 _Rozpočet naviac prác

V Námestove, dňa: 12.07.2024

V Námestove, dňa: 09.07.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ :

vz. Ing. Andrej Stašiniak

.....
Mesto Námestovo
Ing. Ján Kadera
primátor mesta

.....
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ing. Jozef Revaj
generálny riaditeľ

Ing. Marcel Bakoš
výrobno-technický riaditeľ