

Dodatok č. 1 k

Zmluve o dielo č. 13/2024

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

(ďalej len dodatok

Objednávateľ: **Obec Sklené Teplice**
Sídlo : Sklené Teplice 161, 966 03 Sklené Teplice
Koná prostredníctvom Ing. Ľubomír Meliš, starosta obce
Bankové spojenie : VUB banka, a.s.
IBAN: SK02 0200 0000 0000 06621422
IČO : 00321001
DIČ: 2020479065
Tel.: 045/677 12 75, 0908/930037
E mail: starosta@sklene-teplice.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **Ing. Jozef Horniak - VIALLE**
Sídlo: SNP 56, 934 01 Levice
Zastúpený: Ing. Jozef Horniak - majiteľ
IČO: 34278532
IČ DPH: SK1020375051
DIČ: 1020375051
Tel.: 036/6312709
Mail: vialle@vialle.sk
Zapísaný: OÚ Ľ Levicew, reg.č.: 402-6871
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK92 5600 0000 0071 5169 3002

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Dodatkom č. 1 sa mení:

Čl. 5. Miesto a čas dodania a prevzatia predmetu zmluvy, bod 5.3

- 5.3 Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 2 je:
Termín prevzatia staveniska: **do 5 pracovných dní od vyzvania zo strany obce,**
Termín začatia výstavby: **dňom odovzdania staveniska,**
Termín ukončenia a odovzdania stavby: **do 3 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska,**
najneskôr do 31.08.2024.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok je vyhotovený v 3 vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie a objednávateľ 2 vyhotovenia.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v registri zmlúv.

Ostatné náležitosti zmluvy ostávajú nemenné.

V Sklených Tepliciach, 29.07.2024

OBJEDNÁVATEĽ:

ZHOTOVITEĽ:

Ing. Ľubomír Meliš, starosta obce

Ing. Jozef Horniak - majiteľ