

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni resp. v rozsahu vykonávacieho projektu, vykonanie inžinierskej činnosti a vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“)

(ďalej len „Zmluva“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie: Prešovský samosprávny kraj
Sídlo: Námestie mieru 5043/2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
IČO: 37 870 475
DIČ: 2021626332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 15, 810 05
IBAN: SK95 8180 0000 0070 0036 9352
SWIFT: SPSRSKBA
Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:
a) zmluvných: JUDr. Lýdia Budziňáková, vedúca Odboru majetku a investícií PSK
b) technických: Ing. Viliam Mikláš, referent odboru investícií
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: TANOT S.R.O
Sídlo: Komenského 48/44, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Štatutárny orgán: Ing. Tomáš Velebír, konateľ
Zapísaná v: OR OS Prešov, oddiel Sro, 34528/P
IČO: 50778200
DIČ: 2120474499
IČ DPH: SK2120474499
Bankové spojenie: VÚB a.s
IBAN, SWIFT: SK 16 0200 0000 0038 0866 9157
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Tomáš Velebír, tel.: XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Tomáš Velebír, tel.: XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

- 2.1. Dňa 26.03.2024 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, ako výsledok verejného obstarávania podľa Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na predmet zákazky „**Od pasívneho k aktívnemu – výstavba objektu Zariadenie podporovaného bývania v Starej Ľubovni**“.

Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku č. 1 z dôvodu vzniku nepredvídateľných okolností pre Objednávateľa aj Zhotoviteľa, súvisiacich s plnením diela, konkrétne získania potrebných povolení na stavbu (územného rozhodnutia a stavebného povolenia stavby), ktoré sú predmetom plnenia Zhotoviteľa. Na základe oznámenia Zhotoviteľa zo dňa 22.05.2024 je povolenie stavby v zmysle predpokladaného na príslušnom stavebnom úrade možné zlúčeným stavebným konaním. Z tohto titulu pristúpili zmluvné strany k uzavretiu tohto dodatku.

- 2.2. Zmena zmluvy podľa bodu 3.2. tohto dodatku sa uskutočňuje podľa §18 odsek (1) písmeno c) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého je možné zmluvu zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.
- 2.3. Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením 15.4 sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, ktorým sa mení Zmluva v rozsahu uvedenom v článku III. Dodatku.

Článok 3 Predmet Dodatku

- 3.1 V Článku 1 Zmluvné strany mení sa bod 1.1, ktorý znie nasledovne:

1.1 Názov organizácie:	Prešovský samosprávny kraj
Sídlo:	Námestie mieru 5043/2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda
Právna forma:	samostatný územný samosprávny a správny celok SR v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
IČO:	37 870 475
DIČ:	2021626332
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 15, 810 05
IBAN:	SK54 8180 0000 0070 0051 9082
Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:	
c) zmluvných:	JUDr. Lýdia Budziňáková, vedúca Odboru majetku a investícií PSK
d) technických:	Ing. Viliam Mikláš, referent odboru investícií
	(ďalej len „ Objednávateľ “)

- 3.2 V Článku 3 Predmet Zmluvy vypúšťa sa bod 3.1.2 v plnom jeho znení.

- 3.3 V Článku 3 Predmet Zmluvy mení sa bod 3.1.3, ktorý znie nasledovne:

3.1.3 zhotoví projektovú dokumentáciu uvedenej stavby v stupni dokumentácie pre zlúčené územné a stavebné konanie (ďalej „DpSP“) v rozsahu a podrobnostiach dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej „DpRS“), minimálne ale v rozsahu podľa Prílohy č. 3 Sadzobníka Unika, resp. v stupni vykonávacieho projektu v rozsahu potrebnom pre overenie projektu stavby a odovzdá ho Objednávateľovi v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1.3 Zmluvy,

- 3.4 V Článku 3 Predmet Zmluvy mení sa bod 3.2.3, ktorý znie nasledovne:
3.2.3 za vykonanie IČ projektanta až po dodanie kolaudačného rozhodnutia stavby v zmysle bodov 3.1.4 a 3.1.6 zaplatí dohodnutú odmenu podľa bodu 7.1.4 a 7.1.6 Zmluvy,
- 3.5 V Článku 6 Lehoty plnenia záväzkov a doba trvania Zmluvy vypúšťa sa bod 6.1.2 v plnom jeho znení.
- 3.6 V Článku 6 Lehoty plnenia záväzkov a doba trvania Zmluvy mení sa bod 6.1.3 ktorý znie nasledovne:
6.1.3 Dodanie PD podľa bodu 3.1.3..... do 65 dní od dodania DpUR
- 3.7 V Článku 7 Cena za dielo a odmeny za vykonanie činností vypúšťa sa bod 7.1.2 v celom jeho znení.
- 3.8 V Článku 7 Cena za dielo a odmeny za vykonanie činností mení sa bod 7.2 a znie nasledovne:
7.2 Celková zmluvná cena (spolu cena za dielo a odmien podľa bodov 7.1.1 až 7.1.6).
- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Celková cena bez DPH: | 31 500,- EUR |
| Sadzba DPH: | 20 % |
| DPH: | 6 300,- EUR |
| Celková cena s DPH: | 37 800,- EUR |
| Celková cena s DPH slovom: | tridsaťsedemtisíc osemsto EUR |
- 3.8 V článku 8 Platobné podmienky mení sa bod 8.1.3 a znie nasledovne:
8.1.3 Úhrada odmeny za výkon IČ podľa bodov, 3.1.4 a 3.1.6 vo výške 70% súčtu odmien uvedených v bodoch, 7.1.4 a 7.1.6 na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom po dodaní právoplatného stavebného povolenia, resp. overeného projektu stavby príslušným stavebným úradom v zmysle zákona 20/2022 Z.z. s lehotou splatnosti 45 dní po doručení faktúry Objednávateľovi. Zvyšných 30% tejto čiastky/odmeny bude uhradených na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po dodaní kolaudačného osvedčenia stavby s lehotou splatnosti 45 dní po doručení tejto faktúry objednávateľovi.
- 3.9 V článku 8 Platobné podmienky mení sa bod 8.2 a znie nasledovne:
8.2 Podkladom pre úhradu faktúry podľa bodu 8.1.1 a Zmluvy za zhotovenie PD bude Protokol o prevzatí diela podpísaný Objednávateľom a následné vystavenie faktúry Zhotoviteľom. Fakturácia je podmienená vecným, kvalitatívnym a termínovým splnením celého Diela

Článok 4 **Záverečné ustanovenia**

- 4.1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 4.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.4. Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden (1) obdrží Zhotoviteľ.
- 4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

- 4.6 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 4.7 O nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku bude Objednávateľ bezodkladne, najneskôr do päť (5) pracovných dní od nadobudnutia jeho účinnosti informovať Zhotoviteľa.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa 05.08.2024

V Hanušovciach nad Topľou, dňa 31.07.2024

v.r.

.....
PaedDr. Milan Majerský, PhD.,
Predseda Prešovského samosprávneho kraja

v.r

.....
Ing. Tomáš Velebír,
konateľ spoločnosti

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 06.08.2024

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 07.08.2024