

## DODATOK Č. 4

Číslo dodatku objednávateľa: .....<sup>551</sup>...../2024/VYST  
Číslo dodatku zhotoviteľa: .....

### K ZMLUVE O DIELO

**Výstavba, rekonštrukcia a údržba cestnej infraštruktúry v meste Liptovský**

**Mikuláš v roku 2023 - výstavba a rekonštrukcia**

Číslo zmluvy objednávateľa: 595/2023/VYST

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 022/2023/2

**a jej DODATKU č.1**

Číslo zmluvy objednávateľa: 985/2023/VYST

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 1-022/2023/2

**a DODATKU č.2**

Číslo zmluvy objednávateľa: 1031/2023/VYST

**a DODATKU č.3**

Číslo zmluvy objednávateľa: 151/2024/VYST

uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.  
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

### 1. Zmluvné strany

#### 1.1. Objednávateľ:

**Mesto Liptovský Mikuláš**  
Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš  
Zastúpený: Ing. Ján Blicháč, PhD., primátor mesta  
Osoby oprávnené k jednaniam  
-vo veciach realizačných: Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy, ŽP a výstavby  
(vrátane odsúhlasovania súpisov prác)  
IČO: 00 315 524  
DIČ: 2021031111  
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš  
Číslo účtu/IBAN: SK30 0200 0000 0001 2794 5511  
Tel.: 044/5565 111  
Fax: 044/562 13 96  
E-mail: [lmikulas@mikulas.sk](mailto:lmikulas@mikulas.sk)

#### 1.2. Zhotoviteľ:

**Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.**  
Sídlo: Pod Strážami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš  
Zastúpený: Pavol Baláž, konateľ  
Osoby oprávnené jednať : Ing. Michal Furdek, výrobný riaditeľ  
vo veciach realizačných:  
IČO 31602363  
IČ-DPH: SK2020429059  
Bankové spojenie:  
Č. účtu/IBAN  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 1742/L  
Tel.:  
E-mail:

## 1. Úvodné ustanovenia

1.1 Z okolností počas realizácie diela vyplynula potreba zmeny ceny za zhotovenie diela. Predmetná zmena ceny za zhotovenie diela spĺňa limitnú hodnotu stanovenú zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovenú v ust. § 18 ods. 3 pre schválenie zmeny zmluvy, ktorá nezakladá povinnosť vyhlásenie nového verejného obstarávania. Zmena zmluvy nemení celkový charakter verejnej zákazky ani nemá vplyv na pôvodné výberové konanie. Dodatkom sa korigujú skutočnosti, ktoré si vyžiadala realizačná fáza výstavby.

1.2 Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento Dodatok č.4 k Zmluve o dielo „Výstavba, rekonštrukcia a údržba cestnej infraštruktúry v meste Liptovský Mikuláš v roku 2023 - výstavba a rekonštrukcia“, č. zmluvy objednávateľa 595/2023/VYST a č. zmluvy zhotoviteľa 022/2023/2 uzatvorenej dňa 20.9.2023 a k jej Dodatku č.1, č. zmluvy objednávateľa 985/2023/VYST a č. zmluvy zhotoviteľa 1-022/2023/2, Dodatku č.2, č. zmluvy objednávateľa 1031/2023/VYST a Dodatku č.3, č. zmluvy objednávateľa 151/2024/VYST.

1.3 Podkladom pre uzavretie tohto Dodatku č.4 Zmluvy o dielo na naviac práce bol predložený upravený rozpočet prác Zhotoviteľa objektu „Stavebné úpravy a prístavba odstavných plôch Ul. Borbisova“, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.4 k Zmluve o dielo a tvorí prílohu č.1.

## 2. Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody a prerokovania naviac prác, zistených počas realizácie stavebných prác na diele „Výstavba, rekonštrukcia a údržba cestnej infraštruktúry v meste Liptovský Mikuláš v roku 2023 - výstavba a rekonštrukcia“, č. zmluvy objednávateľa 595/2023/VYST a č. zmluvy zhotoviteľa 022/2023/2 a jej Dodatku č.1, č. zmluvy objednávateľa 985/2023/VYST a č. zmluvy zhotoviteľa 1-022/2023/2, Dodatku č.2, č. zmluvy objednávateľa 1031/2023/VYST a Dodatku č.3, č. zmluvy objednávateľa 151/2024/VYST uzatvárajú tento Dodatok č.4.

Cena za naviac prác, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku je dohodnutá v celkovej výške:

Cena naviac prác bez DPH:	13 367,11 EUR
DPH 20%:	2 673,42 EUR
Cena naviac prác spolu s DPH :	16 040,53 EUR

Slovom: šesťnásťtisícštyridsať EUR, päťdesiattri eurocentov

2.2 Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že týmto Dodatkom č.4 k Zmluve o dielo sa v článku 5. Cena diela, v bode 5.2 mení a dopĺňa text nasledovne:

<b>Cena diela bez DPH:</b>	<b>1 374 402,53 EUR</b>
<b>DPH:</b>	<b>274 880,51 EUR</b>
<b>Celková cena za predmet diela vrátane DPH:</b>	<b>1 649 283,04 EUR</b>

Slovom: jedenmiliónšesťstoštyridsaťdeväťtisícdeväťdesiattri EUR, štyri eurocenty

2.3 Týmto Dodatkom č.4 sa zmluvné strany dohodli, že sa v článku 1. Zmluvné strany, v bode 1.2 mení text nasledovne:

**1.3. Zhotoviteľ:** **Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.**  
Sídlo: Pod Strážami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš  
Zastúpený: Pavol Baláž, konateľ  
Osoby oprávnené jednať : Ing. Michal Furdek, výrobný riaditeľ  
vo veciach realizačných:  
IČO: 31602363  
IČ-DPH: SK2020429059  
Bankové spojenie:  
Č. účtu/IBAN  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 1742/L  
Tel.:  
E-mail:

2.4 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bezo zmeny.

### 3. Záverečné ustanovenia

3.1 Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ.

3.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, súhlasia s ním, dodatok uzatvorili slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zo zmluvných strán tohto dodatku a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

08. 08. 2024


V Lipt. Mikuláši, dňa.....

-8. 08. 2024

V Lipt. Mikuláši, dňa.....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Ing. Ján Blcháč, PhD.  
primát



Pavol Baláž  
konateľ

Prílohy: Príloha č.1 Rozpočet naviac prác

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2023-07-17vystavba  
Stavba: Výstavba, rekonštrukcia a údržba cestnej infraštruktúry v meste Liptovský Mikuláš v roku 2023, Naviac práce

Miesto: Datum: 26.07.2024

Objednavateľ: Mesto Liptovský Mikuláš  
Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.  
IČO: 31602363  
IČ DPH: SK2020429059

TV	Kód	Popis	Cena z Dodatku č.3		Naviac práce		Dodatok č.4	
			Cena bez Dph	Cena s Dph	Cena bez Dph	Cena s Dph	Cena bez Dph	Cena s Dph
S	2023-07-17vystavba	Výstavba, rekonštrukcia a údržba cestnej infraštruktúry v meste Liptovský Mikuláš v roku 2023	1 361 035,42	1 633 242,50	13 367,11	16 040,53	1 374 402,53	1 649 283,04
O	2B	Stavebné úpravy a prístavby odstavných plôch Ul. Borbisova v LM	346 901,83	416 282,20	13 367,11	16 040,53	360 268,94	432 322,73
O	2A	Regenerácia sídliska Podbreziny	225 632,22	270 758,66	0,00	0,00	225 632,22	270 758,66
O	2C	Stavebné úpravy Ul. Majerská - II. Etapa Liptovský Mikuláš	648 527,81	778 233,37	0,00	0,00	648 527,81	778 233,37
O	2D	Odstavné plochy Ul. Vrlikova	139 973,56	167 968,27	0,00	0,00	139 973,56	167 968,27

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód: 2023-07-17vystavba  
Stavba: Výstavba, rekonštrukcia a údržba cestnej infraštruktúry v meste Liptovský Mikuláš v roku 2023, Naviac práce

Miesto: Dátum: 26.7.2024

Objednávateľ: Mesto Liptovský Mikuláš IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. IČO: 31602363  
IČ DPH: SK2020429059

Projektant: IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:  
IČ DPH:

**Cena bez DPH 1 374 402,53**

DPH	Sadzba DPH	Základ DPH	Výška dane
	20,0 %	1 374 402,53	274 880,51

**Cena s DPH v EUR 1 649 283,04**

Projektant:  
  
Dátum a podpis:

Spracovateľ:  
  
Dátum a podpis:

Objednávateľ:  
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  
031 40 1577  
Dátum a podpis:

Zhotoviteľ:  
  
IČO: 31602363 IČ DPH: SK2020429059  
Dátum a podpis:

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2023-07-17b  
Stavba: Výstavba, rekonštrukcia a údržba cestnej infraštruktúry v meste Liptovský Mikuláš v roku 2023, Naviac práce

JKSO:  
Miesto:

KS:  
Dátum: 26.7.2024

Objednávateľ:  
Mesto Liptovský Mikuláš

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.

IČO: 31602363  
IČ DPH: SK2020429059

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>13 367,11</b>
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	13 367,11	2 673,42
<b>Cena s DPH v EUR</b>			<b>16 040,53</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2023-07-17b

Stavba: **Výstavba, rekonštrukcia a údržba cestnej infraštruktúry v meste Liptovský Mikuláš v roku 2023, Naviac práce**

Miesto: Dátum: 26..7.2024

Objednávateľ: Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant:

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>13 367,11</b>	<b>16 040,53</b>
<b>02</b>	<b>Stavebné úpravy a prístavby odstavňích plôch Ul. Borbisova v LM</b>	13 367,11	16 040,53
02.1	Výmena podložia ul.Borbisova LM	12 147,48	14 576,98
02.2	Odvodnenie a asfaltovanie vetva C	1 219,63	1 463,56



# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba, rekonštrukcia a údržba cestnej infraštruktúry v meste Liptovský Mikuláš v roku 2023, Naviac práce

Objekt:

02 - Ul.Borbisová

Časť:

**02.1 - Výmena podložia ul.Borbisova LM**

Miesto:

Dátum: 26.07.2024

Objednávateľ:

Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>12 147,48</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 147,48
D	1		Zemné práce				2 913,48
1	K	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapazená pre cesty, v hĺbke 4 nad 100 do 1000 m3	m3	180,000	4,88	878,40
2	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 60 km	m3	180,000	3,77	678,60
3	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo	t	288,000	4,71	1 356,48
D	5		Komunikácie				9 234,00
4	K	564681111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0/63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	600,000	15,39	9 234,00



# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba, rekonštrukcia a údržba cestnej infraštruktúry v meste Liptovský Mikuláš v roku 2023, Naviac práce

Objekt:

02 - Ul.Borbisová

Časť:

**02.2 - Odvodnenie a asfaltovanie vetva C**

Miesto:

Dátum: 26.07.2024

Objednávateľ:

Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>1 219,63</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 219,63
D		1	Zemné práce				38,00
16	K	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	20,000	1,90	38,00
D		5	Komunikácie				324,40
20	K	577151113	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný (ABH) hr. 60mm	m2	20,000	16,22	324,40
D		8	Rúrové vedenie				799,90
15	K	899104111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	41,27	41,27
7	M	5524211180	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, trieda D 400kN, DO-600 a, H 115	ks	1,000	202,29	202,29
8	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	124,82	124,82
9	M	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 6-50, priemer 50cm	ks	1,010	18,97	19,16
10	M	5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 9-50, priemer 50cm	ks	1,010	24,26	24,50
11	M	5922384500	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 10-50, priemer 50cm	ks	1,010	16,49	16,65
12	M	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 5-66, priemer 63cm	ks	1,010	37,81	38,19
13	M	5524215400	Mriežka kanálová rovná 560X560 mm	ks	1,010	186,06	187,92
14	M	5524215500	Rám mreže kanálovej rovnej 560X560 mm	ks	1,010	143,66	145,10
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				57,33
17	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 60 km	t	6,320	1,93	12,20
18	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	6,320	2,43	15,36
19	M	0018010000	Poplatok za skládku	t	6,320	4,71	29,77