

Zmluva o dielo č. 98415/2024

uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Názov: Slovenská republika, zastúpená Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky
Sídlo: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Kiss, MA, prezident finančnej správy
IČO: 42 499 500
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK14 8180 0000 0070 0043 7837

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: Construction TRADE, a.s.
Sídlo: Nadlice 64, 956 32
Štatutárny orgán: Ľubomír Kováčik, predseda predstavenstva
IČO: 46 130 071
DIČ: 2023259843
IČ DPH: SK2023259843
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: SK80 7500 0000 0040 3213 5637
SWIFT:
E-mail: office@construction.sk
Tel. č.: +421 948 900 010

Zapísaný v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín Oddiel: Sro,
Vložka číslo 10599/R

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu v texte len ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito ako „Zmluvná strana“)

Článok I Úvodné ustanovenia

1. Táto Zmluva je výsledkom verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom, ako verejným obstarávateľom, v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou s názvom „PCÚ Galanta - rekonštrukcia“.
2. Účelom tejto Zmluvy je vymedzenie práv a povinností Zmluvných strán pri zhotovení a realizácii prác a dodávok pre zhotovenie (ďalej aj „vykonanie“) Diela pod názvom „PCÚ Galanta - rekonštrukcia“ v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou v roku 2023 právnickou osobou Architektúra & Design spol. s r. o., Matejkova 51, 841 05 Bratislava IČO: 46 464 557 (ďalej len „projektová dokumentácia“) a Zhotoviteľom oceneným výkazom výmer (ďalej len „výkaz výmer“).
3. Budova Colného úradu Trnava, pobočka Galanta so sídlom Priemyselná 4, 924 01 Galanta je vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Objednávateľa, v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

4. Úkony, ktoré sa dotýkajú platnosti, účinnosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy a úkony v súdnom, správnom, rozhodcovskom alebo inom konaní pred orgánmi verejnej moci, sú oprávnené vykonávať výlučne štatutárne orgány Zmluvných strán, resp. ich splnomocnení/poverení zástupcovia.

Článok II Vymedzenie a výklad pojmov

1. Nasledujúce slová a výrazy majú v tejto Zmluve nasledovné významy, pokiaľ z jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy nevyplýva odlišný výklad:
- 1.1. **Dielo** je zhotovenie stavby na základe stavebných prác s názvom „PCÚ Galanta - rekonštrukcia“ v zmysle tejto Zmluvy podľa projektovej dokumentácie a podľa výkazu výmer – oceneného položkového rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
 - 1.2. **Projektová dokumentácia** je technický doklad, podľa ktorého bude Dielo realizované a obsahuje najmä Sprievodnú správu, Súhrnnú technickú správu, Celkovú situáciu stavby, Koordinačné/vytyčovací výkresy, stavebné výkresy a ktorá je bližšie špecifikovaná v článku I bod 2. tejto Zmluvy.
 - 1.3. **Projektant** je osoba/osoby v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom a osoby nimi poverené, alebo ich nástupcovia, ktorí sú zhotoviteľmi Projektovej dokumentácie.
 - 1.4. **Projekt skutočného vyhotovenia** je projektová dokumentácia, ktorá presne a jednoznačne zobrazuje skutočnú polohu všetkých konštrukcií, zariadení a ostatných komponentov na dokončenom Diele, a ktorá je vyhotovená Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy a na základe pokynov Objednávateľa. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi Projekt skutočného vyhotovenia v 3 rovnopisoch aj v elektronickej podobe (na pamäťovom zariadení).
 - 1.5. **Pozemok** sú stavebné pozemky v katastrálnom území mesta Galanta, na ktorých bude Dielo realizované.
 - 1.6. **Stavenisko** je miesto na Pozemku a prípadne v zmysle tejto Zmluvy na ďalších pozemkoch alebo ich častiach, ktoré je určené počas výstavby na vykonávanie stavebných prác na Diele, na uskladňovanie stavebných výrobkov, ako aj dopravných a iných zariadení potrebných na realizovanie Diela a na umiestnenie zariadenia staveniska (ďalej aj ako „miesto plnenia“).
 - 1.7. **Zariadenie staveniska** sú mechanické alebo elektronické stroje a/alebo vybavenia a iné mechanické alebo elektronické vybavenie stavby, ktoré sa ku stavbe budú dodávať a ktoré sa spolu so stavbou budú užívať.
 - 1.8. **Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia Zmluvy** (ďalej len „Harmonogram“) je časový návrh uskutočnenia prác, vyhotovený v zmysle Projektovej dokumentácie Zhotoviteľom, ktorý Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi do 7 dní od prevzatia Staveniska.
 - 1.9. **Súťaž** je súťažný postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou s názvom: „PCÚ Galanta - rekonštrukcia“, vyhlásenej v súlade so ZVO Objednávateľom, ako verejným obstarávateľom, Oznámením o vyhlásení verejnej súťaže vo Vestníku (ďalej len „Verejná súťaž“).
 - 1.10. **Subdodávateľ** je zmluvný partner Zhotoviteľa, ktorý sa vedome podieľa na zhotovení Diela tým, že pre Zhotoviteľa poskytuje služby, realizuje práce alebo dodáva tovar.
 - 1.11. **Prerušenie vykonávania Diela** je každé prerušenie vykonávania Diela bez ohľadu na to, kto takéto prerušenie vykonávania Diela spôsobil. V prípade, ak dôjde k prerušeniu vykonávania Diela z akéhokoľvek dôvodu podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky opatrenia potrebné na to, aby došlo k zabezpečeniu Staveniska a Diela v takom rozsahu, aby sa účinne predišlo nebezpečenstvu vzniku akejkoľvek ujmy na majetku, živote alebo zdraví osôb. Zhotoviteľ je povinný o každom prerušení vykonávania Diela Objednávateľa bezodkladne písomne upovedomiť s tým, že písomné upovedomenie o prerušení vykonávania Diela musí obsahovať dátum začiatku prerušenia vykonávania Diela, predpokladaný termín ukončenia prerušenia vykonávania Diela, dôvod prerušenia vykonávania Diela, návrh na odstránenie prekážok, ktoré bránia vo vykonávaní Diela a možné následky prerušenia vykonávania Diela s možnosťami riešenia.
 - 1.12. **Stavebný, resp. technický alebo odborný dozor** je osoba poverená Objednávateľom, ktorá má na to potrebnú kvalifikáciu a ktorá sleduje spôsob a postup uskutočňovania Diela tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na Diele, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie zariadení; sleduje vedenie Stavebného denníka, súlad priestorovej polohy stavby/Diela s projektovou

dokumentáciou, kontroluje dodržiavanie všeobecných záväzných technických požiadaviek, platných STN (EN), technologických postupov, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov ako aj dodržiavanie rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoloňacom konaní, a predovšetkým zodpovedá za dodržiavanie stavebného povolenia a dohliada na riadne a úplné odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil, a za dodržiavanie Harmonogramu zo strany Zhotoviteľa.

- 1.13. **Stavebný denník** je písomný doklad, do ktorého je Zhotoviteľ povinný presne a úplne zaznamenať všetky procesy a postupy uskutočnené pri vykonávaní Diela.
- 1.14. **Súpis vykonaných prác** je písomný súpis prác vykonaných v relevantnom období vypracovaný Zhotoviteľom a predložený Objednávateľovi.
- 1.15. **Dokončenie diela** je spôsobilosť Diela pre úspešné ukončenie preberacieho konania, vrátane odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre Diela podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.16. **Prevzatie a odovzdanie Diela** je proces za účasti Objednávateľa a Zhotoviteľa, pred ktorým a počas ktorého Objednávateľ fyzicky kontroluje správnosť vykonania Diela, resp. overuje, či došlo k riadnemu vykonaniu Diela, ktorého súčasťou je vyhotovenie písomného Preberacieho protokolu.
- 1.17. **Preberací protokol** je písomný doklad, ktorým obe Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú skutočné odovzdanie a prevzatie Diela.
- 1.18. **Zmena Diela** je akákoľvek drobná zmena alebo úprava Diela, ktorú je potrebné vykonať z akéhokoľvek dôvodu najmä, no nielen, v záujme predchádzania vzniku ujmy na majetku, živote alebo zdraví osôb bez vplyvu na rozsah Diela a Cenu; táto sa v prvom kroku vykoná formou zápisov v Stavebnom denníku alebo zápisom z kontrolného dňa stavby. Každý zápis o Zmene Diela musí byť podpísaný a odsúhlasený Objednávateľom (alebo Stavebným dozorcom) a Zhotoviteľom, inak je neplatný a nemôže dôjsť k samotnej realizácii zmeny Diela. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi Objednávateľovi skutočnosť, že môže, resp. že by malo dôjsť k Zmene Diela.
- 1.19. **Záručná doba** je doba, počas ktorej Zhotoviteľ zodpovedá za akosť a kvalitu Diela a ktorá je stanovená touto Zmluvou.
- 1.20. **Vada diela** je odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených v tejto Zmluve a vo všeobecne záväzných technických normách a predpisoch a chybné vykonaná práca na Diel.
- 1.21. **Nedorobok** je nedokončená práca oproti stavu dohodnutému v tejto Zmluve.
- 1.22. **Stavebné výrobky a materiály** sú stavebné výrobky v súlade s § 43f Stavebného zákona, z ktorých bude zhotovené Dielo.
- 1.23. **Obchodný zákonník** je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 1.24. **Stavebný zákon** je zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 1.25. **Nariadenie GDPR** je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
- 1.26. **Zákon č. 18/2018 Z. z.** je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 1.27. **Deň** je kalendárny deň, pokiaľ v tejto Zmluve, jej dodatkoch a/alebo prílohách nie je uvedené inak.
- 1.28. **Príloha** je príloha k tejto Zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
- 1.29. **Rozhodnutia** sú rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoloňacom konaní.
- 1.30. **Okolnosti hodné osobitného zreteľa** sú najmä nepredvídateľné a neodvrátiteľné mimoriadne udalosti, príp. vyššia moc, ktorých vznik a následky nemohol Zhotoviteľ predvídať alebo odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, a to napr.: vojna, celoštátny odborový štrajk pracovníkov v stavebníctve, požiar bez zavinenia Zhotoviteľa alebo ním využitých osôb, výbuch bez zavinenia Zhotoviteľa alebo ním využitých osôb, zemetrasenie, záplava bez zavinenia Zhotoviteľa alebo ním využitých osôb, úder blesku, víchrica a klimatické alebo poveternostné podmienky (nie sú nimi zmeny ekonomického alebo politického charakteru, zmeny hospodárskych pomerov Zhotoviteľa, výpadok dodávky elektrickej energie, úrazy a choroby).
- 1.31. Ostatné slová a výrazy, ktoré majú všeobecne známy technický alebo odborný význam, sú v tejto Zmluve používané v tomto význame.
- 1.32. Pokiaľ z textu tejto Zmluvy nevyplýva niečo iné, platí, že:

- a) nadpisy a označenia článkov a bodov v Zmluve sú v nej uvedené len pre ľahšiu orientáciu v texte tejto Zmluvy a nemajú žiaden vplyv na výklad ani usporiadanie jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy;
 - b) pojmy, ktorých význam je vymedzený v texte tejto Zmluvy (vrátane pojmov uvedených v bode 1. tohto článku Zmluvy), sa vzťahujú ako na jednotné, tak aj množné číslo vymedzeného pojmu;
 - c) každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien (vrátane novácií);
 - d) každý odkaz na akýkoľvek predpis, právnu úpravu alebo akýkoľvek dokument je súčasne odkazom na (i) právny predpis, právnu úpravu alebo akýkoľvek iný dokument v znení neskorších predpisov alebo dodatkov a (ii) právny predpis, právnu úpravu alebo akýkoľvek iný dokument, ktorými bol právny predpis, právna úprava alebo akýkoľvek iný dokument zmenený, doplnený alebo nahradený;
 - e) pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktorých význam nie je vymedzený v bode 1. tohto článku Zmluvy a ktoré sa vyskytujú v iných ustanoveniach tejto Zmluvy, majú pre účely tejto Zmluvy význam vymedzený v príslušných ustanoveniach tejto Zmluvy.
- 1.33. Na účely plnenia tejto Zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia Zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby Zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ Objednávateľa alebo Zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci Objednávateľa a Zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu podľa tejto Zmluvy vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z ich opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom Zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k Zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah. Takýmto oprávneným zástupcom Objednávateľa môže byť aj odborný (technický) dozor v rozsahu, ktorý je určený zmluvným vzťahom/objednávkou s Objednávateľom. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) Zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto Zmluvy konať za Zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie tejto Zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za Zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto Zmluvy riadne a včas vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za Zmluvnú stranu. Zmluvné strany si vzájomne oznámia potrebné kontaktné údaje oprávnených zástupcov zmluvných strán na účely plnenia tejto Zmluvy (e-mail, tel. kontakt, atď.), a to pri odovzdaní a prevzatí Staveniska alebo zápisom v stavebnom denníku.

Článok III **Predmet zmluvy**

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo bližšie špecifikované v článku I bod 2. a článku II bod 1.1. tejto Zmluvy a zároveň vypracovať Projekt skutočného vyhotovenia a ďalšie dokumenty nevyhnutné pre účely kolaudácie Diela, ako aj poskytnúť Objednávateľovi nevyhnutnú súčinnosť v priebehu kolaudácie Diela a záväzok Objednávateľa včasne a riadne zhotovené Dielo vhodné pre touto Zmluvou stanovený účel prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo podľa článku VI bod 2. tejto Zmluvy v lehotách a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo a teda zabezpečiť kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na vlastné náklady, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť tak, aby všetky jeho časti a rovnako Dielo ako celok boli v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, poskytnutou Projektovou dokumentáciou a v rozsahu stanovenom v ocenenom výkaze výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako jej Príloha č. 1, riadne a včas, pričom musí dodržiavať pokyny a požiadavky Objednávateľa, ako aj príslušné právne predpisy platné na území Slovenskej Republiky, platné STN (EN), technologické postupy, všeobecne záväzné technické požiadavky a Rozhodnutia.
3. Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi všetky podklady, údaje a informácie, vrátane Projektovej dokumentácie, nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky podklady, údaje a informácie vrátane Projektovej dokumentácie, nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznámil sa s nimi, že sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady.

Článok IV
Stavenisko, podmienky jeho odovzdania a prevzatia,
Stavebné výrobky a materiály, Stavebný denník

Stavenisko

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky informácie a doklady o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a pre predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a Diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k Stavenisku, oboznámil sa s predmetnými dokladmi a informáciami a tieto sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady, čoho dôkazom je/bude aj podpis Zápisu o odovzdaní a prevzatí Staveniska v zmysle bodu 2. tohto článku Zmluvy.
2. Odovzdanie Staveniska Objednávateľom a jeho prevzatie Zhotoviteľom sa uskutoční v lehote podľa tejto Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí Staveniska bude vyhotovený zápis podpísaný oboma Zmluvnými stranami, pričom momentom podpisu tohto zápisu prechádza na Zhotoviteľa nebezpečenstvo vzniku škody na Stavenisku.
3. Zhotoviteľ predloží v deň odovzdania a prevzatia Staveniska Objednávateľovi oprávnenie (licenciu) na vykonávanie prác pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov, ktorá ho oprávňuje vykonávať práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov v zmysle § 43g Stavebného zákona a normy STN 73 2901:2015, vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom, platnú ku dňu predkladania ponúk v procese verejného obstarávania zákazky. Licenciu Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi spolu s prílohou – podmienkami platnosti a zoznamu komponentov tepelnoizolačného systému. V prípade, že licencia stratí platnosť pred začatím zatepľovacích prác, Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi novú licenciu. Nepredloženie licencie sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia Staveniska Zhotoviteľom a zakladá pre Objednávateľa právo odstúpiť od tejto Zmluvy .
4. Zhotoviteľ predloží v deň odovzdania a prevzatia Staveniska Objednávateľovi aj doklady podľa článku IX bod 7. tejto Zmluvy, týkajúce sa jeho poistenia zodpovednosti za škody, pričom nepredloženie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poistného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia Staveniska Zhotoviteľom a zakladá právo Objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy.
5. V deň odovzdania Staveniska predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán, vypracovaný v súlade s požiadavkou uvedenou v článku X bod 17. tejto Zmluvy.
6. V súvislosti so Staveniskom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť najmä:
 - a) aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovolane osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) označenie Staveniska,
 - c) zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prístup Stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel záchranej zdravotnej služby, dopravnej zdravotnej služby a požiarnej ochrany, a ich udržiavanie v nepoškodenom a čistom stave,
 - d) umiestnenie zariadenia Staveniska a skladovanie stavebných výrobkov vrátane oplotenia a osvetlenia,
 - e) odvoz a likvidáciu odpadu, a to v súlade s platnou legislatívou,
 - f) poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách ako aj na užívaných inžinierskych sieťach,
 - g) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku a požiarnu ochranu Staveniska a Diela,
 - h) poučenie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane Staveniska a Diela,
 - i) aby sa všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku zdržali fajčenia na Stavenisku mimo priestorov výhradne určených a označených Zhotoviteľom na tieto účely,
 - j) vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojok a meračov energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku alebo v jeho okolí, najmä zabezpečovať ich trvalú funkčnosť, údržbu a opravy prostredníctvom oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ,
 - k) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb,
 - l) dostupnosť technických podkladov alebo ich kópií, potrebných na uskutočňovanie Diela a na výkon štátneho stavebného dohľadu na Stavenisku, a to počas celého zhotovovania Diela,

- m) v lehote do siedmich dní (7) odo dňa odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom odstránenie všetkých zariadení Staveniska, nadbytočných stavebných výrobkov a odpadu zo Staveniska.
7. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi Stavenisko v stave umožňujúcom začatie a realizáciu prác v súlade s touto Zmluvou a zároveň zabezpečiť odberné miesta pre odber úžitkovej vody a odber elektrickej energie za účelom zhotovenia Diela. Náklady za spotrebovanú elektrickú energiu a vodu znáša Zhotoviteľ.
 8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady stráženie Staveniska - objektu Colného úradu Trnava, pobočka Galanta so sídlom Priemyselná 4, 924 01 Galanta. Zhotoviteľ je zodpovedný za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov a za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja. Náklady za uvedenú činnosť Zhotoviteľ zohľadnil pri tvorbe ceny v rámci rozpočtu a zahrnul ich do celkového rozpočtu.

Stavebné výrobky a materiály

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky Stavebné výrobky a materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky Stavebné výrobky a materiály nevyhnutné pre zhotovenie tejto časti Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len Stavebné výrobky a materiály určené na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu Stavebných výrobkov a materiálov pred poškodením, odcudzením alebo zničením tak, aby tieto nestratili predpísané, resp. požadované vlastnosti.
10. Ohľadne Stavebných výrobkov a materiálov, ktoré Zhotoviteľ zabezpečí pre Objednávateľa v súvislosti so zhotovením Diela, má Zhotoviteľ postavenie predávajúceho a Objednávateľ postavenie kupujúceho. Cena Stavebných výrobkov a materiálov, ako aj náklady na dopravu Stavebných výrobkov a materiálov na Stavenisko, sú zahrnuté v cene Diela podľa článku VI bodu 2. tejto Zmluvy.
11. Všetky materiály a technológie použité Zhotoviteľom v procese realizácie Diela musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie parametrov výrobkov (Vyhlásenie o parametroch). Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Stavebných výrobkoch a materiáloch, ktoré zabezpečil pre zhotovenie Diela, až do odovzdania a prevzatia celého Diela Objednávateľom.
12. Žiadna časť Diela nebude zakrytá bez súhlasu Objednávateľa (pričom tento súhlas nemá povahu súhlasu s riadnym vykonaním Diela, nepovažuje sa teda za prevzatie časti Diela). Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi plnú možnosť kontroly a merania tej časti Diela, ktorá má byť zakrytá a písomne alebo e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu: [REDAKOVANÉ], ho vyzve na jej ukončenie bez zbytočného odkladu po tom, ako bude táto časť Diela pripravená na zakrytie, najneskôr však tri (3) pracovné dni pred predpokladaným termínom zakrytia časti Diela. V opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá za všetky náklady v súvislosti s odkrytím Diela a jeho uvedením do pôvodného stavu. Stavebný dozor je povinný dostaviť sa ku kontrole časti Diela, ktorá má byť ďalším postupom prác zakrytá, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy zo strany Zhotoviteľa. V prípade, že sa Stavebný dozor, Objednávateľ alebo jeho oprávnený zástupca na výzvu Zhotoviteľa ku kontrole časti Diela nedostaví, má sa za to, že Objednávateľ súhlasil so zakrytím príslušnej časti Diela a v prípade jeho dodatočnej požiadavky na odkrytie už zakrytých častí Diela je Objednávateľ povinný znášať náklady spojené s takýmto úkonom.
13. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác Zhotoviteľ ani pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsillia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané Projektovou dokumentáciou obstarat', môže Objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov Zhotoviteľ navrhuje so súhlasom Projektanta.

Stavebný denník

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje v štandardnej forme v súlade s platnými predpismi viesť Stavebný denník na Stavenisku odo dňa odovzdania a prevzatia Staveniska až do dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom a uchovávať ho minimálne počas celej Záručnej doby. Stavbyvedúci Zhotoviteľa a odborný dozor Objednávateľa budú určení a zapísaní do Stavebného denníka hneď pri odovzdaní a prevzatí Staveniska.
15. Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi meno a priezvisko koordinátora bezpečnosti podľa článku X bod 16. tejto Zmluvy pri odovzdaní Staveniska, zapíše ho do Stavebného denníka a zároveň odovzdá Objednávateľovi doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
16. Stavebný denník bude na Stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné doňho vykonávať zápisy, a aby Objednávateľ mohol priebežne kontrolovať uskutočňovanie Diela a pripájať stanovisko k zápisom.

- Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne v troch vyhotoveniach, pričom denné záznamy je povinný zapisovať oprávnený pracovník Zhotoviteľa.
17. Do Stavebného denníka vykonáva záznamy prioritne Zhotoviteľ, ako aj osoby uvedené v tejto Zmluve. Do Stavebného denníka sa zapisujú:
 - a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa zhotovovania Diela, záznamy o jednotlivých vykonávaných prácach vrátane časov vykonávania prác,
 - b) počet pracovníkov,
 - c) evidencia techniky na Stavenisku,
 - d) údaje o odchýlkach od technických podkladov alebo od podmienok určených v Rozhodnutiach a dôvody týchto odchýlok,
 - e) faktické skutočnosti ovplyvňujúce zhotovovanie Diela a dodržiavanie termínu vykonania Diela, a to najmä poveternostné podmienky vo vzťahu k zhotovovaniu Diela,
 - f) údaje o úkonoch uskutočnených na základe pokynov Objednávateľa, najmä o uskutočnených nápravných opatreniach,
 - g) dátum návštevy Staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej vykonávať štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor,
 - h) zápisy Objednávateľa alebo akýchkoľvek iných osôb poverených Objednávateľom výkonom kontroly,
 - i) zápisy Stavebného dozoru, Projektanta, povereného geodeta,
 - j) zmeny Diela.
 18. Zápisy Do Stavebného denníka vykonávajú za Zhotoviteľa oprávnené osoby. Zápisy sú vykonávané vo forme pravidelných záznamov vykonávaných denne a mimoriadnych záznamov. Denný záznam sa vykoná v deň uskutočňovania Diela po ukončení všetkých prác. Denný záznam možno vykonať v nasledujúci deň iba výnimočne v odôvodnenom prípade.
 19. V prípade, ak sú súčasťou záznamov Stavebného denníka pripomienky, žiadosti a/alebo stanoviská Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, zaväzuje sa ich Zhotoviteľ doručiť Objednávateľovi spôsobom stanoveným v tejto Zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje vyjadriť k takýmto pripomienkam, žiadostiam alebo stanoviskám najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich doručenia.
 20. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kedykoľvek nahliadať do Stavebného denníka.
 21. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi originál Stavebného denníka na konaní o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľovi zostáva 1 prepis Stavebného denníka, ktorý je povinný uchovávať podľa bodu 14. tohto článku Zmluvy.
 22. Pokiaľ z ustanovení tejto Zmluvy alebo príslušného právneho predpisu vyplýva právo alebo povinnosť ktorejkoľvek Zmluvnej strany na uskutočnenie písomného úkonu voči druhej Zmluvnej strane, nepovažuje sa za takýto úkon zápis v Stavebnom denníku.
 23. Zápisy z kontrolných dní stavby sa považujú za súčasť Stavebného denníka.

Článok V **Termíny plnenia**

1. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi Stavenisko bez zbytočného odkladu najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje Stavenisko prevziať v súlade s článkom IV bod 2. tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne vykonané Dielo odovzdať Objednávateľovi v lehote do 180 dní odo dňa odovzdania a prevzatia Staveniska, pričom v prípade, že Zhotoviteľ bez relevantného dôvodu, ktorý mu neumožňuje realizovať Dielo, odmietne prevziať Stavenisko, resp. podpísať zápis o odovzdaní a prevzatí Staveniska, predmetná lehota sa počíta od tretieho (3) pracovného dňa odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, čím nie je dotknutý nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu a náhradu škody.
3. Zhotoviteľ sa ďalej okrem lehoty stanovenej v bode 2. tohto článku Zmluvy zaväzuje dodržiavať aj Harmonogram. Harmonogram je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi do 7 dní od prevzatia Staveniska.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný minimálne jedenkrát (1) mesačne potvrdiť Zhotoviteľovi Súpis vykonaných prác, avšak len v prípade, ak k nemu Objednávateľ nemá žiadne výhrady.
5. K zmene Harmonogramu môže dôjsť v prípade, ak:
 - a) nastanú okolnosti hodné osobitného zreteľa,
 - b) dôjde k zásahu orgánu štátnej správy, ktorý Zhotoviteľ nezavinil,

- c) nastanú prekážky spôsobené Objednávateľom alebo treťou osobou, ktorým Zhotoviteľ nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať,
 - d) nastanú prerušenia prác na Diele z dôvodov na strane Objednávateľa alebo z dôvodov podľa dohody Zmluvných strán, napr. pri nepriaznivých klimatických alebo iných podmienkach, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác,
 - e) sa Zmluvné strany dohodnú na vykonaní potrebných navyše prác a menej prác,
 - f) bude Harmonogram potrebné aktuálne operatívne upraviť v súčinnosti s oprávnenými osobami Objednávateľa, a to z dôvodu zabezpečenia minimálneho obmedzenia plnej prevádzky administratívnej budovy Colného úradu Trnava, pobočka Galanta.
6. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa bezodkladne písomne informovať o vzniku Okolnosti hodnej osobitného zreteľa alebo inej okolnosti podmieňujúcej zmenu Harmonogramu. Ak sa po splnení dôvodov uvedených v bode 5. tohto článku Zmluvy konečná lehota zhotovenia Diela uvedená v bode 2. tohto článku Zmluvy:
- a) mení, Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzavrú písomný očíslovaný dodatok k tejto Zmluve, v ktorom uvedú dôvody zmeny lehôt a úpravu príslušných lehôt Harmonogramu, vrátane konečnej lehoty zhotovenia Diela;
 - b) nemení, Zmluvné strany prostredníctvom oprávnených osôb a po vzájomnej dohode spíšu protokol k plneniu tejto Zmluvy (resp. zápis v Stavebnom denníku alebo zápis z kontrolného dňa), v ktorom zaznamenajú dôvody zmeny lehôt a úpravu príslušných lehôt Harmonogramu, bez zmeny konečnej lehoty zhotovenia Diela. Podľa tohto ustanovenia, teda bez potreby uzavretia dodatku k tejto Zmluve, budú Zmluvné strany postupovať pri zmene Harmonogramu aj v prípade, že dôjde k dohodnutému prerušeniu plynutia lehoty na vykonanie Diela uvedenej v bode 2. tohto článku Zmluvy a k jej primeranému predĺženiu o dobu trvania nepriaznivých podmienok v zmysle bodu 5. písm. d) tohto článku Zmluvy.
7. V prípade, že dôjde v súlade s bodmi 5. a 6. tohto článku Zmluvy k uzavretiu dodatku k tejto Zmluve alebo k zmene Harmonogramu, má sa za to, že Zhotoviteľ nebol do momentu uzavretia dodatku k tejto Zmluve alebo do momentu zmeny Harmonogramu v omeškaní a Objednávateľ nemá nárok na zmluvnú pokutu dohodnutú pre porušenie tejto zmluvnej povinnosti ani na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní s dohodnutým Harmonogramom, má Objednávateľ právo zadržať zaplatenie Zhotoviteľom vystavenej faktúry po dobu omeškania, a to až do momentu zosúladenia realizácie prác zo strany Zhotoviteľa s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie Objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.
8. V prípade porušenia informačnej povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúcej z ustanovenia bodu 6. tohto článku Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikne.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by Dielo Zhotoviteľ vykonal skôr, ako je ustanovené v tejto Zmluve, je o tejto skutočnosti povinný písomne alebo e-mailom na e-mailovú adresu: [REDAKOVANÉ], informovať Objednávateľa, ktorý je povinný Dielo prevziať v skoršom termíne oproti termínu dohodnutému v tejto Zmluve, súčasne však za predpokladu, že Zhotoviteľ splnil všetky požadované zmluvné podmienky.
10. Pokiaľ z postupu prác na Diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, že akýkoľvek z termínov plnenia podľa tejto Zmluvy nebude dodržaný alebo môže byť ohrozený, Objednávateľ je oprávnený vyzvať Zhotoviteľa na prijatie takých opatrení, ktoré urýchlia postup prác na Diele tak, aby bolo zabránené vzniku omeškania alebo bolo odstránené omeškanie s výkonom prác. Zhotoviteľ je na základe takejto výzvy povinný na vlastné náklady prijať zodpovedajúce opatrenia, vrátane uskutočnenia/výkonu prác počas víkendov a dní pracovného pokoja, či prác v noci za predpokladu dodržania príslušných osobitných právnych predpisov, pričom náklady, ktoré mu tým vzniknú, znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ.

Článok VI

Cena za Dielo a platobné podmienky

1. Cena za Dielo je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov a v súlade s cenovou ponukou Zhotoviteľa, ktorú predložil v procese verejného obstarávania zákazky.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Dielo, ktoré Zhotoviteľ vykoná pre Objednávateľa je:

151 203,25 EUR bez DPH (slovom: jednostopäťdesiatjedentisícdvestoti a 25/100 EUR bez DPH),

30 240,65 EUR - výška 20% DPH,

181 443,90 EUR vrátane DPH (slovom: jednoosemdesiatjedentisícštyristoštyridsaťtri a 90/100 EUR s DPH)

3. Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa potrebné k vykonaniu Diela, vrátane tých, ktoré sú uvedené v rámci kvalitatívnych a technických podmienok realizácie stavebných prác v článku X tejto Zmluvy a zahŕňa najmä kompletnú dodávku materiálu a technológií, montážne práce, všetky stavebné práce, ako aj náklady na dopravu vrátane naloženia a zloženia materiálu na Stavenisku, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybúraných stavebných hmôt, technológií a stavebného odpadu, všetky potrebné skúšky a certifikáty, režijné náklady, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, oplatenie a osvetlenie, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia Staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia Staveniska, pre prípadné skládky materiálu alebo stavebného odpadu, náklady na zabezpečenie vytyčenia podzemných vedení inžinierskych sietí u ich správcov, ak sú potrebné k vykonaniu Diela, náklady na projekt skutočného vyhotovenia, na stráženie Staveniska počas výstavby, na spotrebu elektrickej energie a vody a náklady na zabezpečenie povolení a predpísaných skúšok požadovaných vo vyjadreniach dotknutých orgánov. Dielo musí byť odovzdané kompletne, dokončené, funkčné a v súlade s platnou legislatívou vrátane dielov a prác v špecifikácii (výkaz výmer, Projektová dokumentácia a súťažné podklady) neobsiahnutých, ak sú nevyhnutné pre užívanie Diela. V zmluvnej cene sú zahrnuté aj náklady Zhotoviteľa, ktoré Objednávateľ požadoval v procese verejného obstarávania zahrnúť do celkového rozpočtu stavby, nevyhnutné pre riadne a úplné splnenie predmetu Zmluvy.
4. Zhotoviteľ je povinný vystaviť Objednávateľovi faktúru jedenkrát mesačne v dvoch rovnopisoch, pričom výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať hodnote objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch, potvrdených oprávnenou osobou Zhotoviteľa a zo strany Objednávateľa osobami poverenými vykonávať Stavebný dozor. Odsúhlasené súpisy prác budú neoddeliteľnou súčasťou každej faktúry. Zhotoviteľ bude faktúry doručovať na adresu Objednávateľa pre fakturáciu:
Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava.
5. Objednávateľ bude Zhotoviteľovi uhrádzať faktúry nasledovne:
 - a) postupne až do výšky 90% z dohodnutej ceny za Dielo vrátane DPH,
 - b) 5% z dohodnutej ceny za Dielo vrátane DPH bude Zhotoviteľovi vyplatených po odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (Diela) a po potvrdení ich odstránenia Objednávateľom,
 - c) zvyšných 5 % z dohodnutej ceny za Dielo vrátane DPH bude Zhotoviteľovi vyplatených po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Neoddeliteľnou súčasťou konečnej faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí Diela podpísaný zástupcami oboch Zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi výstavby, a právoplatné kolaudačné rozhodnutie.
6. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a náležitosti daňového dokladu podľa ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 222/2004 Z. z.“). V prípade, ak faktúra nespĺňa náležitosti určené platnými právnymi predpismi alebo touto Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru do piatich (5) pracovných dní od jej doručenia Zhotoviteľovi na prepracovanie, resp. na doplnenie. Nová lehota splatnosti podľa bodu 12. tohto článku Zmluvy začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
7. Predpokladá sa, že aspoň dvakrát (2) za kalendárny mesiac Objednávateľ zvolá kontrolný deň, z toho 1 x Zhotoviteľ zostaví súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ocenenom výkaze výmer podľa prílohy č. 1 tejto Zmluvy. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 3 pracovných dní od jeho prevzatia Stavebný dozor Objednávateľa. Ak má súpis vady, Objednávateľ ho vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť Zhotoviteľovi iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce, dodávky a zabudovaný materiál.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovať objektívnym overiteľným spôsobom, mesačné súpisy prác budú vystavené prehľadne, v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je Prílohou č. 1 tejto Zmluvy a ktorého súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev prác a dodávok materiálu. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy, resp. nové a zmenené položky je potrebné v súpisoch prác uviesť oddelene.
9. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi zálohu ani preddávky.
10. Výkazy bude Zhotoviteľ predkladať zvlášť na práce podľa rozpočtu, zvlášť na Objednávateľom odsúhlasené navyše práce a zvlášť na menej práce. Objednávateľ overí ich správnosť do 3 pracovných dní od ich obdržania.

11. Faktúra musí obsahovať minimálne tieto údaje:
 - a) označenie Zhotoviteľa, adresu jeho sídla a identifikačné údaje (IČO, IČ DPH),
 - b) číslo resp. identifikácia tejto Zmluvy,
 - c) číslo faktúry,
 - d) deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
 - e) označenie peňažného ústavu a číslo účtu (IBAN),
 - f) fakturovanú sumu vrátane dane z pridanej hodnoty,
 - g) názov zákazky,
 - h) miesto realizácie Diela,
 - i) rozpis fakturovaných čiastok podľa výkazu výmer jednotlivých častí Diela,
 - j) označenie Diela,
 - k) odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa.

Zhotoviteľ bude vo faktúrach uvádzať výhradne tieto identifikačné údaje Objednávateľa:

Názov:	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Adresa sídla:	Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
IČO:	42 499 500
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK14 8180 0000 0070 0043 7837
Adresa na doručenie faktúr:	Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava

V prípade, že faktúra bude obsahovať aj iné identifikačné údaje FR SR (napr. DIČ), bude Zhotoviteľovi vrátená na prepracovanie.

12. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi.
13. Za správne vyčíslenie sadzby dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ.
14. Zmeny množstiev prác a dodávok voči rozpočtovaným (naviac práce a menej práce) odsúhlasí Zhotoviteľ spolu s Objednávateľom uvedením do zápisnice, ako dodatku k rozpočtu, a to ešte pred predložením ich fakturácie Zhotoviteľom.
15. Naviac práce budú fakturované osobitne po predchádzajúcom vecnom cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami na základe uzavretia Dodatku, týkajúceho sa naviac prác. Spôsob stanovenia ceny za naviac práce bude nasledovný:
 - a) ak ide o nepredvídateľné naviac práce, ktoré spočívajú v zmene množstva položiek z dôvodu skutočností zistených po odkrytí konštrukcií, budú tieto ocenené jednotkovými cenami uvedenými v cenovej ponuke Zhotoviteľa predloženej v súťaži;
 - b) u nových položiek, ktoré výkaz výmer neobsahuje, budú použité aktuálne cennikové položky.
16. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez príkazu Objednávateľa alebo odchýlne od dohodnutého rozsahu, nebudú Objednávateľom uhradené. Na požiadanie je ich Zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady. Ak takéto výkony Objednávateľ dodatočne uzná, náleží Zhotoviteľovi ich úhrada.
17. Všetky odchýlky od predmetu Diela daného Projektovou dokumentáciou môže Zhotoviteľ zrealizovať len vtedy, ak budú vopred písomne odsúhlasené Zmluvnými stranami dodatkom k tejto Zmluve. V prípade vykonania Zmluvnými stranami neodsúhlasených prác nad rámec tejto Zmluvy nemá Zhotoviteľ nárok na ich zaplatenie. Výnimkou sú len práce bezprostredne nutné k tomu, aby nedošlo k vzniku škody na zhotovenom Diele. Zhotoviteľ musí preukázať, že hroziaca škoda nevznikla v dôsledku chybného zhotovenia Diela, ale len v dôsledku skutočností a udalostí, ktoré nemohol pri vynaložení všetkej odbornosti predpokladať.
18. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na naviac práce a na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:
 - a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia projektov, súťažných podmienok a súťažných podkladov z jeho strany,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela.
19. Zmluvné strany prijali tieto dohody týkajúce sa ceny za Dielo:
 - a) dohodnuté zmeny prác a dodávok doloží Zhotoviteľ v spolupráci s Projektantom formou zmenových listov (komentárov) k Preberaciemu protokolu,
 - b) cenu za Dielo uvedenú v bode 2. tohto článku Zmluvy možno meniť v priebehu zhotovovania Diela iba po vzájomnej dohode Zmluvných strán, a to formou dodatku k tejto Zmluve, na základe

preukázania objektívnych vplyvov, ktoré majú dopad na cenu, vždy však za podmienky dodržania ZVO.

20. Objednávateľ je povinný uhradiť len cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác, výkonov, dodávok a zabudovaného materiálu. V prípade vadného plnenia, Objednávateľ nie je povinný vykonať úhradu platby a až do odstránenia vadného plnenia nie je v omeškani s jej platením.
21. Objednávateľ si vyhradzuje právo na pomerné zníženie ceny v prípade, ak sa časť Diela nebude z podnetu Objednávateľa realizovať.
22. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojim Subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne, včas a v plnej výške.
23. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu tejto Zmluvy.
24. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa vyhlásenia/potvrdenia Štatistického úradu SR len v prípade predĺženia doby realizácie Diela z dôvodov na strane Objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny Diela v zmysle tohto bodu Zmluvy.

Článok VII

Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním Objednávateľovi. Zhotoviteľ Dielo Objednávateľovi odovzdá a Objednávateľ Dielo od Zhotoviteľa prevezme na základe Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky MVaRR SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z., v znení neskorších predpisov, potvrdeného Objednávateľom a Stavebným dozorom po vykonaní kontroly Diela.
2. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela Objednávateľom.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Preberací protokol potvrdený Objednávateľom a Zhotoviteľom bude obsahovať okrem základných údajov aj:
 - a) zhodnotenie kvality odovzdávaného a preberaného Diela,
 - b) konštatovanie Objednávateľa, že Dielo preberá k určitému dňu, resp. nepreberá s uvedením dôvodov neprebratia Diela,
 - c) zoznam Zhotoviteľom odovzdávaných dokladov, medzi ktoré patrí najmä 1 vyhotovenie Stavebného denníka a doklady potrebné ku kolaudácii Diela bližšie špecifikované v bode 11. tohto článku Zmluvy,
 - d) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán a Stavebného dozoru,
 - e) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná lehota Diela a dĺžka jej trvania,
 - f) súpis zrejmých väd a nedorobkov Diela s termínom ich odstránenia.
4. Zhotoviteľ oznámi (písomne, formou overiteľného / preukázateľného e-mailu, resp. zápisom do Stavebného denníka alebo jeho príloh) Objednávateľovi dokončenie Diela a zaväzuje sa najneskôr do troch (3) pracovných dní od dokončenia Diela vyzvať Objednávateľa zápisom do Stavebného denníka a zároveň zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu: [REDACTED] na prevzatie Diela, resp. na preberacie konanie. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Objednávateľ začne s preberaním, resp. kontrolou Diela v lehote do 10 pracovných dní od doručenia výzvy Zhotoviteľa na prevzatie Diela Objednávateľovi, o ktorej sa Objednávateľ preukázateľne dozvie, po dodržaní všetkých povinností Zhotoviteľa.
5. Po vykonaní kontroly Diela Objednávateľom a Stavebným dozorom Zhotoviteľ upovedomí Objednávateľa o čase potrebnom na odstránenie zistených väd a nedorobkov (ak boli nejaké identifikované) buď priamo v Preberacom protokole alebo v nižšie stanovenej lehote, ako aj o spôsobe ich odstránenia alebo namietne opodstatnenosť Objednávateľom vytykaných väd a nedorobkov. Zhotoviteľ písomne oboznámi Objednávateľa o skutočnosti, kedy dôjde k odstráneniu zistených väd a nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich (5) dní odo dňa zistenia predmetných väd a nedorobkov Diela, pričom predmetný dokument musí byť písomný v listinnej forme a podpísaný oprávneným zástupcom Zhotoviteľa. V prípade sporu o opodstatnenosť vytykaných väd a nedorobkov bude vec posúdená nezávislým znalcom,

- prícom vyhotovený písomný záznam a výsledky odborného posúdenia vytykánych vád a nedorobkov budú záväzné pre obe Zmluvné strany.
6. Objednávateľ je oprávnený vykonať pred prevzatím Diela kontrolu odstránenia vád a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní, a to aj opakovane až do ich úplného odstránenia Zhotoviteľom. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo, pokiaľ sa na ňom vyskytujú vady alebo nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu Diela, avšak Dielo sa považuje za odovzdané a prevzaté Objednávateľom v prípade, ak Stavebný dozor postupom podľa bodu 10. tohto článku Zmluvy vyhodnotí Objednávateľom vytykané vady a nedorobky ako neopodstatnené. Objednávateľ je povinný Dielo protokolárne prevziať aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela, čo nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa ich riadne a včas odstrániť. Odstránenie drobných vád a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela, v Preberacom protokole potvrdí oprávnená osoba Objednávateľa.
 7. Po úplnom odstránení vád a nedorobkov, ktoré bránia riadnemu užívaniu Diela, Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi najmenej (päť) 5 dní vopred termín konečného odovzdania a prevzatia Diela.
 8. V súlade s podmienkami podľa bodov 6. a 7. tohto článku Zmluvy Zmluvné strany uskutočnia odovzdanie a prevzatie Diela, pričom Objednávateľ potvrdí Zhotoviteľovi, že od neho Dielo prevzal tak, že Objednávateľ podpíše Preberací protokol a rovnako Zhotoviteľ podpisom Preberacieho protokolu potvrdí Objednávateľovi, že mu Dielo skutočne odovzdal tak, že Zhotoviteľ podpíše Preberací protokol.
 9. Okamihom podpisu Preberacieho protokolu sa Dielo považuje za vykonané riadne a včas, alebo v prípade prekročenia termínov podľa tejto Zmluvy, za Dielo vykonané s omeškaním.
 10. Preberací protokol sa považuje za podpísaný a Dielo odovzdané aj vtedy, ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne podpísať Preberací protokol, najmä v prípade, ak Stavebný dozor vyhodnotí Objednávateľom vytykané vady a nedorobky za neopodstatnené alebo Objednávateľom vytykané vady a nedorobky za Zhotoviteľom riadne odstránené.
 11. V rámci preberacieho konania je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi všetky doklady potrebné pre kolaudáciu Diela ako stavby, predovšetkým, no nie výlučne nasledovné doklady (vyhotovené v slovenskom jazyku alebo podľa písm. d. a e. tohto bodu Zmluvy v českom jazyku):
 - a. projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, potvrdené Zhotoviteľom a Projektantom v troch vyhotoveniach a v elektronickej podobe na prenosnom úložisku (napr. USB kľúč),
 - b. všetky originály strán Stavebného denníka v jednom vyhotovení,
 - c. zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného Diela, a pre všetky stroje a zariadenia osvedčenia o ich akosti a kompletnosti, testy platné na území SR a návody na montáž, údržbu, prehliadky a obsluhu v slovenskom jazyku, v troch vyhotoveniach,
 - d. platné certifikáty a doklady o posudzovaní parametrov výrobkov v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku v troch vyhotoveniach,
 - e. osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku v troch vyhotoveniach,
 - f. zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v troch vyhotoveniach,
 - g. kontrolný a skúšobný plán,
 - h. správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach v troch vyhotoveniach,
 - i. potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v troch vyhotoveniach,
 - j. protokoly o výsledkoch tlakových skúšok pevnosti a tesnosti potrubí v troch vyhotoveniach,
 - k. protokol o výsledku vykurovacej skúšky v troch vyhotoveniach,
 - l. zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých v troch vyhotoveniach,
 - m. iné doklady nevyhnutné pre bezkolízny priebeh kolaudačného konania.
 12. V prípade nepredloženia dokladov uvedených v bode 11. tohto článku Zmluvy Zhotoviteľom nie je Objednávateľ povinný prevziať Dielo.

Článok VIII

Vlastnícke právo k Dielu a nebezpečenstvo škody a náhodného zničenia

1. Vlastníkom zhotovovaného Diela je Objednávateľ. Všetky materiály, časti a komponenty použité Zhotoviteľom na zhotovenie Diela sa stávajú vlastníctvom Objednávateľa okamihom uhradenia ich ceny.

2. Vlastníctvo Objednávateľa k Dielu a veciam podľa bodu 1. tohto článku Zmluvy použitým na jeho zhotovenie, nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa za škodu a na prevzatie riadne vykonaného Diela Objednávateľom.
3. Zodpovednosť za škodu na Diela a nebezpečenstvo náhodného poškodenia alebo zničenia Diela znáša po dobu vyhotovovania Diela Zhotoviteľ, nebezpečenstvo škody na Diela prechádza na Objednávateľa momentom úplného odovzdania a prevzatia riadne vykonaného Diela, ktorý bude potvrdený v Preberacom protokole.

Článok IX

Zodpovednosť Zhotoviteľa, záruka za Dielo

1. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi bez obmedzenia za všetky škody spôsobené Zhotoviteľom v mieste realizácie Diela, na samotnom Diela, na veciach, ako aj na osobách a pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými subdodávateľmi. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi aj za všetku škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi omeškaním s riadnym dokončením Diela v dohodnutom termíne alebo v prípade vyhotovenia Diela s vadami a nedorobkami, pričom tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu. Ak konanie Zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu Zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), požiarnej ochrany (ďalej len „PO“) a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok uloženie pokuty Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní Zhotoviteľ Objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
2. Ak konanie Zhotoviteľa v súvislosti s plnením a v čase plnenia predmetu Zmluvy má za následok poškodenie zdravia ľudí a majetku tretích osôb a tieto uplatnia nároky voči Objednávateľovi, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
3. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva na náhradu škody podľa bodov 1. a 2. tohto článku Zmluvy, ak písomne upovedomí Zhotoviteľa o nároku, ktorý bol vznesený voči Objednávateľovi, v lehote do piatich pracovných dní od uplatnenia predmetného nároku treťou osobou, a zároveň Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi, ak o to požiada, aby sa zúčastnil, resp. po dohode s Objednávateľom viedol rokovania (vrátane súdnych sporov, príp. iných konaní pred príslušnými orgánmi verejnej moci) smerujúce k vybaveniu týchto nárokov. Za týmto účelom sa Objednávateľ zaväzuje v prípade potreby udeliť Zhotoviteľovi potrebnú plnú moc a poskytnúť mu riadne a včas potrebnú súčinnosť.
4. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku Objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy (vrátane každej škody spôsobenej osobami, ktoré sa za Zhotoviteľa podieľajú na plnení predmetu Zmluvy).
5. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa.
6. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu Zmluvy dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť zanedbaním jeho povinností v uvedenej súvislosti bude zodpovedný Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností, resp. spoluvlastníkov podielov v objekte dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote a v plnej výške.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže Zhotoviteľ Objednávateľovi tak, že v deň odovzdania a prevzatia Staveniska predloží oprávnenému zástupcovi Objednávateľa kópiu príslušného dokladu a súčasne k nahliadnutiu originál, alebo úradne osvedčenú fotokópiu platnej poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom s dojednaným poistným plnením najmenej vo výške 50% z hodnoty predmetu Zmluvy s DPH, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania tejto Zmluvy a tiež aj potvrdenie o zaplatení poistenia minimálne na aktuálne poistné obdobie.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady Diela v rozsahu podľa ustanovení § 560 a nasl. Obchodného zákonníka tým spôsobom, že u všetkých väd, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby, zabezpečí na základe písomnej reklamácie Objednávateľa začatie ich odstránenia v priebehu maximálne troch (3) pracovných dní, v prípade prevádzkových výpadkov okamžite v priebehu dvadsiatich štyroch (24) hodín, v prípade havárií, ktoré ohrozujú život, zdravie alebo majetok ihneď (bezodkladne), ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

Zhotoviteľ je povinný vady Diela odstrániť bezplatne v čo najkratšej technicky nožnej lehote, pričom max. lehota na odstránenie vád je do 10 kalendárnych dní od doručenia písomnej reklamácie Objednávateľa, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Vady sa považujú za odstránené v deň uvedený v písomnom potvrdení Objednávateľa. V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstránenie vád Diela podľa tohto bodu Zmluvy, ak Zhotoviteľ nenastúpil na odstránenie vád Diela ani v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej mu za týmto účelom zo strany Objednávateľa, má Objednávateľ právo tieto vady Diela odstrániť sám a/alebo prostredníctvom tretej osoby podľa vlastného uváženia, a to v mene a na účet Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude stanovená ako cena obvyklá, bez ohľadu na výšku jednotkových cien rovnakých alebo podobných výkonov uvedených v ponuke Zhotoviteľa. Vyššie uvedené platí aj v prípade, že Zhotoviteľ nedodrží lehotu dojednanú v Preberacom protokole na odstránenie vád a nedorobkov v zmysle článku VII tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky takto vzniknuté náklady do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia faktúry. Doba od uplatnenia práva na bezplatné odstránenie vád až do ich odstránenia sa do záručnej doby nepočíta. Uvedené platí aj v prípade, že vady odstráni Objednávateľ sám a/alebo prostredníctvom tretej osoby v zmysle dohodnutých podmienok tejto Zmluvy a Zhotoviteľ vyhlasuje, že pri uplatnení tohto postupu poskytnutá záruka na Dielo aj naďalej trvá. Záručná doba sa predĺži o dobu trvania odstraňovania vád Diela bez ohľadu na to, či vady odstráni Zhotoviteľ, Objednávateľ sám a/alebo prostredníctvom tretej osoby v zmysle dohodnutých podmienok tejto Zmluvy.

9. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na Diele, Zariadeniach stavby či Stavenisku, ako aj za škody tretích osôb a vecí, ktoré spôsobil Zhotoviteľ, jeho zamestnanci, pracovníci, oprávnené osoby alebo Subdodávateľa pri zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť, prípadne nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii Diela, alebo za ktorú zodpovedá, a to obnovením pôvodného stavu poškodennej časti Diela alebo náhradou škody v plnej výške.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet Zmluvy bude zhotovený podľa podmienok tejto Zmluvy a že bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Diela počas záručnej doby, pričom táto záručná doba platí popri zákonom určenej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli neskôr ako pri odovzdaní Diela.
11. Zhotoviteľ poskytuje na realizované Dielo záruku, a to za kvalitu a akosť vykonaných stavebných prác a na dodávané výrobky ako súčasť Diela, v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 254/1998 Z. z.“), na dobu 5 rokov odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom v zmysle článku VII tejto Zmluvy. To neplatí v prípade, ak sa na Diele vyskytnú vady, pri ktorých Zhotoviteľ preukáže, že boli spôsobené Objednávateľom alebo treťou osobou v dôsledku neprimeraného užívania Diela, úmyselným poškodením zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.
12. Na zariadenia a stroje, ktoré sám nevyrába a sú súčasťou jeho dodávky, poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi záruku podľa výrobcu týchto zariadení a predloženého záručného listu, minimálne však dvadsaťštyri (24) kalendárnych mesiacov odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom v zmysle článku VII tejto Zmluvy. Všetky záručné doby začínajú plynúť termínom odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom bez vád a nedorobkov.
13. Záručná doba neplynie v čase, počas ktorého Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady Diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
14. Objednávateľ je v záručnej dobe oprávnený nárokovat' si písomne na adrese sídla Zhotoviteľa alebo e-mailom na nasledovnú e-mailovú adresu: office@construction.sk bezplatné odstránenie vád Diela v lehote stanovenej v bode 8. tohto článku Zmluvy.
15. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten trval na ich použití. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov udelených mu Objednávateľom, ak Zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov Objednávateľa v predstihu upozornil a ten na ich dodržaní trval alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
16. Záručná doba na materiály s charakterom spotrebného materiálu, na ktoré sa vzťahuje obmedzená záruka určená výrobcem, resp. záruka vyplývajúca z prevádzkového predpisu, uplynie dňom určeným výrobcem, resp. dňom vyplývajúcim z príslušného prevádzkového predpisu.

Článok X

Práva a povinnosti Zhotoviteľa, kvalitatívne a technické podmienky plnenia

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je

povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie Diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak Objednávateľ o to požiada, je Zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie Objednávateľa vyhotoviť úradne overenú fotokópiu tohto oprávnenia.

2. Zhotoviteľ je povinný plniť predmet Zmluvy v zmysle podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a zodpovedá za kvalitu a úplnosť ním zhotoveného Diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou; zaväzuje sa dodržiavať príslušné právne predpisy platné na území SR, platné STN (EN), technologické postupy, všeobecne záväzné technické požiadavky, a Rozhodnutia, predovšetkým stavebné povolenie. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje svoju činnosť uskutočňovať v súlade s touto Zmluvou a záujmami Objednávateľa podľa jeho pokynov.
4. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť pokynov Objednávateľa alebo na rozpory v podkladoch na zhotovenie Diela v rozsahu Zhotoviteľovej pôsobnosti, inak zodpovedá v celom rozsahu za škodu, ktorú tým Objednávateľovi spôsobí.
5. V prípade, že sa bude Dielo realizovať prostredníctvom subdodávateľov v súlade s článkom XVI tejto Zmluvy, má Zhotoviteľ zodpovednosť akoby Dielo vykonával sám.
6. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného Diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať Objednávateľ alebo ním poverený Stavebný dozor, najmenej však dvakrát (2) za kalendárny mesiac.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami, vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenú v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
8. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny za Dielo podľa článku VI bod 2. tejto Zmluvy a v súlade s ostatnými podmienkami podľa tejto Zmluvy.
9. Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi všetky podklady, údaje a informácie, vrátane Projektovej dokumentácie nevyhnutné pre riadne vypracovanie Diela, ktoré tvoria súčasť tejto Zmluvy a jej Príloh alebo na ktoré sa táto Zmluva odvoláva. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky podklady, údaje a informácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznámil sa s nimi a že sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady.
10. Zhotoviteľ je ďalej povinný najmä:
 - a) riadiť sa pri vykonávaní Diela východiskovými podkladmi Objednávateľa, zápsmi a dohodami poverených pracovníkov Zmluvných strán a Rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy,
 - b) vykonávať Dielo s náležitou odbornou starostlivosťou a zároveň pri vykonávaní Diela využiť prácu len skúsených autorizovaných a oprávnených odborníkov, či už zamestnancov Zhotoviteľa alebo jeho Subdodávateľov,
 - c) vykonávať Dielo s takým dostatočným počtom pracovníkov, aby bola vždy počas vykonávania Diela zabezpečená BOZP v súlade s ustanoveniami pracovnoprávných predpisov,
 - d) zabezpečiť miesto plnenia tak, aby účinne predchádzal spôsobeniu ujmy, či už materiálnej, a to na majetku Objednávateľa, Zhotoviteľa, jeho zamestnancov, Subdodávateľov a ich zamestnancov a všetkých ďalších tretích osôb, alebo nemateriálnej, a to predovšetkým na zdraví alebo živote všetkých uvedených osôb,
 - e) postupovať v úzkej súčinnosti s príslušnými zamestnancami Objednávateľa alebo s osobami, ktoré Objednávateľ písomne poveril na vykonávanie určitej konkrétnej činnosti v rámci kontroly vykonávania Diela,
 - f) umožniť Objednávateľovi kedykoľvek na jeho požiadanie vstúpiť na Stavenisko za účelom kontroly vykonávania Diela; Objednávateľ má právo kedykoľvek aj bez požiadania vstúpiť na Stavenisko za účelom kontroly vykonávania Diela, najmä ak má odôvodnené podozrenie, že Zhotoviteľ nepostupuje v súlade s touto Zmluvou,
 - g) v úzkej súčinnosti s Objednávateľom a Subdodávateľmi zabezpečiť možnosť skontrolovania Subdodávateľmi dodávaných služieb, materiálu, zariadení alebo iných výrobkov,
 - h) viesť Stavebný denník (vrátane fotodokumentácie jednotlivých častí Diela, najmä častí Diela pred ich zakrytím), umožniť Objednávateľovi a ním písomne poverenej osobe aj bez ich vyzvania nahliadnuť do technickej dokumentácie súvisiacej s vykonávaním Diela, a to najmä do Stavebného denníka,

- i) počas pracovného času zabezpečiť trvalú prístupnosť Stavebného denníka na stavbe; osobami oprávnenými na vykonávanie záznamov do Stavebného denníka sú: stavbyvedúci Zhotoviteľa, príp. jeho písomne menovaný zástupca, Stavebný dozor, Projektant,
 - j) bezodkladne písomne upozorniť Objednávateľa na akúkoľvek významnú skutočnosť týkajúcu sa plnenia tejto Zmluvy, najmä na hroziacu alebo vzniknutú škodu na Diele, Stavenisku, inom majetku, zdraví alebo právach osôb,
 - k) vykonávať vybrané činnosti prostredníctvom oprávnených osôb,
 - l) zabezpečiť priebežné čistenie miesta plnenia, poriadok na mieste plnenia, odvoz a likvidáciu odpadu, ktorý je výsledkom jeho činnosti na zhotovovanom Diele, a to bez zbytočného odkladu,
 - m) poskytnúť Objednávateľovi a príslušnému úradu potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre kolaudačné konanie.
11. Zhotoviteľ si na vlastné náklady zabezpečuje najmä
- a) dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun do miesta plnenia,
 - b) prevádzkové, príp. aj výrobné zariadenia miesta plnenia pre potreby zhotovenia Diela,
 - c) vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí pred začatím stavebných prác vrátane spätných úprav a zakreslenia skutočného priebehu podzemných vedení do projektovej dokumentácie,
 - d) samostatné dočasné napojenie, meranie a úhradu nákladov na energie, ktoré vzniknú počas výstavby,
 - e) umiestnenie alebo premiestnenie dopravného značenia a s tým súvisiace prípadné vypracovanie projektu a vykonanie inžinierskej činnosti.
12. Zhotoviteľ potvrdzuje, že je dobre oboznámený s miestom, kde má byť vykonané Dielo a rizikami na ňom a že si plne uvedomuje rozsah prác a dodávok, ktoré sa zaväzuje v zmysle tejto Zmluvy vykonať. Objednávateľ nebude Zhotoviteľovi hradíť žiadne náklady a práce navyše vzniknuté kvôli neznalosti miesta, kde má byť vykonané Dielo, alebo z dôvodu akéhokoľvek omylu zo strany Zhotoviteľa.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať miesto plnenia do siedmich (7) dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi a s odpadmi, ktoré vznikli pri jeho činnosti, bude riadne nakladať a zabezpečiť ich odvoz a likvidáciu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie – stavbyvedúci: [REDACTED]
15. Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi, Stavebnému dozoru a Projektantovi kontrolovať vykonané práce.
16. Zhotoviteľ je v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na Stavenisko v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z.“), povinný prostredníctvom vlastného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutej osoby a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle tohto nariadenia a súvisiacich predpisov. Meno a priezvisko koordinátora oznámi Objednávateľovi pri odovzdaní Staveniska a zapíše ho do Stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
17. Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z., ktorý bude odsúhlasovaný na kontrolných dňoch. Kontrolný a skúšobný plán Zhotoviteľ predloží pri odovzdaní Staveniska.
18. Zhotoviteľ je povinný zaškoliť zástupcov Objednávateľa na manipuláciu s technickými zariadeniami a odovzdať Objednávateľovi príslušnú prevádzkovú dokumentáciu.
19. Pri realizácii stavebných prác na Diele sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržať aj nasledovné kvalitatívne a technické podmienky:
- a) Uskutočniť kompletnú dodávku materiálu a technológií, montážne práce, všetky stavebné práce ako aj náklady na dopravu, vrátane naloženia a zloženia materiálu na mieste stavby, skladovanie, odvoz a likvidáciu vyburaných stavebných hmôt, technológií a stavebného odpadu, všetky potrebné skúšky a certifikáty, režijné náklady, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, oplatenie a osvetlenie, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia Staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia Staveniska, pre prípadné skládky materiálu alebo stavebného odpadu, náklady na zabezpečenie vytýčenia podzemných vedení inžinierskych sietí u ich správcov, ak sú potrebné k vykonaniu Diela, náklady na projekt skutočného vyhotovenia, náklady na umiestnenie lešenia, náklady na stráženie Staveniska počas výstavby, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, náklady na zabezpečenie povolení a predpísaných skúšok požadovaných vo vyjadreniach dotknutých orgánov.
 - b) Splniť podmienky pre uskutočnenie stavby, ktoré sú určené v povoľovacom konaní stavby a všetkých príslušných stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.

- c) Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle platných legislatívnych noriem týkajúcich sa Diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej Projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a v súlade s Rozhodnutiami.
- d) Zhotoviteľ je povinný realizovať práce v zmysle technologického predpisu a detailov licencovaného kontaktného zateplovacieho systému - ETICS-u, ale aj v zmysle všeobecne platných detailov pre realizáciu ETICS-u. Zhotoviteľ vyhlasuje, že túto skutočnosť pri tvorbe ceny ETICS-u zohľadnil. Pred začatím prác je Zhotoviteľ povinný predložiť protokol o ťahovej skúške z merania únosnosti v ťahu kotiev pre kotvenie izolačného materiálu na zateplenie fasády objektu ako aj zateplenie strechy objektu.
- e) Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady stavby na energie, ktoré vzniknú počas výstavby a bude povinný zabezpečiť aj ich prípadné samostatné dočasné napojenie a meranie. Konkrétne podmienky pre odber energií a následne aj spôsob ich úhrady si Zmluvné strany vzájomne dohodnú pri odovzdaní a prevzatí Staveniska a tieto uvedú v zápise z odovzdania a prevzatia Staveniska.
- f) Stavebné práce budú realizované za plnej prevádzky objektu a tejto skutočnosti musí Zhotoviteľ prispôbiť svoju činnosť. Stavebné práce budú realizované tak, aby v minimálnom rozsahu obmedzovali prevádzku administratívnej budovy a susediacich budov. Harmonogram bude môcť byť v súlade s článkom V bod 5. písm. f) tejto Zmluvy upravovaný aktuálne v súčinnosti s vedúcimi zamestnancami Colného úradu Trnava, pobočka Galanta a zamestnancami oddelenia správy nehnuteľného majetku a oddelenia investičnej výstavby Objednávateľa.
- g) Funkčnosť Colného úradu Trnava, pobočka Galanta nie je možné z titulu realizácie prác neprimerane obmedziť.
- h) Predpokladá sa, že práce budú realizované v pracovných dňoch, vo výnimočných prípadoch po odsúhlasení Objednávateľom, bude umožnené práce vykonať aj v dňoch pracovného voľna alebo pokoja.
- i) Práce na vykurovacom systéme je možné realizovať len v takom režime, aby boli dodržané podmienky Vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení neskorších predpisov (stála teplota v kancelárii min. 20 °C). Z uvedeného vyplýva, že tieto práce musia byť vykonávané len mimo vykurovacieho obdobia.
- j) Zhotoviteľ je povinný pri realizácii prác v interiéri zabezpečiť ochranu vnútorného zariadenia jednotlivých miestností pred poškodením.
- k) Všetky materiály a technológie použité Zhotoviteľom v procese realizácie Diela musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a posudzovanie parametrov výrobkov.
- l) Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať BOZP v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, ako aj ďalších súvisiacich predpisov upravujúcich BOZP na Stavenisku. Zhotoviteľ zabezpečí pri výkone svojej činnosti ochranu pred požiarmi podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z.“). V prípade vykonávania činností spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je Zhotoviteľ povinný vykonať opatrenia podľa § 5 a § 6 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. Podľa § 19 ods. 1 písm. a) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru Objednávateľ v súčinnosti so Zhotoviteľom zriadi na nevyhnutný čas protipožiarnu asistenčnú hliadku, ktorá plní povinnosti podľa § 19 ods. 2 až 6 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z.
- m) Zhotoviteľ v prípade potreby zabezpečí povolenie pre potreby dočasného užívania verejných (súkromných) plôch a komunikácií pre zariadenie Staveniska, resp. pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, umiestnenie lešenia, oplotenie Staveniska ako aj pre prípad rozkopávky verejných (súkromných) plôch. Zhotoviteľ berie na vedomie, že na pozemku parc. C-KN 1907/26 k. ú. Galanta, vedeného na LV č. 6210, v prospech vlastníka ALBERTÉ, s.r.o., Síd. Jas 933/2, 924 01 Galanta ostane zachovaná spevnená plocha bez akýchkoľvek zásahov. Zodpovednosť voči orgánu (organizácii, vlastníkovi), ktorý užívanie povoľoval, resp. zodpovednosť v zmysle udeleného povolenia preberá na seba Zhotoviteľ. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť

Zhotoviteľ. Zhotoviteľ znáša úhradu všetkých súvisiacich nákladov, vrátane správnych poplatkov. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov verejných plôch a komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, tieto znáša a uhradí v určenej lehote a v plnej výške Zhotoviteľ.

- n) Zhotoviteľ je povinný pred začatím stavebných prác zabezpečiť si na svoje náklady vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí u ich správcov. Spätné úpravy zabezpečuje Zhotoviteľ taktiež na vlastné náklady. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje počas realizácie prác dodržiavať všetky ochranné pásma a vzdialenosti, nezriaďovať skládky materiálu a stavebný dvor na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách podzemných vedení a zariadení. Škody spôsobené činnosťou Zhotoviteľa na sieťach jednotlivých správcov sietí znáša na vlastné náklady Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných aj nadzemných inžinierskych sietí, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, tieto znáša a uhradí v určenej lehote a v plnej výške Zhotoviteľ.
- o) Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie prác zakresľovať do projektovej dokumentácie skutočný priebeh podzemných vedení, ktoré budú prácami na predmete Zmluvy odhalené. Na konaní o odovzdaní verejnej práce je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi Projektovú dokumentáciu so zakreslením skutočných priebehov podzemných vedení, ktoré boli realizáciou Diela dotknuté.
- p) Zhotoviteľ je povinný na Stavenisku a prípadne aj na dočasne využívaných plochách udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi je Zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi (napr. materiálová evidencia odpadov, doklady o spôsobe zhodnotenia, resp. zneškodnenia odpadov, atď.), vrátane dokladovania o naložení s odpadom, ako aj v súlade s rozhodnutím Okresného úradu, Odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva Galanta. Zhotoviteľ je povinný v zmysle platných právnych predpisov vyprodukované odpady odovzdať oprávnenému subjektu. Zhotoviteľ je povinný odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú. Pred vznikom odpadov odovzdávaných oprávnenej organizácii je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený v rozsahu určenom vykonávacím predpisom. Náklady za uvedené činnosti Zhotoviteľ zohľadnil pri tvorbe ceny v rámci rozpočtu a zahrnul ich do celkového rozpočtu. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu, vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote a v plnej výške.
- q) Ak bude v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy potrebné umiestnenie alebo premiestnenie dopravného značenia a prípadne s tým súvisiace vypracovanie projektu a vykonanie inžinierskej činnosti, obstará ho Zhotoviteľ. Náklady za uvedenú činnosť, vrátane správnych poplatkov, sú Zhotoviteľom zahrnuté do celkového rozpočtu. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním povinností Zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradíť Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. inému oprávnenému nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, tieto znáša a uhradí v určenej lehote a v plnej výške Zhotoviteľ.
- r) Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu Zmluvy dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností, resp. iných priestorov v rámci objektu. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote a v plnej výške.
- s) Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii Stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia a cestnej premávky. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi z dôvodu pochybenia na strane

Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote a v plnej výške.

- t) Zhotoviteľ je povinný pri zistení náhodného výskytu chránených živočíchov na budove, na miestach ovplyvnených stavebnou činnosťou počas realizácie stavby, túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Okresnému úradu Galanta, Odboru starostlivosti o životné prostredie a Štátnej ochrane prírody SR, Správe Chránenej krajinskej oblasti Dunajské Luhy, Dunajská Streda a následne postupovať podľa ich záväzného stanoviska.
- u) V prípade, ak sa stavebné práce nebudú realizovať v mimohniezdnom období (t. j. 16.8. – 31.3.) je zhotoviteľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady podrobnú kontrolu aktuálneho hniezdenia vtáctva. Ak pri kontrole bude zistené aktuálne hniezdenie vtáctva, je potrebné práce usmerniť tak, aby nemali negatívny vplyv na živočíchy. Kontrolu vykoná osoba s príslušnými odbornými skúsenosťami (osoba zabezpečujúca ekologický dozor na stavbách – manažment ochrany živočíchov a ich biotopov).
- v) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonanie adekvátnych organizačných a technických opatrení na elimináciu zdrojov znečisťovania cestných komunikácií, najmä vynášaním blata a zeminy z miesta Stavby na kolesách vozidiel zabezpečujúcich staveniskovú dopravu. Zhotoviteľ bude zodpovedať za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na Stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí Zhotoviteľ v určenej lehote a v plnej výške.
- w) Zhotoviteľ je povinný v prípade dotyku stavebných prác so zeleňou dodržať podmienky obsiahnuté v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Súčasne berie na vedomie a zaväzuje sa, že stavebné práce bude realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu ostatných drevín (stromov a kríkov), ktoré rastú v blízkosti stavby. V prípade, že tieto budú činnosťou Zhotoviteľa alebo jeho Subdodávateľa poškodené, Zhotoviteľ ich po ukončení výstavby uvedie do pôvodného stavu na vlastné náklady.
- x) Pri realizácii Diela bude Zhotoviteľ postupovať tak, aby bol zachovaný vstup do objektu a aby neboli ohrozovaní klienti a pracovníci v objekte. Je potrebné zabezpečiť bezpečnosť pešej a vozidlovej dopravy a sprístupnenie okolitých nehnuteľností.
- y) Pred začatím zateplovacích prác je nutné preveriť rovinnosť fasády, ako aj jej súdržnosť preklepaním pôvodných vrstiev.
- z) Zhotoviteľ je povinný ku kolaudácii stavby zrealizovať mechanickú a biologickú úpravu okolia stavby, pozemku dotknutého výstavbou a odstrániť prípadné zvyšky stavebných materiálov.
- aa) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať so zhotoviteľom Projektovej dokumentácie pri vypracovaní Plánu užívania verejnej práce podľa zákona č. 254/1998 Z. z.

Článok XI

Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Objednávateľ písomne odovzdá Zhotoviteľovi miesto plnenia (Stavenisko) do 20 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Stavenisko odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi v stave umožňujúcom začať výkon prác v súlade s Projektovou dokumentáciou a podmienkami tejto Zmluvy.
2. V prípade, že Zhotoviteľ bezdôvodne odmietne Stavenisko prevziať, môže Objednávateľ jednostranne od tejto Zmluvy odstúpiť.
3. Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať Dielo, ktoré mu bude Zhotoviteľom odovzdávané s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, a je oprávnený postupovať v súlade s ustanoveniami článku VII tejto Zmluvy.
4. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pri realizácii Diela, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako Zhotoviteľ Objednávateľa o takúto súčinnosť požiada. Objednávateľ poskytne predovšetkým spolupôsobenie pri čiastočných dočasných spôsoboch regulácie dopravy v jednosmernej premávke na miestach, kde to bude nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia bezpečného spôsobu realizácie Diela.
5. Objednávateľ má právo na písomnú informáciu od Zhotoviteľa o akejkoľvek skutočnosti, ktorá môže spôsobiť, že Dielo nebude vykonané riadne alebo včas.
6. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela podľa článku VI bod 2. tejto Zmluvy a v súlade s ostatnými podmienkami podľa tejto Zmluvy.

7. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať kontrolu Staveniska a realizovaného Diela dvakrát (2) mesačne s tým, že termín bude spresnený v zápise z Kontrolného dňa stavby. Objednávateľ je oprávnený vykonávať nepretržitý monitoring a kontroly Staveniska, Diela a Stavebného denníka. Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a vykonávať kontroly Staveniska kedykoľvek.
8. Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi za žiadnu škodu vzniknutú Zhotoviteľovi poškodením, zničením, znehodnotením či stratou vecí potrebných na vykonanie Diela, osobných vecí pracovníkov vykonávajúcich Dielo, nech už sa tieto nachádzajú na Stavenisku alebo na akomkoľvek inom mieste.
9. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať postup prác u Zhotoviteľa bez obmedzenia, pričom neposkytnutie súčinnosti zo strany Zhotoviteľa v tomto prípade sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy s následkami podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
10. Objednávateľ je oprávnený aj prostredníctvom Odborného dozoru kontrolovať lehoty (časovú záväznosť) zhotovenia Diela, resp. časový režim nasadenia pracovníkov a/alebo technických zariadení, t. j. je oprávnený kontrolovať (i) realizovanie stavby v súlade s Harmonogramom, (ii) druhy (podľa pracovných pozícií), počty pracovníkov a časový interval ich nasadenia a (iii) druhy, počty strojov a zariadení a časový interval ich nasadenia a to tak, aby nedochádzalo k nepredpokladaným „omeškaniam“ (časovým oneskoreniam) už vo fáze zhotovovania Diela.

Článok XII Sankcie

1. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania z nezaplatenej čiastky spolu s DPH za každý deň omeškania vo výške určenej podľa § 369a, v spojení s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka a podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov.
2. V prípade, ak Dielo nebude vykonané včas (s výnimkou prípadov možnej zmeny termínov vykonania Diela v zmysle článku V bod 5. a 6. tejto Zmluvy), má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 0,5 % z ceny Diela vrátane DPH, uvedenej v článku VI bod 2. tejto Zmluvy, za každý, čo i len začatý deň omeškania.
3. V prípade nedodržania termínov vykonania Diela v zmysle článku V tejto Zmluvy alebo v prípade svojvoľného prerušenia vykonávania Diela, má Objednávateľ právo, okrem zmluvnej pokuty, požadovať od Zhotoviteľa úhradu nákladov a škôd, ktoré mu v tejto súvislosti preukázateľne vznikli alebo vzniknú.
4. V prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a nedostatky, nedorobky a vady, prípadne iné porušenia zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa nebudú odstránené ani v Objednávateľom dodatočne poskytnutej lehote na ich odstránenie, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý čo i len začatý deň omeškania až do dňa úplného odstránenia týchto väd a nedorobkov, a to za každú jednotlivú vadu, resp. nedorobok. Úplným odstránením väd a nedorobkov sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávateľa, že vady a nedorobky boli Zhotoviteľom odstránené.
5. V prípade neodstránenia väd a nedorobkov Diela reklamovaných Objednávateľom počas Záručnej doby v lehote dohodnutej na ich odstránenie v zmysle článku IX bod 8. tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 50,- EUR (slovom: päťdesiat eur) za každý čo i len začatý deň omeškania až do dňa ich úplného odstránenia. Úplným odstránením väd a nedorobkov sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávateľa, že vady a nedorobky Diela boli odstránené.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu i v nasledovných prípadoch:
 - a) za nedodržanie termínu vypratania miesta plnenia vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania až do termínu vypratania; vypratáním sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávateľa, že vypratanie miesta plnenia bolo vykonané;
 - b) za zmenu technického riešenia Diela bez vedomia Objednávateľa alebo za použitie materiálov, ktoré sú v rozpore s technickou špecifikáciou určenou na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy (bez ohľadu na to, či dôjde k zmene kvalitatívnych parametrov vykonaného Diela), vo výške 10 % z ceny Diela s DPH podľa článku VI bod 2. tejto Zmluvy; Objednávateľ má v tomto prípade právo požadovať uvedenie pozmeneného Diela do pôvodného stavu bezplatne a Zhotoviteľ je povinný bezplatne uviesť pozmenené Dielo do pôvodného stavu;
 - c) ak v Stavebnom denníku budú uvedené chybné, zavádzajúce údaje alebo v ňom budú chýbať údaje, ktoré sa bežne do Stavebného denníka zapisujú, vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každé jednotlivé pochybenie;

- d) za porušenie povinností v súvislosti s BOZP, ktoré môže ohroziť životy alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každé jednotlivé porušenie aj opakovane;
 - e) za omeškanie Zhotoviteľa s odstránením závad ohrozujúcich BOZP na Stavenisku voči termínu určenému zápisom v Stavebnom denníku vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každú jednotlivú závalu;
 - f) za stratu Stavebného denníka a v prípade, ak sa Stavebný denník nebude nepretržite nachádzať na Stavenisku, vo výške 300,- EUR (slovom: tristo eur) za každý jednotlivý prípad;
 - g) za porušenie povinností Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto Zmluvy, ak povinnosť registrácie vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to vo výške 100 000,- EUR za každý jednotlivý prípad.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia ktorejkoľvek zmluvnej povinnosti alebo zákonnej povinnosti Zmluvnej strany, uplatnením nároku na zmluvnú pokutu ani úhradou takéhoto nároku nie je dotknuté právo druhej Zmluvnej strany na náhradu škody.
8. V prípade, ak zo strany Objednávateľa dôjde k porušeniu zmluvných povinností, v dôsledku čoho vznikne Zhotoviteľovi škoda, má Zhotoviteľ právo na náhradu škody. Rovnaké právo na náhradu škody vzniká Objednávateľovi v prípade, ak porušením zmluvných povinností Zhotoviteľa dôjde k vzniku škody Objednávateľovi.
9. V prípade vzniku škody sa uhrádza celá skutočná škoda, ktorá poškodenej Zmluvnej strane vznikla, s výnimkou náhrady ušlého zisku, ktorý sa nenahrádza.

Článok XIII Doručovanie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že si budú navzájom doručovať písomnosti v listinnej podobe osobne, licencovaným kuriérom alebo poštou ako doporučenú zásielku, a to na adresy sídiel Zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, prípadne na iné korešpondenčné adresy, ktoré sú osobitne v tejto Zmluve uvedené alebo písomne oznámené druhej Zmluvnej strane podľa bodu 4. tohto článku Zmluvy. V prípadoch vyplývajúcich z tejto Zmluvy môžu Zmluvné strany doručovať aj prostredníctvom e-mailu.
2. Písomnosť zaslaná poštou doporučené sa považuje za doručенú dňom, keď ju adresát prijal alebo odmietol prijať. Všetky písomnosti sa považujú za doručенé aj v prípade, ak Zmluvná strana svojím konaním alebo opomenutím zmari doručenie písomnosti alebo písomnosť jej doručovateľ vráti ako nedoručenú; účinky doručenia nastávajú v deň, keď bude písomnosť/zásielka vrátená druhej Zmluvnej strane.
3. Písomnosť doručovaná osobne alebo licencovaným kuriérom sa považuje za doručенú jej odovzdaním adresátovi, pričom na strane Objednávateľa musí ísť o odovzдание písomnosti do podateľne Objednávateľa. Ak adresát odmietne písomnosť prevziať, písomnosť sa považuje za doručенú dňom jej odmietnutia potvrdeného osobou, ktorá doručuje písomnosť.
4. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú navzájom sa bezodkladne písomne informovať o zmene tejto adresy; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne a preukázateľne oznámená druhej Zmluvnej strane ešte pred odoslaním predmetnej písomnosti.

Článok XIV Dôverné informácie

1. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže by z tejto Zmluvy alebo z príslušných právnych predpisov vyplývalo iné. Záväzok Zmluvných strán obsiahnutý v tomto článku Zmluvy nezaniká ani po ukončení účinnosti tejto Zmluvy. Na účely tejto Zmluvy sa za dôverné informácie považujú informácie, ktoré sa dozvedela ktorákoľvek zo Zmluvných strán v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy alebo s plnením na základe tejto Zmluvy, alebo informácie, ktoré ktorákoľvek zo Zmluvných strán označila ako dôverné.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany nevyužijú pre seba ani pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia štatutárnych a dozorných

orgánov Zmluvných strán, audítori ani právni poradcovia Zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.

3. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa s výnimkou osobných údajov dotknutých osôb nevzťahuje na:
 - a) informácie, ktoré už sú v deň podpisu tejto Zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň podpisu tejto Zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;
 - b) informácie, ktoré sa stanú po podpise tejto Zmluvy verejne známymi alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;
 - c) prípady, kedy Zmluvná strana na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov musí poskytnúť dôverné informácie. V takom prípade je dotknutá Zmluvná strana povinná informovať druhú Zmluvnú stranu o vzniku takejto povinnosti s uvedením rozsahu dôverných informácií, ktoré je povinná poskytnúť, bez zbytočného odkladu, s výnimkou prípadov, v ktorých tak stanovuje platná právna úprava, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo rozhodnutie príslušného orgánu;
 - d) prípady poskytnutia dôverných informácií profesionálnym poradcem Zmluvných strán, bankám poskytujúcim financovanie Diela, pokiaľ taká osoba prevezme na seba povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 1. tohto článku Zmluvy;
 - e) použitie dôverných informácií v nevyhnutnom rozsahu v prípadoch súdnych, rozhodcovských, správnych alebo iných konaní vedených za účelom uplatňovania práv Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy.
4. Samotná Projektová dokumentácia a jej obsah, ako ani samotná Zmluva a jej obsah sa nepokladajú za dôverné informácie.

Článok XV Ukončenie Zmluvy

1. Túto Zmluvu možno ukončiť len písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od tejto Zmluvy uskutočneným výlučne na základe ustanovení tejto Zmluvy, Obchodného zákonníka alebo § 19 ZVO.
2. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy najmä v prípade, ak:
 - a) Zhotoviteľ bez primeraného odôvodnenia neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky určené v Projektovej dokumentácii, normách STN a všeobecne záväzných predpisoch alebo v tejto Zmluve, a/alebo neposkytuje súčinnosť podľa článku XI bod 9. tejto Zmluvy,
 - b) Zhotoviteľ (aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa) pokračuje vo vadnom plnení, alebo ak (aj napriek upozorneniu Objednávateľa v primeranej lehote poskytnutej mu Objednávateľom na odstránenie vady) vadu neodstránil; v prípade vadného plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do jej odstránenia nie je v omeškani s platením; výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia a jednotkových cien podľa oceneného výkazu výmer,
 - c) Zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal miesto plnenia; nedokáže zhotoviť Dielo alebo zastaví zhotovenie Diela pred jeho dokončením,
 - d) Zhotoviteľ bez primeraného dôvodu nezačal s vyhotovovaním Diela ani do desiatich (10) dní odo dňa odovzdania Staveniska Objednávateľom a prevzatia Staveniska Zhotoviteľom,
 - e) Zhotoviteľ z jednostranných dôvodov na svojej strane nedodrжал termín dokončenia Diela ako celku o viac ako päť (5) pracovných dní,
 - f) dôjde k nepodstatnému porušeniu zmluvných povinností Zhotoviteľa a ten neodstráni porušenie ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom na základe písomného upozornenia Objednávateľa na porušenie tejto Zmluvy doručeného Zhotoviteľovi,
 - g) v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO,
 - h) Zhotoviteľ nebol v čase jej uzavretia zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“) alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí Zhotoviteľa z Registra alebo ak Zhotoviteľovi bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 ZVO.
3. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa sa považuje najmä
 - a) neodovzdanie miesta plnenia v termíne stanovenom v článku XI bod 1. tejto Zmluvy a ani v náhradnom termíne zmluvnými stranami náhradne dohodnutom,

- b) omeškanie s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po lehote jej splatnosti aj napriek písomnej výzve Zhotoviteľa na úhradu faktúry.
4. V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa v dôsledku podstatného porušenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, za ktoré sa považujú najmä porušenia podľa bodu 2. okrem písm. f) tohto článku Zmluvy, nemá Zhotoviteľ nárok na úhradu nákladov vynaložených v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, ak sa v osobitnom prípade Zmluvné strany nedohodnú inak.
 5. Zhotoviteľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, ak dôjde k neposkytnutiu súčinnosti zo strany Objednávateľa a Objednávateľ neodstráni porušenie ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Zhotoviteľom, nie kratšej ako desať (10) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy zo strany Zhotoviteľa, uvedenej v písomnom upozornení na porušenie tejto Zmluvy doručenom Objednávateľovi, alebo ak dôjde k podstatnému porušeniu tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa v zmysle bodu 3. tohto článku Zmluvy.
 6. Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť vykonané písomne so špecifikáciou dôvodu odstúpenia od tejto Zmluvy a musí byť doručené druhej Zmluvnej strane v súlade s ustanovením článku XIII tejto Zmluvy. Odstúpenie od tejto Zmluvy sa stáva účinným a táto Zmluva zaniká momentom doručenia odstúpenia niektorej zo Zmluvných strán alebo dňom vymedzenom v odstúpení, pričom právo Zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú pokutu nie je odstúpením od tejto Zmluvy dotknuté.
 7. V prípade ukončenia tejto Zmluvy má Zhotoviteľ nárok na vyplatenie pomernej časti z celkovej dohodnutej ceny Diela s DPH podľa článku VI tejto Zmluvy, zodpovedajúcej rozsahu časti už zhotoveného Diela, ak v tejto Zmluve nie je ustanovené inak.
 8. Predčasné ukončenie tejto Zmluvy, bez ohľadu na Zmluvnú stranu, ktorá od tejto Zmluvy odstúpila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedorobky už zhotoveného Diela a rovnako sa netýka plynutia záručných dôb podľa tejto Zmluvy, nároku na náhradu škody, ani zmluvnými stranami uplatnených sankcií za porušenie zmluvných povinností a ďalších nárokov, ktoré predpokladá Zmluva alebo právny predpis. Povinnosť zachovávať dôverné informácie zaväzuje Zhotoviteľa a Objednávateľa aj po skončení platnosti tejto Zmluvy.
 9. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto Zmluvy z dôvodov uvedených v bode 2. tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného Diela, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi Diela až po jeho riadne odovzдание bez nedorobkov a nedostatkov Objednávateľovi. Nárok na náhradu škody oprávnenej Zmluvnej strane, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia tejto Zmluvy druhou Zmluvnou stranou, nie je týmto dotknutý.

Článok XVI

Oprávnené osoby a Subdodávatelia

1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať pri plnení tejto Zmluvy vybrané činnosti prostredníctvom odborníkov, ktorých použil na preukázanie splnenia podmienok účasti v súťaži, pričom musí ísť minimálne o odborníkov na nasledovných pracovných pozíciách: Stavbyvedúci s odborným zameraním Pozemné stavby (ďalej len „Oprávnená osoba“), osobné údaje ktorej sú uvedené v článku X bod 14 tejto Zmluvy.
2. Vykonanie vybranej činnosti môže Zhotoviteľ zabezpečiť prostredníctvom inej osoby iba v nevyhnutných prípadoch (dočasná zdravotná neschopnosť Oprávnenej osoby, ukončenie pracovného pomeru Oprávnenej osoby, atď.), pričom Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a preukázať, že náhradný odborník spĺňa všetky podmienky účasti týkajúce sa príslušnej pozície odborníka stanovené v súťažných podkladoch k Súťaži. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti náhradného odborníka predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi bezodkladne.
3. V prípade, ak Zhotoviteľ mieni realizovať časť predmetu plnenia prostredníctvom Subdodávateľa, prílohou č. 2 tejto Zmluvy je Objednávateľom schválený a záväzný zoznam Subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii predmetu plnenia, s uvedením údajov o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu podľa ustanovenia § 41 ods. 3 ZVO, t. j. meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. V súlade s § 11 ZVO Objednávateľ, ako verejný obstarávateľ, nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do Registra a nie je v Registri zapísaný alebo ktorého Subdodávateľa alebo Subdodávateľa podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do Registra, nie sú v Registri zapísaní. Táto povinnosť sa vzťahuje na Subdodávateľov po celú dobu trvania tejto Zmluvy.
4. V prípade, ak má počas plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť svojich Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:

- a) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu a ktorý má povinnosť zapisovať sa do Registra, musí byť v Registri zapísaný v súlade s ustanovením bodu 3. tohto článku Zmluvy,
 - b) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu Zmluvy v rovnakej kvalite, ako pôvodný Subdodávateľ,
 - c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.
5. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 4. písm. c) tohto článku Zmluvy a aktualizovaným znením prílohy č. 2 tejto Zmluvy musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 4. tohto článku Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že sa na vykonanie zmien podľa tohto ustanovenia Zmluvy nevyžaduje uzavretie dodatku ku Zmluve.

Článok XVII

Povinné technické a strojové vybavenie

Zhotoviteľ je povinný na požiadanie predložiť Objednávateľovi v primeranej lehote k akémukoľvek ním pri realizácii Diela využívanému strojovému alebo technickému vybaveniu overené fotokópie (alebo originály): (i) technických preukazov, (ii) kontrol technického stavu, (iii) emisných kontrol a (iv) odborných prehliadok a skúšok (pokiaľ sa pre predmetný druh zariadenia vydávajú).

Článok XVIII

Ochrana osobných údajov

1. Zmluvné strany sú povinné spracúvať osobné údaje štatutárneho orgánu druhej Zmluvnej strany, ktoré im boli poskytnuté druhou Zmluvnou stranou na účel uzatvorenia tejto Zmluvy, v súlade s Nariadením GDPR a so zákonom č. 18/2018 Z. z., pričom Zmluvné strany tieto osobné údaje na iný účel spracúvať nesmú.
2. Zmluvné strany sú povinné spracúvať osobné údaje oprávnených zástupcov Zmluvných strán v zmysle článku II bod 1.33. posledná veta tejto Zmluvy, ktoré si navzájom poskytnú na účely uvedené v článku II bod 1.33. tejto Zmluvy, v súlade s Nariadením GDPR a so zákonom č. 18/2018 Z. z., pričom Zmluvné strany tieto osobné údaje na iný účel spracúvať nesmú.
3. Zmluvné strany uvádzajú, že pri stanovení rozsahu osobných údajov oprávnených zástupcov Zmluvných strán v zmysle článku II bod 1.33. posledná veta tejto Zmluvy, budú postupovať v súlade so zásadou minimalizácie osobných údajov uvedenou v ustanovení článku 5 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR, a tieto osobné údaje budú tak primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely uvedené v článku II bod 1.33. tejto Zmluvy, na ktoré ich budú Zmluvné strany spracúvať.
4. Zmluvné strany sú povinné spracúvať osobné údaje kontaktnej osoby Objednávateľa uvedené v článku IV bod 12. druhá veta, v článku V bod 9. a v článku VII bod 4. prvá veta tejto Zmluvy, poskytnuté Zhotoviteľovi Objednávateľom na účely uvedené v článku IV bod 12. druhá veta, v článku V bod 9. a v článku VII bod 4. prvá veta tejto Zmluvy, v súlade s Nariadením GDPR a so zákonom č. 18/2018 Z. z., pričom Zmluvné strany tieto osobné údaje na iný účel spracúvať nesmú.
5. Zmluvné strany uvádzajú, že pri stanovení rozsahu osobných údajov kontaktnej osoby Objednávateľa, uvedených v článku IV bod 12. druhá veta, v článku V bod 9. a v článku VII bod 4. prvá veta tejto Zmluvy, postupovali v súlade so zásadou minimalizácie osobných údajov uvedenou v ustanovení článku 5 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR, a tieto osobné údaje sú tak primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely uvedené v článku IV bod 12. druhá veta, v článku V bod 9. a v článku VII bod 4. prvá veta tejto Zmluvy, na ktoré ich budú Zmluvné strany spracúvať.
6. Zmluvné strany sú povinné spracúvať osobné údaje stavbyvedúceho Zhotoviteľa uvedené v článku X bod 14. tejto Zmluvy, poskytnuté Objednávateľovi Zhotoviteľom na účel uvedený v článku IV bod 14. druhá veta tejto Zmluvy, v súlade s Nariadením GDPR a so zákonom č. 18/2018 Z. z., pričom Zmluvné strany tieto osobné údaje na iný účel spracúvať nesmú.
7. Zmluvné strany uvádzajú, že pri stanovení rozsahu osobných údajov stavbyvedúceho Zhotoviteľa, uvedených v článku X bod 14. tejto Zmluvy, postupovali v súlade so zásadou minimalizácie osobných údajov uvedenou v ustanovení článku 5 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR, a tieto osobné údaje sú tak primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účel uvedený v článku IV bod 14. druhá veta tejto Zmluvy, na ktorý ich budú Zmluvné strany spracúvať.

8. Zmluvné strany sú povinné spracúvať osobné údaje odborného dozoru Objednávateľa v zmysle článku IV bod 14. druhá veta tejto Zmluvy, ktoré budú poskytnuté Objednávateľom Zhotoviteľovi na účel uvedený v článku IV bod 14. druhá veta tejto Zmluvy, v súlade s Nariadením GDPR a so zákonom č. 18/2018 Z. z., pričom Zmluvné strany tieto osobné údaje na iný účel spracúvať nesmú.
9. Zmluvné strany uvádzajú, že pri stanovení rozsahu osobných údajov odborného dozoru Objednávateľa v zmysle článku IV bod 14. druhá veta tejto Zmluvy, budú postupovať v súlade so zásadou minimalizácie osobných údajov uvedenou v ustanovení článku 5 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR, a tieto osobné údaje budú tak primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účel uvedený v článku IV bod 14. druhá veta tejto Zmluvy, na ktorý ich budú Zmluvné strany spracúvať.
10. Zmluvné strany sú povinné spracúvať osobné údaje koordinátora bezpečnosti Zhotoviteľa v zmysle článku X bod 16. druhá veta tejto Zmluvy, ktoré budú poskytnuté Objednávateľovi Zhotoviteľom na účel uvedený v článku X bod 16. druhá veta tejto Zmluvy, v súlade s Nariadením GDPR a so zákonom č. 18/2018 Z. z., pričom Zmluvné strany tieto osobné údaje na iný účel spracúvať nesmú.
11. Zmluvné strany uvádzajú, že pri stanovení rozsahu osobných údajov koordinátora bezpečnosti Zhotoviteľa v zmysle článku X bod 16. druhá veta tejto Zmluvy, budú postupovať v súlade so zásadou minimalizácie osobných údajov uvedenou v ustanovení článku 5 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR, a tieto osobné údaje budú tak primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účel uvedený v článku X bod 16. druhá veta tejto Zmluvy, na ktorý ich budú Zmluvné strany spracúvať.
12. Zmluvné strany sú povinné spracúvať osobné údaje Subdodávateľov Zhotoviteľa a osôb oprávnených konať za Subdodávateľov Zhotoviteľa, uvedené v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, poskytnuté Objednávateľovi Zhotoviteľom na základe ustanovenia § 41 ods. 3 ZVO na účel uvedený v článku I bod 2. tejto Zmluvy, v súlade s Nariadením GDPR a so zákonom č. 18/2018 Z. z., pričom Zmluvné strany tieto osobné údaje na iný účel spracúvať nesmú.
13. Osobné údaje dotknutých osôb v zmysle bodov 1., 2., 4., 6., 8., 10. a 12. tohto článku Zmluvy sa ďalej spoločne označujú len ako „Osobné údaje“.
14. Účely spracúvania Osobných údajov uvedené v článku I bod 2., v článku II bod 1.33., v článku IV bod 12. druhá veta a bod 14. druhá veta, v článku V bod 9., v článku VII bod 4. prvá veta a v článku X bod 16. druhá veta tejto Zmluvy, sa spolu s účelom uzatvorenia tejto Zmluvy, na ktorý si Zmluvné strany vzájomne poskytnú osobné údaje svojich štatutárnych orgánov v zmysle bodu 1. tohto článku Zmluvy, ďalej spoločne označujú len ako „Účely“.
15. Zmluvné strany sú v súlade s Nariadením GDPR a so zákonom č. 18/2018 Z. z. povinné prijať také technické, personálne a organizačné opatrenia, ktoré zabezpečia primeranú ochranu Osobných údajov, a zabrániť hoci aj náhodnému zneužitiu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene alebo nedovolenému prístupu či sprístupneniu Osobných údajov, ako aj akýmkoľvek iným nepripustným formám ich spracúvania.
16. Ak nie je v tejto Zmluve ustanovené inak, Zmluvné strany sa zaväzujú, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany neposkytnú, neodovzdajú, neoznámia alebo iným spôsobom nevyzradia, resp. neprístupnia, Osobné údaje, poskytnuté na základe tejto Zmluvy druhou Zmluvnou stranou, tretej osobe alebo tretej strane.
17. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť v zmysle bodu 16. tohto článku Zmluvy sa nevzťahuje na prípady, ak Zmluvnej strane na základe platnej právnej úpravy, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikne povinnosť sprístupniť alebo zverejniť Osobné údaje, ktoré jej boli poskytnuté na základe tejto Zmluvy druhou Zmluvnou stranou. O vzniku takejto povinnosti sa Zmluvné strany budú vzájomne informovať bez zbytočného odkladu s výnimkou prípadov, v ktorých tak stanovuje platná právna úprava, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo rozhodnutie príslušného orgánu.
18. Zmluvné strany sú povinné v súlade s Nariadením GDPR a príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. zaviazat svojich zamestnancov a Subdodávateľov, resp. ich zamestnancov, ako oprávnené osoby, ktoré sa v rámci plnenia tejto Zmluvy u Zmluvných strán oboznámia s Osobnými údajmi, povinnosťou spracúvať Osobné údaje v rozsahu poučenia a povinnosťou mlčanlivosti a ochrany Osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z., a to aj po skončení trvania tejto Zmluvy a rovnako aj po skončení ich pracovného alebo iného Zmluvného vzťahu so Zmluvnými stranami, resp. Subdodávateľmi. Splnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety sú Zmluvné strany povinné na písomnú výzvu druhej Zmluvnej strany kedykoľvek hodnoverne preukázať.
19. S výnimkou postupu podľa bodu 20. tohto článku Zmluvy, Zmluvné strany nesmú spracúvať Osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa, t. j. prostredníctvom subjektu, ktorý by Osobné údaje spracúval v mene a na základe zdokumentovaných pokynov Zmluvných strán.

20. V prípade, ak je nevyhnutné, aby tretia strana (v postavení sprostredkovateľa - ďalej len „Sprostredkovateľ“) v mene Zmluvnej strany a výlučne na základe jej zdokumentovaných pokynov spracúvala Osobné údaje, ktoré Zmluvná strana spracúva ako prevádzkovateľ v zmysle ustanovenia článku 4 ods. 7 Nariadenia GDPR a ktoré boli Zmluvnej strane poskytnuté druhou Zmluvnou stranou na základe tejto Zmluvy, Zmluvná strana sa zaväzuje zabezpečiť, aby Sprostredkovateľ tieto Osobné údaje spracúval výlučne za podmienok stanovených legislatívou platnou a účinnou na území Slovenskej republiky upravujúcou oblasť ochrany osobných údajov (ďalej len „Legislatíva“) a na základe osobitného právneho titulu, ktorým bude Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov, uzatvorená medzi Zmluvnou stranou a Sprostredkovateľom na základe ustanovenia článku 28 ods. 3 Nariadenia GDPR (ďalej len „Zmluva o poverení“), ktorá bude zaväzovať Sprostredkovateľa voči Zmluvnej strane, a to ešte pred tým, ako Sprostredkovateľ začne spracúvať Osobné údaje v mene a na základe zdokumentovaných pokynov Zmluvnej strany. Zmluvná strana v Zmluve o poverení stanoví predovšetkým predmet, dobu, povahu a účel spracúvania Osobných údajov, typ, zoznam (rozsah) Osobných údajov, ktoré bude Sprostredkovateľ spracúvať, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva Zmluvnej strany, ako aj ďalšie podmienky stanovené Legislatívou.
21. Zmluvná strana, ktorá bude postupovať podľa bodu 20. tohto článku Zmluvy, informuje o svojom zámere druhú Zmluvnú stranu, a to ešte pred uzatvorením Zmluvy o poverení, pričom je zároveň povinná v rámci tejto informácie poskytnúť druhej Zmluvnej strane identifikačné údaje Sprostredkovateľa.
22. V prípade zániku tejto Zmluvy sú Zmluvné strany povinné Osobné údaje odstrániť zo svojich informačných systémov do 10 pracovných dní odo dňa zániku tejto Zmluvy, a to vrátane všetkých kópií a záloh týchto Osobných údajov, pokiaľ to nebude v rozpore s inými povinnosťami Zmluvných strán stanovenými platnou právnou úpravou.
23. Zmluvné strany sú povinné pravidelne preverovať trvanie Účelov spracúvania Osobných údajov a po ich splnení bez zbytočného odkladu zabezpečiť výmaz Osobných údajov, pokiaľ to nebude v rozpore s inými povinnosťami Zmluvných strán stanovenými platnou právnou úpravou.
24. Zmluvné strany si navzájom zodpovedajú v plnom rozsahu za škodu, ktorá im vznikne porušením alebo nesplnením povinností druhou Zmluvnou stranou pri spracúvaní a ochrane Osobných údajov, vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.
25. Ochrana Osobných údajov podľa tejto Zmluvy trvá aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou a zaväzuje aj právnych nástupcov Zmluvných strán. Ukončenie zmluvného vzťahu nemá vplyv na prípadný nárok na náhradu škody, ktorá Zmluvnej strane vznikla porušením alebo nesplnením povinností druhou Zmluvnou stranou.
26. Zmluvné strany sa zaväzujú vykonať kontrolu oprávnenosti spracúvania Osobných údajov a informácií, a to na základe písomnej žiadosti druhej Zmluvnej strany, podanej listinnou formou alebo formou autorizovaného elektronického podania, prostredníctvom svojich kontrolných útvarov a o výsledku kontroly bezodkladne poskytnúť druhej Zmluvnej strane relevantné informácie.
27. Ostatné podmienky spracúvania Osobných údajov sa riadia Legislatívou.

Článok XIX

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán.
2. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Akékoľvek úkony smerujúce k zániku tejto Zmluvy musia byť realizované písomnou formou a doručené spôsobom podľa článku XIII tejto Zmluvy.
4. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzatvoriť túto Zmluvu.
6. Na právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
7. Ak z tejto Zmluvy nevyplýva iné, táto Zmluva môže byť menená alebo dopĺňaná len v súlade s § 18 ZVO písomnými očíslovanými dodatkami k tejto Zmluve, ktoré musia byť podpísané obidvoma Zmluvnými stranami, inak je táto zmena alebo doplnenie neplatné.

8. V prípade, že sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy, vzhľadom na neskoršiu legislatívnu zmenu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, stane právne neúčinné alebo neplatné, uvedené nemá za následok neplatnosť celej tejto Zmluvy.
9. Zoznam príloh tejto Zmluvy:
 - a) Príloha č. 1 – Položkový rozpočet – Ocenený výkaz výmer
 - b) Príloha č. 2 – Zoznam Subdodávateľov alebo vyhlásenie Zhotoviteľa, že nepoužije Subdodávateľov.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek nesúladu textu, resp. obsahu Prílohy tejto Zmluvy s textom, resp. obsahom tejto Zmluvy, má vždy prednosť príslušná úprava podľa textu tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek nesúladu textu, resp. obsahu Prílohy tejto Zmluvy s textom, resp. obsahom inej prílohy tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený určiť, ktorá úprava je rozhodujúca.
11. Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a vyhlasujú, že jej znenie presne a úplne vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, ktorá je bez omylu. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za iných nápadne nevýhodných podmienok.

V Bratislave, dňa _____

V Nadliciach, dňa _____

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Mgr. Jozef Kiss, MA
prezident finančnej správy

Lubomír Kováčik
predseda predstavenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - PCÚ Galanta - rekonštrukcia - zhotovenie stavby	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	20. 6. 2024		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	26 375,36	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	46 621,84	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	42 076,59	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	30 416,75	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	1 437,61					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	2 742,18					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		149 670,33	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		1 532,92

Projektant		D		Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22		151 203,25
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 151 203,25		30 240,65
		25	Cena s DPH (r. 23-24)		181 443,90
Dátum a podpis	Pečiatka	E		Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa		0,00
		27	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie		0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - PCÚ Galanta - rekonštrukcia - zhotovenie stavby

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 6. 2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
24-06-006-P	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - PCÚ Galanta - rekonštrukcia - zhotovenie stavby	151 203,25	30 240,65	181 443,90	1 532,92	149 670,33	0,00	0,00	0,00
01	Stavebná časť	144 175,93	28 835,19	173 011,12	421,02	143 754,91	0,00	0,00	0,00
02	Bleskozvod	5 291,68	1 058,34	6 350,02	1 111,90	4 179,78	0,00	0,00	0,00
03	Vykurovanie	1 735,64	347,13	2 082,77	0,00	1 735,64	0,00	0,00	0,00
	Celkom	151203,25	30240,65	181 443,90	1 532,92	149 670,33	0,00	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - PCÚ Galanta - rekonštrukcia - zhotovenie stavby	JKSO	
Názov objektu	Stavebná časť	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		20.06.2024	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	26 375,36	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	46 621,84	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	40 793,27	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	29 964,44	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		143 754,91	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	421,02

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 144 175,93
		25 Cena s DPH (r. 23-24)
		144 175,93
		28 835,19
		173 011,12

Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľúčová položka
		28 Zvýhodnenie
		0,00
		0,00
		0,00

ROZPOČET

Stavba: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - PCÚ Galanta - rekonštrukcia - zhotovenie stavby

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 6. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						72 843,125	161,421
1	Zemné práce					9 399,793	0,000
1	113107122.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	98,000	10,200	999,600	0,000
2	113107131.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	98,000	21,785	2 134,930	0,000
3	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	35,000	74,642	2 612,470	0,000
4	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	35,000	14,921	522,235	0,000
5	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m ³	36,800	4,392	161,626	0,000
6	162201219.S	Príplatok za k.ď. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m ³	175,000	4,001	700,175	0,000
7	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	36,800	3,962	145,802	0,000
8	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	625,600	0,399	249,614	0,000
9	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m ³	36,800	9,567	352,066	0,000
10	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	36,800	0,680	25,024	0,000
11	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	62,560	23,112	1 445,887	0,000
12	183101113.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m ³	ks	36,000	1,399	50,364	0,000
2	Zakladanie					2 942,336	41,015
13	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m ³	4,300	60,271	259,165	8,901
14	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m ³	1,200	102,500	123,000	2,658
15	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m ²	9,000	5,894	53,046	0,056
16	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m ³	13,300	94,018	1 250,439	29,181
17	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m ²	58,000	16,479	955,782	0,219
18	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m ²	58,000	5,188	300,904	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					3 138,226	13,612
19	311272031.S	Murivo nosné (m ³) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m ³	3,000	168,864	506,592	6,392
20	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,384	962,667	369,664	0,385
189	318271064.S	Krycia platňa pilierová pre oplatenie z betónových tvárnic 500x350x60 mm	ks	60,000	3,627	217,620	0,032
##	592330006200.S	Plotová tvárnica betónová krycia platňa, 500x350x60 mm	ks	60,000	13,584	815,040	1,200
21	338171122.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	30,000	13,084	392,520	3,289
22	553510022200.S	Stĺpik, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	30,000	11,443	343,290	0,105

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	338172112.S	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	6,000	12,554	75,324	0,905
24	553510023300.S	Vzpera, d 38 mm, výška 3,0 m, výška pletiva 2 m, poplastovaná, pre pletivo v roľkách	ks	6,000	10,893	65,358	0,000
25	340239266.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² z pórobetonových tvárnic hladkých hrúbky 200 mm	m ²	9,000	39,202	352,818	1,305

5 Komunikácie 2 448,869 62,566

26	564791111.S	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m ³	15,000	44,397	665,955	28,969
27	567124115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m ²	98,000	18,193	1 782,914	33,597

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 30 621,485 20,247

28	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m ²	60,000	7,434	446,040	0,309
29	620991121.S	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m ²	85,475	1,761	150,521	0,018
30	621460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m ²	31,200	4,077	127,202	0,011
31	621460125.R	Fasádny náter silikónový, dvojnásobný podhľadov	m ²	31,200	7,293	227,542	0,000
32	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m ²	31,200	7,987	249,194	0,161
33	622421512.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha nad 40% do 50% - pootlčení omietok	m ²	160,000	8,934	1 429,440	3,038
34	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m ²	325,000	2,583	839,475	0,073
35	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m ²	391,000	2,400	938,400	0,156
36	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m ²	325,000	11,875	3 859,375	0,754
38	622491320.S	Fasádny náter silikónový, dvojnásobný	m ²	66,000	6,154	406,164	0,038
39	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m ²	52,000	43,708	2 272,816	0,761
40	625250701.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m ²	32,000	32,555	1 041,760	0,602
41	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m ²	230,000	53,062	12 204,260	8,026
42	625250761.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr 20 mm	m ²	11,000	36,662	403,282	0,193
43	625907111.S	Očistenie oceľových konštrukcií od usadenín, hrdze a starého náteru	m ²	85,000	3,822	324,870	0,014
44	627471151.S	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 10 mm	m ²	60,000	35,199	2 111,940	1,314
187	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky - pod opravný poter	m ²	165,000	0,559	92,235	0,000
##	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	33,990	4,792	162,880	0,034
186	632450447.S	Opravný polymércementový poter, na opravu dutín a výtlkov v poteroch a betóne, hr. 30 mm	m ²	75,000	42,205	3 165,375	4,646
45	632451670.S	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest reprofilačnou polymércementovou maltou hr. 5 mm	m ²	10,500	16,068	168,714	0,100

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 18 044,825 23,980

46	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m ²	465,475	2,706	1 259,575	11,968
47	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m ²	930,950	1,439	1 339,637	0,000
48	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m ²	465,475	1,811	842,975	11,967
49	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m ²	314,000	0,827	259,678	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
50	953947951.S	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	1,000	1,740	1,740	0,000
51	429720339300.S	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 200x200x8 mm, nerezová	ks	1,000	3,636	3,636	0,000
183	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	82,610	3,139	259,313	0,022
184	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	82,610	3,616	298,718	0,013
185	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	140,000	4,510	631,400	0,010
52	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	14,000	88,493	1 238,902	0,000
53	965043331.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,160	140,059	22,409	0,000
54	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	22,000	0,694	15,268	0,000
55	968072876.S	Vybúranie a vybratie roliet mrežových plochy nad 2 m2, -0,00200t	m2	64,850	3,075	199,414	0,000
56	978011191.S	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	60,000	3,844	230,640	0,000
57	978036161.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 50 %, -0,02900t	m2	160,000	1,281	204,960	0,000
58	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	24,000	7,835	188,040	0,000
59	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	107,591	12,882	1 385,987	0,000
60	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 303,640	0,391	1 682,723	0,000
61	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	107,591	10,621	1 142,724	0,000
62	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 075,910	1,193	1 283,561	0,000
63	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	107,591	51,617	5 553,525	0,000

99 Presun hmôt HSV 6 247,591 0,000

64	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	170,146	36,719	6 247,591	0,000
----	-------------	---	---	---------	--------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 70 757,705 18,860

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 969,724 0,220

191	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	62,400	3,491	217,838	0,047
##	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	71,760	1,158	83,098	0,144
193	711190020.S	Ukončujúci profil drenážnych fólií na perimetrických doskách	m	104,000	6,377	663,208	0,030
195	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,178	31,351	5,580	0,000

712 Izolácie striech, povlakové krytiny 11 948,992 3,175

65	712300831.S	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	220,000	0,653	143,660	0,000
66	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	340,000	0,797	270,980	0,000
67	111630002800.S	Penetračný náter na živicinej báze s obsahom rozpoušťadiel	l	85,000	4,716	400,860	0,078
68	712331120.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° plnoplošným prílepením AIP, NAIP alebo tkaniny, so zvarným spojom	m2	340,000	10,346	3 517,640	0,187
69	628310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	m2	391,000	5,309	2 075,819	2,006
70	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou príkotvením so zvarným spoju vr. doplnkov	m2	300,000	5,243	1 572,900	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
71	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	345,000	5,387	1 858,515	0,656
72	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	942,000	0,273	257,166	0,038
73	712973880.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 170 mm - K18	m	38,000	17,738	674,044	0,000
74	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	304,000	0,125	38,000	0,030
75	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	230,000	0,592	136,160	0,000
76	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	264,500	1,402	370,829	0,053
77	712990400.S	Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	300,000	0,408	122,400	0,000
78	712991020.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie	m	2,150	10,538	22,657	0,000
79	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	17,200	0,125	2,150	0,002
80	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	0,667	9,271	6,184	0,005
81	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	5,900	10,544	62,210	0,000
82	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	47,200	0,125	5,900	0,005
83	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	2,419	9,271	22,427	0,019
84	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	16,800	10,551	177,257	0,001
85	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	134,400	0,125	16,800	0,013
86	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	10,416	9,271	96,567	0,082
196	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	3,493	28,018	97,867	0,000

713 Izolácie tepelné

21 934,642

0,399

88	713131134.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložení voľne v jednej vrstve	m2	2,000	1,589	3,178	0,000
89	631440042500.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhľady	m2	2,040	14,330	29,233	0,016
90	713142131.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10°, jednovrstvová prílep. PUR penou	m2	330,000	7,398	2 441,340	0,382
91	53642899	Kingspan Cooltherm Therma TR27 hr. 160mm	m2	336,600	50,074	16 854,908	0,000
92	713149001.S	Prípevnenie izolácie prikotvením na strechách plochých do 10° - dodávka a montáž	ks	1 980,000	1,297	2 568,060	0,000
197	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	1,156	32,805	37,923	0,000

714 Akustické a protiotrasové opatrenie

415,294

0,000

94	714141101.S	Montáž doplnkov akust., opatrení zvukotes. dverí so špec. zárubňou jednokríd. 800x1970, 900x1970 mm	ks	2,000	39,741	79,482	0,000
95	61165001999	Zvukoizolačné dvere 800x1970mm	ks	2,000	165,455	330,910	0,000
198	998714101.S	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hĺbky) do 6 m	t	0,123	39,853	4,902	0,000

762 Konštrukcie tesárske

3 786,297

2,764

97	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	800,000	0,804	643,200	0,000
98	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' II	m3	1,320	227,424	300,200	0,726
99	762341251.R	Pomocná drevená konštrukcia	m	216,000	1,523	328,968	0,000
##	605120002900.S	Pomocne rezivo	m3	0,950	281,352	267,284	0,523
101	762341253.S	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	240,000	1,819	436,560	0,000
##	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' II	m3	0,648	227,424	147,371	0,356
103	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	235,000	0,869	204,215	0,000
104	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	4,942	28,749	142,078	0,110
105	762421331.S	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek cementotrieskových skrutkovaných na zraz hr. dosky 10 mm	m2	31,200	20,145	628,524	0,470

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
194	762431336.S	Obloženie stropov /strieška nad vstupom / z dosiek cementotrieskových skrutkovaných na zraz hr. dosky 10 mm	m2	5,750	26,800	154,100	0,000
106	762822120.S	Montáž ukončujúceho hranola z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm2	m	38,000	2,958	112,404	0,000
##	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I	m3	1,051	266,714	280,316	0,578
199	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,935	48,067	141,077	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 78,196 0,037

109	763126610.S	Predsadená SDK stena, na ocelevej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou štandardnou A12.5 mm	m2	3,200	23,984	76,749	0,037
200	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,037	39,109	1,447	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 6 868,441 0,346

111	764173712.S	Ochranná vetracia mriežka proti hmyzu, šírky 100 mm	m	60,000	2,181	130,860	0,024
112	764352425.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhovú r.š. 280 mm - K9	m	92,000	28,402	2 612,984	0,191
113	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	103,000	1,005	103,515	0,000
114	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm - K6	ks	9,000	25,797	232,173	0,014
115	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., - 0,00110t	ks	9,000	1,347	12,123	0,000
116	764391440.R	Bočné lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 600 mm - K14	m	11,000	32,814	360,954	0,000
117	764392440.S	Úžľabie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 500 mm - K12	m	3,600	22,028	79,301	0,015
118	764393480.R	Hrebeň strechy z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 1000 mm - K13	m2	10,000	38,033	380,330	0,000
119	764410730.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 230 mm	m	2,080	16,248	33,796	0,000
120	764410740.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 290 mm	m	38,820	19,102	741,540	0,000
121	764410750.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 320 mm	m	3,890	21,078	81,993	0,000
122	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	39,900	1,347	53,745	0,000
123	764430430.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm - K17	m	1,100	19,744	21,718	0,004
124	764430440.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm - K11	m	1,050	23,954	25,152	0,005
125	764430450.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 570 mm - K15	m	5,900	26,315	155,259	0,000
126	764430460.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 670 mm - K16	m	8,800	29,883	262,970	0,000
127	764430498.S	Celoplošné lepenie oplechovania muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov - K10	m2	6,560	52,305	343,121	0,018
128	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm - K7	m	26,100	37,421	976,688	0,073
129	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	30,000	1,185	35,550	0,000
130	764751167.S	Predĺženie zvodovej rúry pozink farebný, priemer 120 mm - K8	ks	9,000	20,379	183,411	0,002
201	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,612	67,415	41,258	0,000

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 11 000,435 11,072

132	765332005.S	Betónová krytina drážková, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60° vr. doplnkov	m2	250,000	32,068	8 017,000	11,072
-----	-------------	---	----	---------	--------	-----------	--------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
133	765332810.S	Demontáž betónovej krytiny uloženej na sucho, do sutiny sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	235,000	3,944	926,840	0,000
134	765901365.S	Strešná fólia paropriepustná, na krokvy, sklon nad 35°, plošná hmotnosť 150 g/m2	m2	250,000	6,634	1 658,500	0,000
202	998765101.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	11,124	35,787	398,095	0,000

766
Konštrukcie stolárske
4 334,263
0,602

136	766661422.S	Montáž dverí drevených protipožiarných	ks	1,000	29,850	29,850	0,001
##	611650001060.S	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarma výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	1,000	165,455	165,455	0,038
138	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	20,000	20,256	405,120	0,000
##	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	20,000	17,797	355,940	0,020
##	611610000800.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	20,000	139,303	2 786,060	0,500
141	766662811.S	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	22,000	1,784	39,248	0,000
142	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	23,000	8,186	188,278	0,001
##	611890004000.S	Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 150 mm	ks	22,000	15,127	332,794	0,041
##	611890003600.S	Prah dubový, dĺžka 710 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	12,802	12,802	0,002
203	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,602	31,089	18,716	0,000

767
Konštrukcie doplnkové kovové
7 640,479
0,133

146	767161230.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 45 kg, lepené kotvy	m	5,200	6,786	35,287	0,000
##	767148992	Oceľové zábradlie a madlo - Z13 vr. povrchovej úpravy	kg	40,000	6,572	262,880	0,000
148	767911130.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	55,000	2,486	136,730	0,000
##	313290002900.S	Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, oko 60 mm, drôt d 2 mm, vxl 2x25 m, bez napínacieho drôtu	ks	2,200	111,294	244,847	0,097
150	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	165,000	0,563	92,895	0,000
##	156140002500.S	Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m	ks	2,145	9,393	20,148	0,007
##	553510009300.S	Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	42,000	1,705	71,610	0,005
153	767914830.S	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	53,000	4,421	234,313	0,000
154	767920820.S	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m2, -0,21000t	ks	2,000	10,998	21,996	0,000
155	767995102.S1	Montáž a dodávka oceľovej bránky z uzavretých profilov vr. povrchovej úpravy 1340x1500mm - Z1	kg	93,900	7,384	693,358	0,000
156	767995102.S11	Montáž a dodávka nerezové dvierka kontrolné 200x200mm - Z11	ks	1,000	32,241	32,241	0,000
157	767995102.S2	Montáž a dodávka oceľovej plotovej výplne z uzavretých profilov vr. povrchovej úpravy 1950x900mm - Z2	kg	346,400	7,384	2 557,818	0,000
158	767995102.S3	Montáž a dodávka oceľovej plotovej výplne z uzavretých profilov vr. povrchovej úpravy 1210x900mm - Z3	kg	15,400	7,384	113,714	0,000
159	767995102.S4	Montáž a dodávka oceľovej plotovej výplne z uzavretých profilov vr. povrchovej úpravy 400x1500mm - Z4	kg	4,800	7,384	35,443	0,000
160	767995102.S5	Montáž a dodávka oceľovej bránky z uzavretých profilov vr. povrchovej úpravy 1950x900mm - Z5	kg	16,870	7,384	124,568	0,000
161	767995102.S6	Montáž a dodávka oceľového stĺpa z uzavretých profilov vr. povrchovej úpravy 50x2x1700(2000)mm - Z6	kg	80,860	7,384	597,070	0,000
162	767995102.S7	Montáž a dodávka oceľovej striešky vr. povrchovej úpravy 1500x2000x800mm vr. kotvenia - Z7	kg	50,000	7,384	369,200	0,000
163	767995102.S8	Montáž a dodávka stožiaru pre optický kábel vr. povrchovej úpravy dl. 4500mm vr. kotvenia - Z8	kg	136,500	7,384	1 007,916	0,000
164	767995102.S9	Montáž a dodávka nerezové dvierka na elektromer 600x800mm - Z9	ks	1,000	135,159	135,159	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
165	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg. -0,00100t - oplatenie	kg	500,000	1,690	845,000	0,023
204	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,180	46,034	8,286	0,000

769 Montáže vzduchotechnických zariadení 8,780 0,000

167	769021006.S	Predĺženie potrubia klimatizácie	m	1,000	4,482	4,482	0,000
##	429810000500.S	Potrubie kruhové DN 160, dĺžka 1000 mm	m	1,000	4,298	4,298	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 436,397 0,040

170	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vr. soklíkov	m2	10,500	15,375	161,438	0,040
##	5976455002	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava	m2	11,550	20,703	239,120	0,000
##	5856111950	Škárovacia hmota	kg	5,250	3,020	15,855	0,000
##	5859482693	Lepidlo na obklady a dlažby	kg	32,550	0,370	12,044	0,000
205	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,355	22,366	7,940	0,000

783 Nátery 996,710 0,028

175	783225100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	85,000	8,576	728,960	0,021
176	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	85,000	3,150	267,750	0,007

784 Dokončovacie práce - maľby 339,055 0,044

177	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	95,000	1,094	103,930	0,012
178	784452472	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	95,000	2,475	235,125	0,032

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 421,020 0,000

179	HZS000111.S	Búracie práce - demontáže drobných prvkov na fasáde a streche	hod	30,000	14,034	421,020	0,000
-----	-------------	---	-----	--------	--------	---------	-------

Investičné náklady neobsiahnuté v

VRN cenách 154,080 0,000

182	001000024.S	Odborný posudok na výskyt chránených druhov živočíchov	eur	1,000	154,080	154,080	0,000
-----	-------------	--	-----	-------	---------	---------	-------

Celkom 144 175,930 180,281

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - PCÚ Galanta - rekonštrukcia - zhotovenie stavby	JKSO	
Názov objektu	Bleskozvod	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		20.06.2024	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	1 437,61				17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	2 742,18				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		4 179,78	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	1 111,90	
Projektant						D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		5 291,68	
Objednávateľ						24	DPH	20,00 % z	5 291,68	1 058,34
						25	Cena s DPH (r. 23-24)		6 350,02	
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochty a odpočty				
Zhotoviteľ						26	Dodávky zadávateľa		0,00	
						27	Klíza doložka		0,00	
Dátum a podpis						28	Zvýhodnenie + -		0,00	

ROZPOČET

Stavba: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - PCÚ Galanta - rekonštrukcia - zhotovenie stavby

Objekt: Bleskozvod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 6. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M Práce a dodávky M						4 179,780	0,323
21-M Elektromontáže						3 289,041	0,323
1	210010370.S	Elektromontážna krabica do zateplenia KEZ 50-300 mm	ks	8,000	14,064	112,512	0,000
2	354410007610	Krabica do zateplenia z PP, KEZ-300 KB, šxvxh 120x120x317,5 mm, KOPOS	ks	8,000	17,318	138,544	0,003
3	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	80,000	2,482	198,560	0,000
4	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	50,000	1,751	87,550	0,050
5	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	8,000	0,861	6,888	0,000
6	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody	ks	8,000	0,618	4,944	0,000
7	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	150,000	1,208	181,200	0,000
8	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	150,000	1,469	220,350	0,015
9	354410035000.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast	ks	150,000	1,332	199,800	0,060
10	210220102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	110,000	1,936	212,960	0,000
11	354410033650.S	Podpera vedenia FeZn univerzálna na vrchol krovu označenie PV 15 UNI stredná	ks	110,000	1,556	171,160	0,031
12	210220109.S	Podpery vedenia FeZn pod škridlovú strechu PV11 a PV14	ks	30,000	1,936	58,080	0,000
13	354410032600.S	Podpera vedenia FeZn pod škridlovú strechu označenie PV 11	ks	30,000	1,647	49,410	0,016
14	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	5,000	6,917	34,585	0,000
15	354410023100.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muríva označenie JP 15	ks	5,000	7,802	39,010	0,016
16	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	4,000	7,942	31,768	0,000
17	354410024100.S	Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 h	ks	4,000	4,846	19,384	0,005
18	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	4,000	7,942	31,768	0,000
19	354410024000.S	Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 d	ks	4,000	7,215	28,860	0,009
20	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	2,000	7,942	15,884	0,000
21	354410023800.S	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muríva označenie DJ 1	ks	2,000	1,096	2,192	0,001
22	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	5,000	2,317	11,585	0,000
23	354410024900.S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	5,000	1,935	9,675	0,001
24	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	5,000	2,763	13,815	0,000
25	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	5,000	1,409	7,045	0,002
26	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	32,000	2,763	88,416	0,000
27	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	32,000	1,409	45,088	0,013
28	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	15,000	2,763	41,445	0,000
29	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	15,000	0,937	14,055	0,003
30	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	40,000	1,936	77,440	0,000
31	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	40,000	0,510	20,400	0,006
32	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	8,000	2,763	22,104	0,000
33	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	8,000	1,172	9,376	0,002
34	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	8,000	2,763	22,104	0,000
35	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	8,000	1,396	11,168	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
36	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	16,000	13,403	214,448	0,000
37	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	8,000	19,319	154,552	0,063
38	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	145,000	2,151	311,895	0,000
39	354410064200.S	Drôtbleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	20,300	5,603	113,741	0,020
40	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	26,000	2,151	55,926	0,000
41	354410064400.S	Drôtbleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	kg	5,200	9,301	48,365	0,005
42	210220804.S	Dilatačná spojka AlMgSi drôt O 8 mm vr. materiálu	m	6,000	1,655	9,930	0,000
43	210011310.S	Osadenie polyamidovej prichytky (hmoždinky+prichytka) HM 8	ks	52,000	1,324	68,848	0,000
44	311310008400	Hmoždinka KOPOS HM 8x40 mm PA, pre tvrdé podklady na elektroinštaláciu + prichytka	ks	52,000	0,059	3,068	0,000
45	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	15,089	15,089	0,000
46	PM	Podružný materiál	%	3,000	14,377	43,132	0,000
47	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	10,922	10,922	0,000

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

46-M

890,739 0,000

48	460200134.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	60,000	8,330	499,800	0,000
49	460560134.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	60,000	1,724	103,440	0,000
50	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	30,000	2,740	82,200	0,000
51	974042532.SP	Rezanie špáry v asfalte a betóne	m	20,000	8,054	161,080	0,000
52	974042533.SP	Zabetónovanie špáry hr.100mm	m3	0,350	101,141	35,399	0,000
53	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	8,820	8,820	0,000

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

1 111,895 0,000

54	HZS000111.S	Demontáž existujúcich rozvodov	hod	10,000	14,034	140,340	0,000
56	HZS000113.S	Zameranie sietí	hod	20,000	19,289	385,780	0,000
57	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	25,000	23,431	585,775	0,000

Celkom

5 291,675 0,323

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - PCÚ Galanta - rekonštrukcia - zhotovenie stavby	JKSO	
Názov objektu	Vykurovanie	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		20.06.2024	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	1 283,33	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažnené podmienky	0,00
4	Montáž	452,31	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	1 735,64	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	1 735,64	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 1 735,64	347,13	
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	2 082,77	
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00	
				27 Záväzok z účtu	0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -	0,00	

ROZPOČET

Stavba: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - PCÚ Galanta - rekonštrukcia - zhotovenie stavby

Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 6. 2024


Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV Práce a dodávky PSV						1 735,640	0,072
733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie						72,568	0,012
1	733111104.S	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	6,000	11,843	71,058	0,012
2	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,400	1,079	1,510	0,000
734 Ústredné kúrenie - armatúry						1 503,594	0,060
3	734222611.S	Priamy radiátorový ventil Danfoss RA-N - priamy G 3/8	ks	1,000	22,222	22,222	0,000
4	734222612.S	Priamy radiátorový ventil Danfoss RA-N - priamy G 1/2	ks	15,000	23,382	350,730	0,006
5	734222622.S	Priamy radiátorový ventil Danfoss RA-N - rohový G 1/2	ks	20,000	22,998	459,960	0,008
6	734223130.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 3/4	ks	1,000	3,996	3,996	0,000
7	551210033800.S	Ventil termostatický jednoregulačný rohový 3/4"	ks	1,000	11,957	11,957	0,000
8	734223150.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	ks	3,000	3,750	11,250	0,000
9	551210044302.S	Ručný regulačný ventil HERZ STROMAX 4117 M, DN 15	ks	3,000	48,595	145,785	0,002
10	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	30,000	1,725	51,750	0,000
11	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	30,000	11,280	338,400	0,042
12	734223230.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C s príloženým snímačom	ks	1,000	2,490	2,490	0,000
13	551280001400.S	Termostatická hlavica kvapalinová s príloženým snímačom 20-50°C	ks	1,000	16,571	16,571	0,000
14	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	2,000	2,632	5,264	0,000
15	551210044700.S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	ks	2,000	8,882	17,764	0,001
16	734291113.S	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	1,000	6,307	6,307	0,000
17	734430821.S	Demontáž armatúr vykorovacích -0,00191t	ks	30,000	1,970	59,100	0,000
18	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,250	0,193	0,048	0,000
735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá						159,478	0,000
19	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	30,000	4,865	145,950	0,000
21	735000999.R	Napustenie a vypustenie systému	ks	1,000	11,556	11,556	0,000
20	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,600	1,233	1,972	0,000
Celkom						1 735,640	0,072

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

na predmet zákazky: PCÚ Galanta - rekonštrukcia – zhotovenie stavby
Vestník č. 119/2024 - 20.06.2024, 15152 - WNP

verejný obstarávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Dolupodpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky **PCÚ Galanta - rekonštrukcia – zhotovenie stavby čestne vyhlasujem**, sa nebudú podieľať subdodávatelia a celé plnenie zabezpečíme sami (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy uvedených v súťažných podkladoch).



Lubomír Kováčik
Predseda predstavenstva