

## Dohodnutý HMG platieb - DODATOK č.4

Príloha č.1

Výkon kontrolnej dozornej činnosti – stáleho stavebného dozoru objednávateľa v zmysle ZOPS: Stavba: Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa				
Položka		% zo zmluvnej ceny	Zmluvná suma	Fakturačné etapy (priebežné platby)
<b>AKCEPTOVANÁ ZMLUVNÁ CENA - TENDER</b>			<b>224 750,00</b>	
<i>Fakturačná etapa - platba 1</i>	<i>2023/03</i>	<i>8,00%</i>		<i>17 980,00</i>
<i>Fakturačná etapa - platba 2</i>	<i>2023/04</i>	<i>8,00%</i>		<i>17 980,00</i>
<i>Fakturačná etapa - platba 3</i>	<i>2023/05</i>	<i>8,00%</i>		<i>17 980,00</i>
<i>Fakturačná etapa - platba 4</i>	<i>2023/06</i>	<i>8,00%</i>		<i>17 980,00</i>
<i>Fakturačná etapa - platba 5</i>	<i>2023/07</i>	<i>8,00%</i>		<i>17 980,00</i>
<i>Fakturačná etapa - platba 6</i>	<i>2023/08</i>	<i>8,00%</i>		<i>17 980,00</i>
<i>Fakturačná etapa - platba 7</i>	<i>2023/09</i>	<i>8,00%</i>		<i>17 980,00</i>
<i>Fakturačná etapa - platba 8</i>	<i>2023/10</i>	<i>8,00%</i>		<i>17 980,00</i>
<i>Fakturačná etapa - platba 9</i>	<i>2023/11</i>	<i>8,00%</i>		<i>17 980,00</i>
<i>Fakturačná etapa - platba 10</i>	<i>2023/12</i>	<i>8,00%</i>		<i>17 980,00</i>
<b>Fakturačná etapa - základná Lehota poskytovania služieb "LPS" (80% z AZC)</b>		<b>80%</b>	<b>179 800,00</b>	<b>179 800,00</b>
<i>Fakturačná etapa - platba 11</i>	<i>2024/01</i>	<i>8,00%</i>		<i>17 980,00</i>
<i>Fakturačná etapa - platba 12</i>	<i>2024/02</i>	<i>8,00%</i>		<i>17 980,00</i>
<i>Fakturačná etapa - platba 13</i>	<i>2024/03</i>	<i>8,00%</i>		<i>17 980,00</i>
<i>Fakturačná etapa - platba 14</i>	<i>2024/04</i>	<i>8,00%</i>		<i>17 980,00</i>
<i>Fakturačná etapa - platba 15</i>	<i>2024/05</i>	<i>8,00%</i>		<i>17 980,00</i>
<i>Fakturačná etapa - platba 16</i>	<i>2024/06</i>	<i>6,41%</i>		<i>14 400,00</i>
<i>Fakturačná etapa - platba 17 (pred. užívanie SO 00-20-01)</i>	<i>2024/07</i>	<i>6,41%</i>		<i>14 400,00</i>
<i>Fakturačná etapa - platba 18</i>	<i>2024/08</i>	<i>6,41%</i>		<i>14 400,00</i>
<i>Fakturačná etapa - platba 19 (ukončenie SO 00-20-01)</i>	<i>2024/09</i>	<i>6,41%</i>		<i>14 400,00</i>
<i>Fakturačná etapa - platba 20 (občasný dozor)</i>	<i>2024/10</i>	<i>1,42%</i>		<i>3 200,00</i>
<i>Fakturačná etapa - platba 21 (občasný dozor)</i>	<i>2024/11</i>	<i>1,42%</i>		<i>3 200,00</i>
<i>Fakturačná etapa - platba 22 (občasný dozor)</i>	<i>2024/12</i>	<i>1,42%</i>		<i>3 200,00</i>
<b>Fakturačná etapa - predĺžená Lehota poskytovania služieb "LPS"</b>		<b>70%</b>	<b>157 100,00</b>	<b>157 100,00</b>
<b>Fakturačnú etapu - kolaudácia (20% z "AZC" - akceptovanej zmluvnej ceny)</b>		<b>20%</b>	<b>44 950,00</b>	<b>44 950,00</b>
<b>Zmluvná cena celkom</b>			<b>381 850,00</b>	<b>381 850,00</b>