

**DODATOK č. 1**  
**k zmluve o dielo ZSNH 35/2023**  
**č. Zmluvy Zhotoviteľa Z24-013-0037**  
**uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov**  
**(ďalej aj „Obchodný zákonník“)**

---

Uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:**

názov: **Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja**  
právna forma: **príspevková organizácia**  
sídlo: **Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava**  
IČO: **53871103**  
štatutárny orgán: **Peter Šimeček, MBA, riaditeľ**  
DIČ: **2121523866**  
bankové spojenie: **Štátna pokladnica**  
IBAN: **SK13 8180 0000 0070 0066 2022**  
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

**Zhotoviteľ:**

obchodné meno: **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**  
sídlo: **Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava**  
IČO: **00 896 225**  
štatutárny orgán: **Ing. Radim Čáp Ph.D, konateľ**  
**JUDr. Lukáš Galeštok, konateľ**

Splnomocnení k podpisovaniu

za spoločnosť: **Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh**  
**Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby**  
DIČ: **2020294144**  
IČ DPH: **SK2020294144**  
bankové spojenie: **Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky v SR**  
číslo účtu (IBAN): **SK76 8370 0000 0023 0103 0827**  
zapísaný v OR Mestského súdu BA III., Odd.: Sro, vložka č. 307/B  
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Zhotoviteľ s Objednávateľom ďalej len ako „**Zmluvné strany**“)

Hore uvedení účastníci jednotlivito označovaní ako „objednávateľ“ a „zhotoviteľ“, spoločne ako „zmluvné strany“, uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (ďalej aj „**Dodatok č. 1**“)

## I. Preambula

1. Dňa 14.11.2023 bola uzatvorená zmluva o dielo č. ZSNH 25/2023, č. Zmluvy Zhotoviteľa Z24-013-0037 medzi Správou ciest Bratislavského samosprávneho kraja, so sídlom Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava ako objednávateľom a spoločnosťou **Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.** so sídlom: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava ako zhotoviteľom, ktorej predmetom je zhotovenie Diela špecifikovaného v článku I. tejto zmluvy „**Sanácia podložia cesty II/502 v Modre**“ (ďalej aj „**Zmluva**“). Počas vykonávania diela podľa tejto zmluvy

došlo k vzniku okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a k vzniku ďalších prác a potrebného materiálu určených kontaktnou osobou objednávateľa, s ktorými zmluva pôvodne nepočítala a neboli pôvodne ani nacenené. Z tohto dôvodu sa zmluvné strany v súlade s §18 ods. 1 písm. c) v súbehu s §18 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní dohodli na úprave celkovej (maximálnej) ceny Diela týmto Dodatkom č. 1 tak, ako je uvedené nižšie.

2. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je vzájomná dohoda zmluvných strán na zmene ceny Diela. Z toho dôvodu uzatvárajú v súlade so znením čl. XII, bod 3 Zmluvy tento Dodatok č. 1.
3. Zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy nasledovne, pričom všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.

## II. Predmet dodatku

### 1. Článok IV, bod 1 zmluvy sa v časti pojednávajúcej o sume mení a dopĺňa nasledovne:

Cena Diela podľa ZoD.....	84 423,51 Eur bez DPH
Naviac práce.....	20 756,26 Eur bez DPH
Menej práce.....	- 5 329, 05 Eur bez DPH
Cena Diela po Dodatku č.1.....	<b>99 850,72 Eur bez DPH</b>

Znenie tohto bodu zmluvy je po zmene nasledovné:

1. Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena Diela podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje sumu 99.850,72 Eur (slovom deväťdesiatdeväťtisíc osemstopäťdesiat eur a 72 centov) bez DPH za vykonanie celého Diela podľa tejto zmluvy.

## III. Záverečné ustanovenia


1. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a stáva sa platným dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka
2. Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie, po jeho podpísaní oboma Zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán v danom zmluvnom vzťahu podpisovať a konať.

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 Položkový rozpočet

V Bratislave dňa 12 AUG. 2024

Za Objednávateľa:




Peter Šimeček, MBA, riaditeľ

V Bratislave, dňa 12 -08- 2024


Za Zhotoviteľa:

**SWIETELSKY**  
Slovakia spol. s r.o.



4  
1  
lava

Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh



Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby