

DODATOK č. 1
K Zmluve o dielo
na vypracovanie projektovej dokumentácie
„Vypracovanie projektovej dokumentácie
Modernizácia ZŠ a športového areálu Lietava“
(ďalej aj ako „dodatok“)

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Názov: DOMPROJEKT SK,s.r.o.
Sídlo: Potočná 925, Čadca 022 01
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Jaroslav Ondrašina
IČO: 55 200 427
DIČ: 21 21 90 15 95
Nie je platiteľom DPH
Bankové spojenie: Fio Banka,a.s.
č. účtu v IBAN tvare: SK29 8330 0000 0021 0248 3786
osoba poverená konať v mene poskytovateľa: Ing. arch. Jaroslav Ondrašina
Registrácia: OR/ŽR Žilina, vložka č. 81304/L
a

Objednávateľ:

Názov: Obec Lietava
Sídlo: Lietava 146, 013 18 Lietava
Štatutárny zástupca: Mgr. Ivan Oboňa
IČO: 00321427
DIČ: 20206370069
Nie je platiteľom DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu v IBAN SK165600000003167053001

Osoba poverená konať v mene objednávateľa: Mgr. Ivan Oboňa

(ďalej len „zhotoviteľ“ a „objednávateľ“ spolu aj ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo „Zmluvná strana“)

sa dohodli na zmene obsahu Zmluvy o dielo zo dňa 11.10.2023 takto :

PREAMBULA

I.. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.10.2023 Zmluvu o dielo (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), ktorou sa Zhotoviteľ zaviazal vykonať a dodať pre objednávateľa dielo „**Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu „Modernizácia ZŠ a športového areálu Lietava“**“ (ďalej len „*Dielo*“), v termínoch:

- A. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie – do 30. 10. 2023
- B. Inžinierska činnosť pre územné rozhodnutie – do 28. 12. 2023
- C. Projekt interiéru – do 3.11.2023
- D. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby – do 28. 12. 2023

2. Celková cena diela bola dohodnutá vo výške 102.500 Eur. Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

3. Dňa 18.12.2023 Zhotoviteľ doručil Objednávateľovi mailom informáciu vo vzťahu k uzatvorenej Zmluve o dielo zo dňa 11.10.2023, o nepredvídateľnej zmene a požiadavke na dopracovanie projektovej dokumentácie pre vybudovanie elektroenergetického zariadenia. Na základe „Vyjadrenia SSD k žiadosti sp. zn. 202311-NP-0078-1“ zo dňa 1.12.2023, v ktorom sa uvádza, že v lokalite, v ktorej Objednávateľ prejavil záujem o pripojenie budúceho odberného miesta sa nenachádzajú elektroenergetické zariadenia distribučnej sústavy SSD a následnom stanovisku SSD zo dňa 25.1.2024, v ktorom SSD uviedla podmienky v podobe vyjadrenia „ Vybudovanie distribučnej sústavy s dostatočnou kapacitou pre pripojenie Vášho odberného miesta v predmetnej lokalite v krátkodobom horizonte (do 24 mesiacov), mimo existujúcich plánov rozvoja distribučnej sústavy, je však možné v prípade poskytnutia súčinnosti z Vašej strany, ako žiadateľa o pripojenie.

Rozsah takýchto súčinností môže spočívať najmä v spolupráci pri vypracovaní projektovej dokumentácie, zabezpečení inžinierskej činnosti, realizácii elektroenergetického zariadenia a podobne“, Zhotoviteľ predložil Objednávateľovi návrh na vykonanie navyše prác k rozsahu Predmetu Zmluvy o dielo a požiadal o zmenu zmluvy v časti Predmetu plnenia a ceny diela formou písomného dodatku, nakoľko tento stav nebolo možné vo fáze prípravy podkladov pre uzavretie zmluvy o dielo predpokladať. Žiadosť Zhotoviteľa zo dňa 8.8.2024 je prílohou č. 1/ tohto Dodatku č. 1.

Zmluvné strany:

- v zmysle ustanovenia článku IV ods. 2, Zmluvy o dielo zo dňa 11.10.2023,
- v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

uzatvárajú tento **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 11.10.2023 v nasledovnom znení :**

II

Predmet Dodatku č. 1

Zhotoviteľ bol vybraný na základe výsledku verejného obstarávania zadávaného postupom podľa ust. § 117 ods. 6 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu „*Vypracovanie projektovej dokumentácie Modernizácia ZŠ a športového areálu Lietava .*“ (ďalej aj ako „Verejné obstarávanie“).

1. Mení sa ustanovenie Článku III Cena za Dielo a platobné podmienky, v bode 1. takto:

1. Celková cena za dielo je nasledovná: cena: 109 500 euro ~~s~~DPH

Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH

(slovom: jedno stodeväťtisícpäťsto eur).

Cena časti zákazky „Projektová dokumentácia pre vybudovanie elektroenergetického zariadenia – prípojka VN“ bude zaplatená na základe faktúry, ktorá bude splatná do 5 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

2. Dopĺňa sa tabuľka Prílohy č.1 - Návrh na plnenie kritérií o položku poradia č.11

„Projektová dokumentácia pre vybudovanie elektroenergetického zariadenia – prípojka VN“, a to takto:

Poradie	Názov časti zákazky	cena v euro bez DPH	DPH 20% v euro	cena v euro s DPH
1.	Polohopisné a výškopisné zameranie územia súvisiace so zámerom, vrátane identifikácie IS	10 000 €	-	10 000 €

2.	Projektová dokumentácia skutkového stavu objektov budovy ZŠ a budovy Prezliekame pre športovcov	10 000 €	-	10 000 €
3.	Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy - súčasný i navrhovaný stav iba za objekt budovy ZŠ	500 €	-	500 €
4.	Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie	20 000 €	-	20 000 €
5.	Inžinierska činnosť pre územné rozhodnutie	500 €	-	500 €
6.	Projekt interiéru (nadstavby, prístavby a telocvične) s výkazom mobiliáru	2 000 €	-	2 000 €
7.	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby	58 000 €	-	58 000 €
8.	Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie	500 €	-	500 €
9.	Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby	500 €	-	500 €
10.	Súčinnosť spracovateľa projektu pre realizáciu stavby pri výstavbe -odborný autorský dohľad - OAD	500 €	-	500 €
11.	Projektová dokumentácia pre vybudovanie elektroenergetického zariadenia – prípojka VN	7 000 €	-	7 000 €
Zákazka celkom		109 500 €	-	109 500 €

3. Dopĺňa sa Príloha č.2 - v stati „Členenie predmetu zákazky“ o Časť č. 11, a to takto:

Členenie predmetu zákazky:

- Časť 1 – Polohopisné a výškopisné zameranie územia súvisiaceho so zámerom, vrátane identifikácie IS
Časť 2 – Projektová dokumentácia skutkového stavu objektov ZŠ a Prezliekame pre športovcov
Časť 3 – Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ.
Časť 4 - Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
Časť 5 - Inžinierska činnosť pre územné rozhodnutie
Časť 6 - Projekt interiéru s výkazom mobiliáru
Časť 7 - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby
Časť 8 - Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie
Časť 9 - Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby
Časť 10 - Súčinnosť spracovateľa projektu pre realizáciu stavby pri výstavbe - Odborný autorský dohľad – „OAD“
Časť 11 - Projektová dokumentácia pre vybudovanie elektroenergetického zariadenia – prípojka VN

4. Dopĺňa sa Príloha č.2 - o stat' „Časť 11 - Projektová dokumentácia pre vybudovanie elektroenergetického zariadenia – prípojka VN“, a to takto:

Časť 11 - Projektová dokumentácia pre vybudovanie elektroenergetického zariadenia – prípojka VN

Predmetom tejto časti zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v zmysle členenia UNIKA.

Dokumentácia pre stavebné povolenie - (technické správy, koordinačný výkres stavby, dokumentácia stavebných objektov, dokumentácia prevádzkových súborov, celkové náklady stavby - rozpočet, doklady) v rozsahu podľa požiadaviek stavby.

III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo 11.10.2023. Dodatok č. 1/ je vyhotovený v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu dodatku porozumeli, prejavy ich vôle boli učinené slobodne a vážne, bez tiesne a nátlaku, na dôkaz čoho túto listinu vlastnoručne podpisujú.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1/ sú prílohy :

Príloha č. 1: „Žiadosť Zhotoviteľa o navýšenie ceny diela formou dodatku k zmluve o dielo“ zo dňa 8.8.2024 .

V Lietave, dňa 9.8.2024

Zhotoviteľ:
DOMPROJEKT SK, s. r. o.

Ing. arch. Jánoslav Ondrašina

V Lietave, dňa 9.8.2024

Objednávateľ:
Obec Lietava

Mgr. Ivan Oboňa, starosta



DOMPROJEKT SK,s.r.o., Potočná 925, 022 01 Čadca

Obec Lietava
Lietava 146, 013 18 Lietava
IČO 00 321 427

Vec: žiadosť o zmluvnom uznaní prác nad rámec investičného zadania a zmluvy o dielo.

Žiadam Vás o zmluvnom uznaní prác spojených s vypracovaním Projektovej dokumentácie pre vybudovanie elektroenergetického zariadenia – prípojka VN v sume 7000 euro.
Prípojka VN nebola súčasťou investičného zadania ani zmluvy o dielo uzavretej dňa 11.10.2023 na vypracovanie projektovej dokumentácie „Modernizácia ZŠ a športového areálu Lietava.“

V Čadci dňa 8.8.2024

Ing.arch.Jaroslav Ondrašina



