

ZMLUVA O DIELO

číslo objednávateľa: 2024 08P5 / číslo zhotoviteľa 4905.4062029VVA

uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb; v znení neskorších predpisov a ustanovení
(ďalej len „ObZ.“;
ďalej len „Zmluva“.

Článok 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno spoločnosti / názov organizácie	: Mesto Michalovce
Sídlo	: Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce
V zastúpení	: Mgr. Miroslav Dufinec primátor mesta
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných	: Mgr. Miroslav Dufinec
vo veciach technických	: <u>ING. VIKTORIA STAVROUSKA</u>
IČO	: 00325490
DIČ	: 2020739039
Bankové spojenie	: ČSOB, a.s.
IBAN	: SK04 7500 0000 0040 1480 1747

(ďalej označovaný ako „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno spoločnosti:	EUROVIA SK, a.s.
Sídlo:	ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán:	predstavenstvo
Zastúpené:	Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva Mgr. Lenka Šimková, člen predstavenstva Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva
Dielo realizuje:	závod Košice
Zástupca na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
b) technických:	Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo – obchodný námestník závodu Košice Ing. Peter Domanič, vedúci prevádzky Michalovce
c) realizačných - hlavný stavbyvedúci:	Ing. Vladimír Vančíšin, +421 908 774 073, vladimir.vancisin@vinci-construction.com Bc. Peter Dobrovolský - zástupca hlavného stavbyvedúceho
IČO:	31651518
IČ pre DPH:	SK 2020490274
DIČ:	2020490274
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.,
Číslo účtu:	5025284698/0900
IBAN:	SK7709000000005025284698
SWIFT:	GIBASKBX

Telefón: +421 557 261 328
e-mail: zavod-ke@eurovia.sk ponuky-ke@eurovia.sk
web.stránka: www.eurovia.sk
Zápis v registri: Obchodný register vedený Mestským súdom Košice, vložka č. 248/V, odd.: Sa

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a zmluvné strany spolu „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk zo dňa 15.08.2024 postupom zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác: „Vodozádržné opatrenia na vybraných základných školách v Michalovciach, Časť II. Vodozádržné opatrenia na ZŠ Švermu“ pre Mesto Michalovce v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Článok 2. Východiskové údaje

2.1. Východiskové údaje:

2.1.1. Názov stavby:

**Vodozádržné opatrenia na vybraných základných školách v Michalovciach
Časť II. Vodozádržné opatrenia na ZŠ Švermu**

2.1.2. Miesto stavby:

Jána Švermu 1351/6, 071 01 Michalovce
parcela CK-N č. 3049, 3050, 3051, 3036/40 k.ú. Michalovce

2.1.3. Investor (stavebník):

Mesto Michalovce

2.1.4. Podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy sú:

- Súťažné podklady podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác pod názvom: *Vodozádržné opatrenia na vybraných základných školách v Michalovciach* pre Časť II. Vodozádržné opatrenia na ZŠ Švermu (ďalej len „Súťažné podklady“)
- Ponuka zhotoviteľa zo dňa 26.06.2024, súčasťou ktorej je aj ocenený výkaz výmer (položkový rozpočet stavby – príloha č. 5 k tejto zmluve) spracovaný zhotoviteľom na základe Súťažných podkladov.

Článok 3. Predmet Zmluvy

- 3.1. Predmetom Zmluvy je uskutočnenie stavby uvedenej v Článku 2, bod 2.1 podľa projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer Zhotoviteľa, ktorý je súčasťou predloženej ponuky v procese verejného obstarávania.
- 3.2. Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu diela v rozsahu oceneného výkazu výmer podľa bodu 3.1 a podľa projektovej dokumentácie, jej technických správ, výkresov, výpočtov, podľa podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a zabezpečí revízne správy v tých prípadoch, kde to vyžaduje vyhláška č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení v znení neskorších predpisov.
- 3.3. Zhotoviteľ zabezpečí potrebnú dielenskú a výrobnú dokumentáciu (ak sa vyžaduje) podľa požiadaviek uvedených v projektovej dokumentácii a po odsúhlasení projektantom zabezpečí jej kompletnú realizáciu.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve riadne, včas a bez väd a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 3.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončený predmet Zmluvy prevezme za podmienok stanovených

v Článku 4. tejto Zmluvy a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa Článku 5. tejto Zmluvy.

Článok 4. Lehota realizácie

- 4.1. Lehota realizácie predmetu diela je **18 mesiacov** od účinnosti tejto Zmluvy o dielo, **najneskôr však do 01.10.2025.**
- 4.2. Ukončením a odovzdaním diela sa rozumie ukončenie celého diela vrátane odstránenia všetkých väd, nedorobkov a nedokončených prác a podpísanie odovzdávajúceho a preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami.
- 4.3. Začiatok realizácie prác je najneskôr do **14 dní** od odovzdania staveniska, ak sa obe Zmluvné strany nedohodnú ináč.
- 4.4. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.5. Dodržanie lehoty realizácie zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa dohodnutého v tejto Zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 4.6. V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa trvajúcich dlhšie ako 7 kalendárnych dní, je zhotoviteľ oprávnený požadovať predĺženie termínu ukončenia diela o dobu ich tohto prerušenia alebo pozastavenia.
- 4.7. O prevzatí jednotlivých častí predmetu Zmluvy spíšu Zmluvné strany písomný preberací protokol potvrdzujúci splnenie Zmluvných povinností zo strany dodávateľa, resp. s uvedením nedostatkov a termínov na ich odstránenie. Za rovnakých podmienok bude po ukončení celého predmetu Zmluvy spísaný konečný preberací protokol vzťahujúci sa na celý predmet Zmluvy.
- 4.8. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi do 5-tich dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy harmonogram prác (Príloha č.3). Objednávateľ súhlasí po vzájomnej dohode s prípadnou úpravou predloženého harmonogramu prác, ak si to budú vyžadovať podmienky.
- 4.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje osobitnou písomnou formou vyzvať objednávateľa k prevzatí riadne ukončeného diela. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

Článok 5. Cena

- 5.1. Celková Zmluvná cena za dielo v rozsahu podľa Článku 3 tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa tento zákon vykonáva a je špecifikovaná ako záväzná a maximálna. (ďalej len „Zmluvná cena“). Zmena dohodnutej zmluvnej ceny je prípustná len na základe písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami zmluvných strán, za súčasného dodržania ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.2. Celková Zmluvná cena za dielo podľa Článku 3 Zmluvy príslušnej časti predmetu zákazky je :
(uviesť zodpovedajúcu časť predmetu zákazky)

Zmluvná cena bez DPH	110 830,42
DPH	22 166,08
Zmluvná cena spolu s DPH	132 996,50

- 5.3. V cene podľa bodu 5.2. Zmluvy sú zahrnuté aj:
- náklady na zariadenie a odstránenie staveniska vrátane čistenie staveniska,
 - náklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, tiež prepravné náklady na prevoz pracovníkov,
 - všetky priame i nepriame náklady súvisiace s realizáciou stavby, ktoré vyplývajú z PD,
 - náklady na zabezpečenie potrebného debnenia, zdvíhacích mechanizmov,
 - náklady spojené so spotrebou elektrickej energie a úžitkovej vody pri realizácii diela vrátane príslušných poplatkov,
 - náklady na odvoz a poplatok za riadenú skládku stavebnej sute a odpadov vrátane nebezpečných (oleje, odpady kontaminované nebezpečnými látkami a pod.), ktoré vzniknú pri realizácii diela,
 - náklady na vykonanie pevnostnej a tesnostnej skúšky, ak sú potrebné
 - náklady na vypracovanie revízných správ,
 - náklady na vykonanie úradných skúšok,
 - náklady spojené so spracovaním fotodokumentácie z priebehu stavebných prác,
 - náklady spojené s odovzdaním príslušných dokumentov v súlade s právnymi predpismi.
- 5.4. Položky stavebných prác a dodávok, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa Objednávateľom pri zhotovovaní stavby neuhradia a budú sa považovať za zahrnuté v iných cenách.
- 5.5. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom výkaze výmer, sú pre tú istú položku stavebnej práce a dodávky rovnaké pre celú stavbu a sú nemenné.
- 5.6. Ceny za práce vyvolané a súvisiace s realizáciou stavby budú účtované nasledovne:
- a) v prípade prác, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer, bude Zhotoviteľ účtovať jednotkovú cenu, ktorá zodpovedá cene uvedenej v ocenenom výkaze výmer,
 - b) v prípade prác, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer bude Zhotoviteľ účtovať cenu podľa smerných cien platných pre príslušné časové obdobie roka, v ktorom budú práce vykonávané.
- 5.7. Vykonávanie všetkých prác vyvolaných a súvisiacich s realizáciou stavby s ich finančným ohodnotením v zmysle bodu 5.6. Zmluvy oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi vopred pred ich začatím písomným zápisom v stavebnom denníku. K ich realizácii Zhotoviteľ pristúpi bezodkladne po podpísaní dodatku k základnej Zmluve oboma Zmluvnými stranami.
- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené Objednávateľom, projektantom a stavebným dozorom budú z ceny diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu.
- 5.9. Zmenu ceny za celé dielo z titulu naviac prác bude možné meniť len dodatkom ku základnej Zmluve obojstranne odsúhlaseným oboma Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odkedy sa o potrebe takých prác dozvedel, písomným listom doručeným do podateľne objednávateľa alebo k rukám zástupcov objednávateľa vo veciach technických oznámiť rozsah a charakter naviac prác so súpisom naviac prác a ich predbežným ocenením.
- 5.10. K zmene Zmluvnej ceny môže dôjsť:
- 5.10.1 v prípade zmeny množstiev vykonaných prác z dôvodu premerania zástupcom objednávateľa vo veciach technických;
 - 5.10.2 v prípade akejkoľvek zmeny technického riešenia, rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy alebo doplňujúcich prác nevyhnutných na zhotovenie diela, nariadeného alebo schváleného objednávateľom;
 - 5.10.3 v prípade výskytu nepredvídateľných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie diela;
 - 5.10.4 v prípade rozdielu medzi výkazom výmer/rozpočtom a projektovou dokumentáciou
 - 5.10.5 pri zmene zákonnej sadzby DPH.

- 5.11. Zmenu ceny za celé dielo z titulu preukázateľne nepredvídateľných nárastov cien stavebných materiálov bude možné meniť len dodatkom ku základnej Zmluve o dielo a to obojstranne odsúhlaseným zmluvnými stranami, pričom indexácia cien bude možná len v súlade s metodikou Ministerstva dopravy SR, uverejnenej na stránke:
<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/indexacne-vzorce>

Článok 6. Platobné podmienky

- 6.1. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok ani zálohu na vykonanie prác.
- 6.2. Cenu za zhotovenie diela sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi na základe jednotlivých faktúr po predchádzajúcom odsúhlasení realizovaných prác a dodávok Objednávateľom formou potvrdeného výkazu vykonaných množstiev, ktorý Zhotoviteľ vystaví najskôr v deň, v ktorom Zhotoviteľ dosiahne prestavanosť minimálne **20% z ceny diela** uvedenej v čl. 5 bod 5.2 tejto zmluvy. Po písomnom odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ vystaví konečnú vyúčtovaciu faktúru. Zmluvné strany sa dohodli, že objem prác realizovaných v zmysle tejto zmluvy za obdobie, za ktoré bude vystavená konečná vyúčtovacia faktúra v zmysle ustanovenia tohto bodu bude minimálne **8 % z ceny diela** uvedenej v čl. 5 bode 5.2 tejto zmluvy a tiež, že hodnota konečnej faktúry bude predstavovať čiastku minimálne 8% z ceny diela uvedenej v čl. 5 bode 5.2 tejto zmluvy.
- 6.3. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a výkaz vykonaných množstiev musí byť spracovaný tak, aby bolo dodržané úplné poradie položiek v súlade s oceneným výkazom výmer. Súčasťou faktúry je krycí list faktúry, zisťovací protokol, rekapitulácia a výkaz vykonaných množstiev. Zmeny a doplnky Zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene.
- 6.4. Výkaz množstva vykonaných prác musí byť potvrdený stavebným dozorom Objednávateľa.
- 6.5. Celkové doučtovanie za zhotovené dielo v zmysle tejto Zmluvy Zhotoviteľ vykoná po odovzdaní a prevzatí diela Objednávateľom konečnou faktúrou.
- 6.6. Konečnú faktúru má Zhotoviteľ právo vystaviť ku dňu odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy. Konečnou faktúrou sa vyúčtuje Cena diela uvedená v čl. 5 bod 5.2 tejto Zmluvy po zohľadnení všetkých čiastkových faktúr (ktoré budú v konečnej faktúre uvedené) a platieb Objednávateľa v priebehu výstavby.
- 6.7. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
- 6.8. Faktúry bude Zhotoviteľ predkladať Objednávateľovi v štyroch vyhotoveniach. Každá faktúra musí mať nasledujúce náležitosti:
- obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH Zhotoviteľa a Objednávateľa,
 - označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu
 - číslo faktúry,
 - číslo zmluvy,
 - označenie diela,
 - dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry,
 - dátum dodania tovaru alebo služby,
 - názov, množstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo služby,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - fakturovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakturovanú cenu s daňou,
 - odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,
 - miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby

- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
 - faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD/USB s fotodokumentáciu zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác a zabudovaných materiálov v počte minimálne **30 rôznych digitálnych fotografií** podľa charakteru stavebných prác. Súčasťou príloh faktúry je aj kópia časti stavebného denníka v zmysle bodu 8.17, odpovedajúca obdobiu za fakturované práce.
 - V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 6.9. **Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.** V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 6.10. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet Zhotoviteľa za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.
- 6.11. Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže Zhotoviteľ účtovať Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
- 6.12. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku vo výške 5% z ceny diela z poslednej faktúry do doby odstránenia všetkých vád a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. Objednávateľ uhradí zadržanú 5%-nú sumu z ceny za dielo bez DPH po odstránení prípadných vád alebo nedorobkov, a po odovzdaní nevyhnutných dokladov uvedených v tejto zmluve.

Článok 7. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy je zhotovený podľa projektovej dokumentácie, oceneného výkazu výmer, v súlade s technickými normami a podmienok Zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené objednávatelovi a tretím osobám, ktoré vznikli v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa pri vykonávaní diela.
- 7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.3. Záručná lehota za vykonané práce je **60** mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela Objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré Zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov, najmenej však 24 mesiacov.
- 7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle bodu 7.2. do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť do 96 hodín po ich nahlásení (telefonicky, elektronicky, poštou) objednávatelom a najneskôr do 24 hodín po nahlásení objednávatelom začať s prácami na odstránení následkov havárie. Odstránenie vád zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.
- 7.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 7.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 7.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou u oprávneného zástupcu Zhotoviteľa podľa Článku 1. tejto Zmluvy. Za okamih doručenia reklamácie sa v emailovej komunikácii považuje čas úspešného odoslania reklamácie zhotoviteľovi na určenú emailovú adresu.

- 7.8. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa.
- 7.9. Ak sa ukáže, že vada diela počas záručnej doby je neodstrániteľná do 5 pracovných dní, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 15 pracovných dní odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, za vadnú časť diela náhradné bezvadné plnenie.

Článok 8. Podmienky vykonania diela

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami Zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi aj všetky stavebné povolenia.
- 8.3. Zhotoviteľ pred zahájením prác zabezpečí na svoje vlastné náklady bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku, miesta odberu vody a elektrickej energie. Znáša náklady za spotrebované množstva energií.
- 8.4. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí v dotknutom území.
- 8.5. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ.
- 8.6. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela v dvoch vyhotoveniach v zmysle bodu 3.2. tejto Zmluvy.
- 8.7. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ. Náklady na projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou Zmluvnej ceny podľa Článku 5. tejto Zmluvy.
- 8.8. Ako súčasť staveniska je zhotoviteľ povinný vytvoriť vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby. Pokiaľ sú k dispozícii takéto priestory u objednávateľa, ten ich môže ponúknuť a následne prenajať zhotoviteľovi.
- 8.9. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 8.10. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko.
- 8.11. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska.
- 8.12. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci Objedávateľa.
- 8.13. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Za pracovisko sa na účely tejto zmluvy považuje tá časť staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotoviteľ realizuje dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža a odváža materiál, mechanizmy, suť a iný odpad. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb.
- 8.14. Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania diela sú v rozsahu uvedenom v tejto zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán:
.....**MAREK TOČIS**....., ako stavebno - technický dozor za objednávateľa
Ing. Vladimír Vančíšin, ako stavbyvedúci, zodpovedný pracovník a zástupca zhotoviteľa
- 8.15. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení

vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlásenia 374/1990 Zb.. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochranu majetku objednávateľa a tretej osôb. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetci pracovníci na stavenisku budú mať na svojom pracovnom odevu označenie stavebnej spoločnosti.

- 8.16. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiaru ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 147/2013 Z. z., vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ môže použiť iba materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany ako aj ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, vybaviť svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku a určené pracovné postupy, zabezpečiť, aby jeho pracovníci nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné látky v pracovnom čase a nenastupovali pod ich vplyvom do práce, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovali sa na ich odstraňovaní, a konali tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby platí zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok. Zápis o nedodržaní príslušnej povinnosti sa zapíše do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktorú na stavenisku vedie zhotoviteľ.
- 8.17. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia pracoviska o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného diela. Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný predložiť zástupcovi objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 8.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak Objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je Zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady Objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané.
- 8.19. Objednávateľ sa stáva postupne vlastníkom zhotovovaného diela.
- 8.20. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti diela alebo celého diela vyzvať objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí zhotoviteľ objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 8.21. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa aspoň 5 pracovných dní vopred k účasti na skúškach diela alebo jeho časti, pričom účasť zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične objednávateľovi.

- 8.22. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
- 8.23. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom všetky doklady o spôsobe ako sa nakladalo s odpadmi pri realizácii stavby. Držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám na základe udelených súhlasov. Dopravca odpadov musí mať registráciu podľa § 98 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
- 8.24. Dielo bude Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
- 8.25. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi.
- 8.26. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
- 8.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabudovať do stavby len také výrobky a materiály, ktoré budú zbavené práv tretích osôb.
- 8.28. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodrží podmienky tejto Zmluvy a to najmä, ale nie len aby:
- pri stavebných prácach budú prijaté opatrenie na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z.

Článok 9. Zmluvné pokuty

- 9.1. Ak Zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v Článku 3. po termíne uvedenom v bode 4.1. v súlade s bodom 4.2 Zmluvy, zaplatí Zmluvnú pokutu vo výške 0,15 % z ceny uvedenej v bode 5.2. Zmluvy za každý začatý deň omeškania.
- 9.2. Ak zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie diela uvedených v predložennom harmonograme prác, má objednávatel nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný objem plnenia), ktoré mal zhotoviteľ v zmysle uvedeného harmonogramu prác zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie diela, a to za každý deň omeškania.
- 9.3. Ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady diela počas záručnej doby v lehote podľa článku 7. bodu 7.4. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 150,0 € za každú neodstránenú vadu, a to za každý začatý deň omeškania až do doby ich odstránenia.
- 9.4. Ak objednávatel zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, má objednávatel právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 330,- EUR za každé preukázateľné zistené požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Osoba, ktorá vykonáva práce na realizácii diela pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, musí bezodkladne opustiť stavenisko a objekt stavby, pričom zástupca objednávatela je oprávnený vykázať ju zo staveniska a objektu stavby.
- 9.5. V prípade omeškania s vypratáním staveniska má objednávatel právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania s vypratáním pracoviska. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 9.6. Ak zhotoviteľ vopred neoznámí objednávatelovi zamýšľanú zmenu subdodávateľa podľa podmienok uvedených v ods. 13.6. alebo ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje zákon č. 315/2016 Z.

z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“) a zhotoviteľ a jeho subdodávateľia nedodržia povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora a podľa podmienok uvedených v tejto zmluve počas celej doby trvania tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náhradu škody, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia týchto povinností.

- 9.7. Zmluvná pokuta, ktorá je príjmom objednávateľa, je splatná najneskôr 5. pracovný deň od doručenia sankčnej faktúry zhotoviteľovi.

Článok 10. Zodpovednosť za škodu

- 10.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.
- 10.2. Každá Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
- 10.3. Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej Zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 10.2., zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.
- 10.4. Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, Zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.
- 10.5. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov pri odstraňovaní väd v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.
- 10.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje na dobu od odovzdania staveniska až do doby odovzdania stavby Objednávateľovi zabezpečiť krytie poistením diela, technologických zariadení, materiálov a dokumentácie Zhotoviteľa ako aj zabezpečiť krytie poistením zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla inému v súvislosti s realizáciou a dokončením diela a odstránením všetkých jeho väd. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu odovzdania staveniska predloží k nahliadnutiu platné poistné Zmluvy.

Článok 11. Vyššia moc

- 11.1. Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, atď.
- 11.2. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Článok 12. Zánik Zmluvy a odstúpenie od zmluvy

- 12.1. V prípade zániku zmluvy (odstúpenie od zmluvy, ukončenie zmluvy dohodou a pod.) zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do 5 (piatich) pracovných dní opustí stavenisko. Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce na diele alebo opustiť stavenisko na dobu dlhšiu ako päť pracovných dní, v opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú nevykonaním diela (rozostavanou stavbou), pričom sa zmluvné strany dohodli, že sa toto považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 12.2. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody, ušlého zisku, zmluvnej pokuty, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie,

práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.

- 12.3. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov a spôsobom uvedeným v zmysle § 344 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z.
- 12.4. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak nastane niektorý z týchto prípadov, dohodnutých ako podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa:
- 12.4.1 ak zhotoviteľ do 10 (desiatich) dní od prevzatia staveniska nezačne s vykonávaním prác na diele,
- 12.4.2 prekročenie termínov zhotovenia diela podľa tejto zmluvy o viac ako 10 (desať) dní,
- 12.4.3 z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom v rozpore s touto zmluvou,
- 12.4.4 neprevzatie staveniska v lehote troch dní odo dňa, v ktorom bol zhotoviteľ vyzvaný objednávateľom na prevzatie staveniska,
- 12.4.5 po uzavretí zmluvy s uchádzačom (zhotoviteľom), ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora. Ak sa po uzavretí zmluvy stala konečným užívateľom výhod zhotoviteľa, jeho subdodávateľa alebo jeho subdodávateľa podľa osobitného predpisu (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní (podľa § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní) môže verejný obstarávateľ po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá, odstúpiť od tejto zmluvy.
- 12.4.6 ak bol zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ vymazaný z registra partnerov verejného sektora v prípade, že sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľa vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora.
- 12.4.7 ak v čase uzatvorenia tejto zmluvy existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní),
- 12.4.8 ak táto zmluva nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinností vyplývajúcich z právne záväzného aktu Európskej únie (napríklad Zmluva o Európskej únii, Zmluva o fungovaní Európskej únie), o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie (Čl. 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) - podľa § 19 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.4.9 ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť po uzavretí tejto zmluvy sankciu zhotoviteľovi, členovi skupiny, a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž (Například čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016), § 4 ods. 1 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov) ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov v akomkoľvek verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s akýmkoľvek verejným obstarávaním, pričom táto sankcia nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti (Například § 51 zákona č. 187/2021 Z. z.) alebo na základe príslušného konania o urovnaní (Například § 52 zákona č. 187/2021 Z. z.) - podľa § 19 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.4.10 v prípade zmluvy uzavretej s uchádzačom (zhotoviteľom), ktorý na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na účely preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky alebo na účely zloženia zábezpeky poskytol informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, že nezodpovedá skutočnosti a má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky, výber záujemcov alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou – podľa § 19 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.4.11 ak vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo uzavretiu tejto zmluvy Úrad pre verejné obstarávanie v rozhodnutí podľa § 175 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní zistí

porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania – podľa § 19 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.

- 12.4.12 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ je v konkurznom konaní, alebo je v likvidácii, alebo je zrejmé, že zhotoviteľ nebude schopný zrealizovať dielo včas a riadne.
- 12.5. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä ale nie len, ak zhotoviteľ:
- a) nepredloží objednávatelovi kópiu poistnej zmluvy
 - b) napriek výzve zo strany objednávateľa neprevezme v dohodnutom termíne stavenisko,
 - c) bude v omeškaní s vykonaním diela o viac než 30 kalendárnych dní,
 - d) nebude postupovať pri vykonávaní diela s odbornou starostlivosťou, dodržiavať príslušné technické a právne normy,
 - e) ak bol počas doby trvania tejto zmluvy vymazaný z registra partnerov verejného sektora.
- 12.6. Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 15 dní odo dňa, kedy sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť od zmluvy z toho istého dôvodu iba ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
- 12.7. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutím na prípadné nároky z vád diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávatel nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje.
- 12.8. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti Zhotoviteľa má Objednávateľ nárok na náhradu škody spôsobenú omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto zmluve.

Článok 13. Ostatné ustanovenia

- 13.1. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať Objednávateľ podľa potreby, najmenej raz za mesiac.
- 13.2. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené Zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 13.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi Objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov Zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality stavebného diela použije v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a príslušné doklady predloží Objednávatelovi ku kontrole pred ich zabudovaním a súhrne pri preberacom konaní diela.
- 13.4. Pre prípad, že zhotoviteľ je zahraničnou osobou (§ 21 ods. 2 Obchodného zákonníka), zmluvné strany na riešenie sporov zo svojho zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou, vrátane vzťahu založeného jej neplatnosťou alebo zrušením, ako aj z prípadného nároku na náhradu škody spôsobenej porušením tejto zmluvy, zakladajú v zmysle §37e zákona č. 97/1963 o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, dohodou právomoc Okresného súdu Košice - okolie alebo Krajského súdu Košice, podľa toho, ktorý bude na konanie v prvom stupni vecne príslušný.
- 13.5. Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č. 2

tejto zmluvy v rozsahu podľa § 41 ods. 3 ZVO spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

- 13.6. V prípade zámeru zhotoviteľa realizovať nastúpenie nového subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 2 alebo zmeny pôvodného subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 2 je zhotoviteľ povinný minimálne päť (5) pracovných dní vopred predložiť objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa. Súčasťou požiadavky bude vymedzenie rozsahu prác, ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať subdodávateľ. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ využíva subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 2, tak uvedené sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového subdodávateľa.
- 13.7. Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, potom sú zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľia povinní dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. Počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 2 tejto zmluvy (Zoznam subdodávateľov). Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť túto zmenu podľa ods. 13.6 tohto článku zmluvy. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak je objednávateľ s novým subdodávateľom v obchodnom, súdnom alebo inom spore, ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosť objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva.
- 13.8. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa ods. 13.6 alebo 13.7 tohto článku zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi sankciu uvedenú v čl. 9. ods. 9.6. Odvolaním subdodávateľa nevzniká zhotoviteľovi nárok na zmenu dokončenia diela ani nárok na zmenu ceny diela.
- 13.9. **Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania** súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy oprávnenými osobami a je povinný im poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť.
- Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:
- poskytovateľ finančných prostriedkov,
 - najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
- 13.10. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené:
- a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov objednávateľa (prijímateľa príspevku), ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
 - b) požadovať od objednávateľa a zhotoviteľa, aby predložili originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste,
 - c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania namieste,
 - d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.


- 13.11. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/audit/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania na mieste. Objednávateľ je povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.
- 13.12. Zhotoviteľ nesmie porušiť zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov.
- 13.13. Pod pojmom bez zbytočného odkladu/bezodkladne sa na účely tejto zmluvy rozumie max. 30 kalendárnych dní.
- 13.14. Pred odovzdaním staveniska, Zhotoviteľ predloží poistnú zmluvu stavby. Na predloženie poistnej zmluvy bude Zhotoviteľ písomne vyzvaný 10 dní pred odovzdaním staveniska.

Článok 14. Záverečné ustanovenia

- 14.1. Práva a povinnosti oboch Zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto Zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 14.2. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že počas procesu verejného obstarávania (ktorého sa zúčastnil ako uchádzač), výsledkom ktorého je táto zmluva, neposkytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti; nepokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania; nepokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu; nebol v konflikte záujmov; neuzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
- 14.3. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy sa budú robiť formou písomných číslovaných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami. Jednotlivé dodatky musia obsahovo spĺňať požiadavky upravené zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom a účinnom v čase uzatvorenia dodatku.
- 14.4. Obidve Zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie Zmluvy, druhej Zmluvnej strane.
- 14.5. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a Objednávateľ dve vyhotovenia.
- 14.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR.
- 14.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali ju, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpísali na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 14.8. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, sú jej prílohy:
- Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií
- Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov a ich označenie
- Príloha č. 3: Harmonogram stavebných prác
- Príloha č. 4: Určenie osoby stavbyvedúceho, určenie osoby zodpovednej za koordináciu bezpečnosti na stavenisku, harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác pri zhotovovaní diela, zoznam ekvivalentných položiek
- Príloha č. 5: Cenová špecifikácia prác a dodávok/ podrobne ocenený výkaz výmer

V Michalovciach, dňa 26.08.2024

Za objednávateľa:



Mgr. Miroslav Dufinec
primátor mesta

V Košiciach, dňa 20.08.2024

Za zhotoviteľa:



Mgr. Lenka Šimková
člen predstavenstva



Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva

Verejný obstarávateľ:	Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce, IČO: 00325490
Typ zákazky:	Podlimitná zákazka na realizáciu stavebných prác
Postup:	Bežný postup pre podlimitné zákazky podľa § 112 až 114 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), bez využitia elektronického trhu, tzv. superreverz podľa § 112 ods. 7 písm. b) ZVO
Predmet zákazky:	Vodozádržné opatrenia na vybraných základných školách v Michalovciach, časť II.: Vodozádržné opatrenia na ZŠ Švermu
Dokument:	Ponuka - návrh na plnenie kritéria

Uchádzač	
Názov:	EUROVIA SK, a. s.
Sídlo:	ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice.
IČO:	31651518
Web (URL):	www.eurovia.sk
Kontaktná osoba	
Meno a priezvisko:	Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
e-mail:	ponuky-ke@eurovia.sk
Telefón:	+421 55 72 61 328
Kritérium:	Návrh na plnenie kritéria:
Kritérium č. 1: Celková zmluvná cena predmetu zákazky v EUR s DPH, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena za realizáciu predmetu zákazky v EUR s DPH v súlade s kapitolou B.2. Spôsob určenia ceny	132 996,50

V Košiciach, dňa 26.06.2024

Ing. Štefan Bališ
riaditeľ závodu Košice
osoba splnomocnená
na základe plnej moci

EUROVIA SK, a. s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice
IČO: 31651518 IČ DPH: SK2020490274

Predmet zmluvy: Vodozádržné opatrenia na vybraných základných školách
v Michalovciach (ID: 507862),
časť II.: Vodozádržné opatrenia na ZŠ Švermu

Objednávateľ: Mesto Michalovce, Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Zoznam subdodávateľov

p. č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmety subdodávok	Podiel na celkovom objeme (%)
1.	BEMAR service, s.r.o., 47 548 681	Ing. Daniel Hanko, Kaganova 01/23, 040 03 Hútne, 040 175	Zemné práce, sadové úpravy, klampiarske konštrukcia,	32,1

V Košiciach, dňa 20.08.2024


Mgr. Lenka Šimková
člen predstavenstva

Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva

Ing. Daniel Hanko
Eurovia SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice
IČO: 50786279

HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÝCH PRÁC

Vodozádržné opatrenia areál ZŠ Švermu 6, Michalovce



Ing. Lenka Simková
člen predstavenstva

Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva

Predmet zmluvy: Vodozádržné opatrenia na vybraných základných školách
v Michalovciach (ID: 507862),
časť II.: Vodozádržné opatrenia na ZŠ Švermu

Objednávateľ: Mesto Michalovce, Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

týmto určujeme zodpovedné osoby - stavbyvedúceho, osoby zodpovednej za koordináciu bezpečnosti
na stavenisku a zoznam ekvivalentných položiek:

hlavný stavbyvedúceho – Ing. Vladimír Vančíšín

zástupca stavbyvedúceho – Bc. Peter Dobrovolský

osoba zodpovedná za koordináciu bezpečnosti na stavenisku – Ing. Peter Chovanec

Pri oceňovaní predmetnej stavby sme nepoužili ekvivalentné položky.


V Košiciach, dňa 20.08.2024



Mgr. Lenka Šimková
člen predstavenstva



Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva



Odberateľ: Mesto Michalovce
 Projektant: Ing.Dagmar Vargovičová
 Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Spracoval: Ing. Slavomír Vlček
 JKSO :
 Dátum: 26.6.2024

Stavba : Vodozádržné opatrenia ZŠ Švermu 6, Michalovce

Objekt :

Časť : Stavebné a sadové úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	231	112101111	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer do 0,2 m	3,000	kus	10,00	30,00	0
2	231	112101112	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer 0,2-0,3 m	4,000	kus	15,00	60,00	0
3	231	112101113	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer 0,3-0,4 m	5,000	kus	20,00	100,00	0
4	231	112101114	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer 0,4-0,5 m	3,000	kus	25,00	75,00	0
5	231	112201111	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,2 m	3,000	kus	25,00	75,00	0
6	231	112201112	Odstránenie pňov v rovine priemer 0,2-0,3 m	4,000	kus	50,00	200,00	0
7	231	112201113	Odstránenie pňov v rovine priemer 0,3-0,4 m	5,000	kus	100,00	500,00	0
8	231	112201114	Odstránenie pňov v rovine priemer 0,4-0,5 m	3,000	kus	150,00	450,00	0
9	272	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	332,100	m2	1,50	498,15	0
			P3					
			332,10 = 332,100					
10	221	113107212	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm. nad 200 m2	361,400	m2	2,50	903,50	0
			P1					
			92,2*2 = 184,400					
			P2					
			177,0 = 177,000					
11	221	113107232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm. nad 200 m2	319,888	m2	7,50	2 399,16	0
			P1					
			92,2 = 92,200					
			P2					
			177,0 = 177,000					
			žľaby					
			(5,88+2,0*2+3,81+4,75)*0,2 = 3,688					
			pod Z8					
			47,0 = 47,000					
12	272	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	219,166	m3	8,50	1 862,91	0
			Z1					
			35,7*0,85 = 30,345					
			Z2,Z3					
			22,0*0,85*2 = 37,400					
			Z4					
			48,2*0,85 = 40,970					
			Z5					
			22,0*0,85 = 18,700					
			Z6					
			6,5*0,85 = 5,525					
			Z7					
			17,1*0,85 = 14,535					
			Z8					
			47,0*0,95 = 44,650					
			18,0*0,2 = 3,600					
			Z9					
			3,9*0,45 = 1,755					
			Z10					
			5,4*0,85 = 4,590					
			nad kanalom					
			16,8*1,8*0,4 = 12,096					
			pätky					
			0,5*0,5*1,0*20 = 5,000					
13	272	131201109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	219,166	m3	1,00	219,17	0
14	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	17,428	m3	14,50	252,71	0
			Z1					
			2,01 = 2,010					
			Z2,Z3					
			1,67*2 = 3,340					
			4,4*0,55 = 2,420					
			Z5					
			2,89 = 2,890					
			Z6					
			1,63 = 1,630					
			Z7					
			1,48 = 1,480					
			Z8					
			1,37 = 1,370					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			Z9 0,15+0,1 = 0,250					
			Z10 1,3 = 1,300					
			žľaby (5,88+3,81+2,0*2+4,75)*0,2*0,2 = 0,738					
15	272	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	17,428	m3	1,00	17,43	0
16	001	162201411	Vodorovné premiestnenie kmeňov do 1 km list. do 30 cm	7,000	kus	10,00	70,00	0
17	001	162201412	Vodorovné premiestnenie kmeňov do 1 km list. do 50 cm	8,000	kus	10,00	80,00	0
18	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 214,166+16,69 = 230,856 -86,58 = -86,580	144,276	m3	4,60	663,67	0
19	001	174101102	Zásyp zhutnený v uzavorených priestoroch Z1 34*0,3+3,0 = 13,200 Z2,Z3 (20,7*0,3+2,0)*2 = 16,420 Z4 46,4*0,3+4,0 = 17,920 Z5 20,7*0,3+2,0 = 8,210 Z6 5,7*0,3+0,5 = 2,210 Z7 14,8*0,3+1,0 = 5,440 Z8 49,6*0,3+4,0 = 18,880 Z9 6,3*0,3+0,5 = 2,390 Z10 4,7*0,3+0,5 = 1,910 zásyp kanála vyburaný štrk 16,0*1,8*1,9 = 54,720	141,300	m3	8,50	1 201,05	0
20	272	180402111	Založenie parkového trávnikára výsevom v rovine P1 89,2 = 89,200 P2 132,3 = 132,300 okolo daž. záhrad (24,8+20,4*3+28,8*2+13,1+32,1+22,9+12,3)*1,5 = 336,000	557,500	m2	1,00	557,50	0
21	MAT	005724200	Zmes trávna parková okrasná 557,5*0,05 = 27,875	27,875	kg	7,50	209,06	0
22	272	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia P1,2,3 92,2+177,0+332,10 = 601,300	601,300	m2	0,80	481,04	0
23	001	181301116	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 40 cm ornica 30cm kompost 10cm 221,50 = 221,500	221,500	m2	1,50	332,25	0
24	MAT	103715000	Substrát záhradnícky B VL 221,5*0,1 = 22,150	22,150	m3	100,00	2 215,00	0
25	231	183204112	Vysadenie trvaliek	1 702,000	kus	0,50	851,00	0
26	MAT	02661925.0	Trvalky	1,000	kpl	6 800,00	6 800,00	0
27	312	184004723	Výsadba krikov bez balu výška nad 600 mm, do jamky priem. 500 mm hl. 500 mm	14,000	kus	1,50	21,00	0
28	MAT	02650114	Kríky	8,000	kus	25,00	200,00	0
29	MAT	02650114.0	Kríky II.	6,000	kus	35,00	210,00	0
30	231	184921093	Mulčovanie rastlín hr. 50-100 mm v rovine Z1 48,0 = 48,000 Z2,Z3 33,0*2 = 66,000 Z4 63,0 = 63,000 Z5 33,0 = 33,000 Z6 13,0 = 13,000 Z7 34,0 = 34,000 Z8 65,0 = 65,000 Z9 20,0 = 20,000 Z10 12,0 = 12,000	354,000	m2	2,00	708,00	0

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
31	MAT	103911000	Kóra mulčovacia VL 354*0,05 = 17,700	17,700	m3	70,00	1 239,00	0
32	MAT	103915000	Kóra mulčovacia 80l bal. PE	7,000	kus	11,00	77,00	0
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				23 558,60			23 558,60	
2 - ZÁKLADY								
33	271	212752124	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom Z1,2,3,5,6,7,8,9,10 6,0+5,5*2+8,0+4,5+4,5+4,0+8,0+4,5+3,5 = 54,000	54,000	m	8,00	432,00	0
34	002	212971110.0	Položenie geotextílie Z1 30,8+20,7 = 51,500 Z2,3 (18,1+16,9)*2 = 70,000 Z4 42,6+24,7 = 67,300 Z5 18,1+16,9 = 35,000 Z6 4,3+10,2 = 14,500 Z7 10,6+27,7 = 38,300 Z8 40,1+28,1 = 68,200 Z9 3,4+19,2 = 22,600 Z10 3,4+9,4 = 12,800	380,200	m2	0,60	228,12	0
35	MAT	693A00102	Geotextília TATRATLEX T - 300	380,200	m2	1,00	380,20	0
36	002	212971121	Zhotovenie opláš, trativodov z geotex. skl. nad 1:2,5 š. do 2,5 m 54,0*1,5 = 81,000	81,000	m2	1,50	121,50	0
37	011	275313611	Základové pátky z betónu prostého tr. C16/20 0,5*0,5*1,0*20 = 5,000	5,000	m3	140,00	700,00	0
2 - ZÁKLADY spolu:				1 861,82			1 861,82	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
38	011	311311911	Nadzákladové múry nosné z betónu tr. C16/20 1,5*1,8*0,4*2 = 2,160	2,160	m3	140,00	302,40	0
39	011	311351101	Debnenie nadzákladových múrov nosných 1-stranné zhotovenie 1,5*1,8*2 = 5,400	5,400	m2	17,50	94,50	0
40	011	311351102	Debnenie nadzákladových múrov nosných 1-stranné odstránenie	5,400	m2	4,50	24,30	0
41	011	311351131	Debnenie nadzákladových múrov nosných zabudované	5,400	m2	25,00	135,00	0
42	015	338171122	Osadzovanie stĺpikov plotových ocel. do 2,6 m so zabetónovaním bet. tr. C 25/30	20,000	kus	10,00	200,00	0
43	015	338172112	Osadzovanie oceľovej plotovej vzpery so zabet. bet. tr. C 25/30	4,000	kus	15,00	60,00	0
44	012	388129140.0	Demontáž prefabrik. kanálov zo železobet. tvaru L hmot. do 3 t	7,000	kus	35,00	245,00	0
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 061,20			1 061,20	
5 - KOMUNIKÁCIE								
45	221	564910512	Obrusná vrstva pre mlátové cesty a chodníky z lomovej triesky fr. 0-4 mm s rozprestrením, zvlhčením a zhutnením hr. 50 mm nad 200m2 P3 300,0 = 300,000	300,000	m2	5,00	1 500,00	0
46	221	564912012	Podkladná vrstva pre mlátové cesty a chodníky z lomovej triesky fr. 16-32 mm s rozprestrením, zvlhčením a zhutnením hr. 200 mm nad 200m2	300,000	m2	10,00	3 000,00	0
47	272	596841111	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z cementovej malty P1 3,0 = 3,000 P2 15,0 = 15,000 P3 (23,875+22,12+23,965+22,215)*0,4 = 36,870 okolo vsak.šachty+nárdže 3*10,0+4*2,0 = 38,000	92,870	m2	11,00	1 021,57	0
48	MAT	592453300	Dlažba betónová HBB 40x40x5 BEGA červená	92,870	m2	18,00	1 671,66	0
49	221	597161111	Rigol dláždený z lom. kameňa hr. 250 mm, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10 Z1 3,51 = 3,510 Z2,3 2,86*2 = 5,720 Z5	31,930	m2	65,00	2 075,45	0

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			4,94 = 4,940 Z6 2,8 = 2,800 Z7 2,54 = 2,540 Z8 2,34 = 2,340 Z9 4,88+3,0 = 7,880 Z10 2,2 = 2,200					
50	221	597961111	Rigol dláždený z prefabrikátov, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10 P2 4,0+2,0+2,0 = 8,000	8,000	m	35,00	280,00	0
51	MAT	592275200	Žlabovka betónová TBM 1-60 "8,0/0,3 "26,667*1,01 27 = 27,000	27,000	kus	4,00	108,00	0
52	221	598621100	Montáž uzavretého žlabu BGF, BGU, BGF-Z, SV 100 do lôžka z betónu prostého tr.C 16/20 "4,78+2+2+3,81+5,88 5+2+2+4+6 = 19,000	19,000	m	25,00	475,00	0
53	MAT	5927A1101	Žlab štandardný BG NW 100, č.0, bez spádu	19,000	kus	35,00	665,00	0
54	MAT	5927A4001	Rošt BG-SV mriežkový NW 100 1000/147/25 MW 30/10 tr.B 125 kN pozinkovaný s rýchlouzáverom	19,000	kus	75,00	1 425,00	0
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				12 221,68			12 221,68	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
55	011	631571004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I P2 15,0*0,2 = 3,000 P3 (22,215+23,965+22,12+23,875)*0,4*0,2 = 7,374	10,374	m3	45,00	466,83	0
56	011	631571004.0	Násyp -kamienky Z1 0,12 = 0,120 Z2,3 0,12*2 = 0,240 Z5 0,22 = 0,220 Z6 0,07 = 0,070 Z7 0,1 = 0,100 Z8 0,06 = 0,060 Z9 0,12+0,07 = 0,190 Z10 0,04 = 0,040	1,040	m3	150,00	156,00	0
57	011	631571004.9	Násyp zo štrkodrvy fr.0-30mm Z1 1,13 = 1,130 29,3*0,2 = 5,860 Z2,3 16,5*0,2*2 = 6,600 0,92+2,07+0,92 = 3,910 Z4 40,1*0,2 = 8,020 Z5 16,5*0,2 = 3,300 1,6 = 1,600 Z6 3,4*0,2 = 0,680 0,9 = 0,900 Z7 7,8*0,2 = 1,560 0,82 = 0,820 Z8 37,8*0,2 = 7,560 0,76 = 0,760 Z9 2,3*0,2 = 0,460 1,58+0,97 = 2,550	93,130	m3	45,00	4 190,85	0

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			Z10 2,6*0,2 = 0,520 0,7 = 0,700 pod žlabovky 0,75*8,0*0,2 = 1,200 pod mlatovú plochu P3 300*0,15 = 45,000 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	4 813,68			4 813,68	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
58	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou-zapustený P2 12,7 = 12,700	12,700 m		11,00	139,70	0
59	MAT	592173060	Obrubník záhonový ABO 6-20 50x5x19	26,000 kus		3,20	83,20	0
60	221	916561111.0	Osadenie záhon. obrubníka plastového Z1,2,3,5,6,7,8,9,10 12,0+11,0*2+16+9+9+8+16+9+7 = 108,000	108,000 m		1,60	172,80	0
61	MAT	59217200	Obrubník záhradný plastový	108,000 m		8,00	864,00	0
62	272	919734220	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 19 do 20 cm P1 6,95+12,615+6,45 = 26,015 P2 6,935+12,68+21,85+7,13+1,2*8 = 58,195 žľaby (4,75+3,81+2,0*2+5,88)*2 = 36,880	121,090 m		15,00	1 816,35	0
63	003	941941051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m 20,0*10*6,0 = 1200,000	1 200,000 m2		3,50	4 200,00	0
64	003	941941391	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1051	1 200,000 m2		2,50	3 000,00	0
65	003	941941851	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	1 200,000 m2		1,50	1 800,00	0
66	013	963015161	Demontáž prefa krycích dosák kanálov do 2 t	7,000 kus		25,00	175,00	0
67	221	979054442	Očistenie vyburaných dlaždíc, dosák s pôvodným vyplnením škár cementovou maltou	54,870 m2		2,50	137,18	0
68	272	979082212	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	293,490 t		4,80	1 408,75	0
69	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	293,490 t		1,80	528,28	0
70	272	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	1 641,410 t		0,60	984,85	0
71	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	293,490 t		10,50	3 081,65	0
72	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminý	144,276 m3		6,50	937,79	0
73	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dlaždený	482,103 t		2,50	1 205,26	0
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	20 534,81			20 534,81	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	64 051,790			64 051,79	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
74	721	72.4	Kanalizácia	1,000 kpl		34 507,73	34 507,73	0
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:	34 507,73			34 507,73	
			764 - Konštrukcie klampiarske					
75	764	764323240.0	Klamp.fareb PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 400	179,000 m		27,00	4 833,00	0
76	764	764352811	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330, nad 30° do 45° 75+52+52 = 179,000	179,000 m		1,50	268,50	0
77	764	764454803	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-150 3*6+9*1 = 27,000	27,000 m		1,50	40,50	0
78	764	764456954	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-150	9,000 kus		17,50	157,50	0
79	764	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	33,000 %		1,00	33,00	0
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	5 332,50			5 332,50	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
80	767	767911230	Montáž strojového pletiva výšky do 2,0 m v sklone nad 15°	50,000 m		7,00	350,00	0
81	MAT	3132A1356	Pletivo FLUIDEX 544, výš.200 cm, bal.25 m - GT750207	2,000 kus		1 250,00	2 500,00	0
82	MAT	3132A1402	Drôt viazací PVC - pr.dr.(mm)/dlž.dr.(m) - 1,5/50 - FT100202	2,000 kus		7,50	15,00	0
83	MAT	3132A1404	Drôt napínací PVC - pr.dr.(mm)/dlž.dr.(m) - 2,2/50 - FT100032	2,000 kus		10,00	20,00	0
84	MAT	3132A1440	Stĺpik UNIVERS, výš.2,50 m, priem.48 mm - PR400204	20,000 kus		45,00	900,00	0
85	MAT	3132A1471	Rúrka pre vzperu / BE UNIVERS, výš.1,50 m, priem.38 mm - PR401002	4,000 kus		15,00	60,00	0
86	MAT	3132A1476	Manžeta pre rúrku, priem.38 mm - PR401501	20,000 kus		8,00	160,00	0
87	767	767914830	Demontáž oplotenia výšky do 2 m	50,000 m		10,00	500,00	0
88	767	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg P3	272,000 kg		2,50	680,00	0

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			kovová obruba					
			68*4,0 = 272,000					
89	MAT	553000020	Ocelové konštrukcie - predbežná cena	312,800	kg	5,50	1 720,40	0
90	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	33,000	%	1,00	33,00	0
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	6 938,40			6 938,40	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	46 778,63			46 778,63	
			Za rozpočet celkom	110 830,42			110 830,42	

Odberateľ: Mesto Michalovce
 Projektant: Ing.Dagmar Vargovičová
 Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Spracoval: Ing. Slavomír Vlček
 JKSO :
 Dátum: 26.6.2024

Stavba : Vodozádržné opatrenia areál ZŠ Svermu 6, Michalovce
 Objekt :
 Časť : Kanalizácia dažďová

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 $3,7*2,9*2,9 = 31,117$	31,117	m3	25,00	777,93	0
2	272	131201209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	31,117	m3	1,00	31,12	0
3	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 $2,6*1,0*1,72 = 4,472$ $1,0*1,0*1,57 = 1,570$ $1,3*1,0*0,79 = 1,027$ $1,3*1,0*0,89 = 1,157$ $3,0*1,0*0,855 = 2,565$ $1,7*1,0*0,89 = 1,513$ $3,0*1,0*0,82 = 2,460$	14,764	m3	14,50	214,08	0
4	272	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm $14,764 = 14,764$	14,764	m3	1,00	14,76	0
5	272	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 4 m $(3,7+2,9)*2*2,9 = 38,280$	38,280	m2	10,00	382,80	0
6	272	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 4 m	38,280	m2	5,00	191,40	0
7	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 $3,158+2,293+3,0 = 8,451$	8,451	m3	4,60	38,87	0
8	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu $31,117+14,764 = 45,881$ $-3,158 = -3,158$ $-2,293 = -2,293$ $-3,0 = -3,000$	37,430	m3	4,50	168,44	0
9	272	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine $(2,6+1,0+7,44+4,7)*1,5 = 23,610$	23,610	m2	1,00	23,61	0
10	MAT	005724200	Zmes trávna parková okrasná $23,61*0,05 = 1,181$	1,181	kg	7,50	8,86	0
11	272	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	23,610	m2	0,80	18,89	0
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				1 870,76			1 870,76	
2 - ZÁKLADY								
12	002	26210217	Vsakovacia šachta-vrt+výzbroj+hlava+bet.prstenec+vetracia hlavica č1	1,000	kpl	3 500,00	3 500,00	0
13	002	26210217.0	Vsakovacia šachta-výzbroj+hlava+bet.prstenec+vetracia hlavica	1,000	kpl	3 500,00	3 500,00	0
2 - ZÁKLADY spolu:				7 000,00			7 000,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
14	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého $3,7*2,9*0,1 = 1,073$ $(2,6+1,0+1,3+1,3+3,0+4,7)*1,0*0,15 = 2,085$	3,158	m3	65,00	205,27	0
15	271	452311141	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 16/20 v otvorenom výkope pod potrubie pod nádrž $3,7*2,9*0,2 = 2,146$ pod šachty $0,6*0,6*0,1*2 = 0,072$ do šachty $3,14*0,2*0,2*0,3*2 = 0,075$	2,293	m3	150,00	343,95	0
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				549,22			549,22	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
16	271	831263195	Priplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	1,000	kus	30,00	30,00	0
17	271	871311111	Montáž a dodávka pluvia	1,000	kpl	11 300,00	11 300,00	0
18	271	87131111.0	Samoregulačný ohrev	1,000	kpl	350,00	350,00	0
19	271	87131111.1	čerpacie zariadenie	2,000	kpl	2 400,00	4 800,00	0
20	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami $5,6+4,7 = 10,300$	10,300	m	1,50	15,45	0
21	MAT	286108550	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x1000	10,300	kus	9,90	101,97	0
22	MAT	286109020	Rúra odpad.hrdl.z PVC 225x4,5x1000	3,600	kus	15,90	57,24	0
23	271	871351111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 225, tesnených gumovým krúžkom	3,600	m	2,50	9,00	0
24	271	89414502	Osadenie PEHD zásobníka na dažďovú vodu 650L	4,000	kus	50,00	200,00	0
25	271	89414502.0	Osadenie PEHD zásobníka na dažďovú vodu 650L-dodávka	4,000	kus	650,00	2 600,00	0
26	271	894145035	Osadenie PEHD zásobníka na dažďovú vodu 3700L	1,000	kus	450,00	450,00	0

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
27	271	894145035.0	Osadenie PEHD zásobníka na dažďovú vodu 3700L dodávka	1,000	kus	1 750,00	1 750,00	0
28	271	894807315	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 200, tlak 12,5 t. hl. 1200 do 1500mm	2,000	kus	185,00	370,00	0
29	MAT	2865A3185	Rúra šachtová PVC hladká SN2 DN 400/1m	2,000	kus	65,40	130,80	0
30	MAT	2865A3187	Manžeta tesniaca na hladkú šachtovú rúru 400/315	2,000	kus	24,60	49,20	0
31	MAT	2865A3200	Dno šachtové na hladkú rúru DN400/160 so spät. klapkou	2,000	kus	156,80	313,60	0
32	MAT	2865A3220	Tesnenie šachtového dna - hl. rúra DN400	2,000	kus	14,60	29,20	0
33	MAT	2865A3402	Poklop liatinový D400 na tel. rúru - DN425	2,000	kus	210,00	420,00	0
34	271	895941311	Zhotovenie vpusti uličnej z betónových dielcov typ UV B-50	2,000	kus	150,00	300,00	0
35	MAT	592238210	Vpusť uličná betónová 5-66 18x66x10	2,000	kus	33,80	67,60	0
36	MAT	592238230	Vpusť uličná betónová 6-50 61,6x50x5	2,000	kus	17,60	35,20	0
37	MAT	592238240	Vpusť uličná betónová 9-50 59x50x5	2,000	kus	16,30	32,60	0
38	271	899202111	Osadenie mreží liatinových s rámom nad 50 do 100 kg	2,000	kus	25,00	50,00	0
39	MAT	552425100	Mreža pre vozovku s nálevkou	2,000	kus	280,00	560,00	0
40	271	89972111	Vyhľadávaci vodič	13,900	m	2,00	27,80	0
41	MAT	803221010pc	Vyhľadávaci signalizačný CE.4mm2-dodávka	13,900	m	1,80	25,02	0
42	MAT	803221011pc	Upevňovacia páska	13,900	m	0,20	2,78	0
43	271	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	13,900	m	1,50	20,85	0
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				24 098,31			24 098,31	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
44	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	8,451	m3	6,50	54,93	0
45	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	13,161	t	10,00	131,61	0
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				186,54			186,54	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				33 704,830			33 704,83	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
721 - Vnútna kanalizácia								
46	721	721142105	Potrubie kanal. z liat. rúr dažďové DN 100	10,000	m	20,00	200,00	0
47	721	721242115	Lapače strešných spavenín liatinové DN 100	5,000	kus	98,80	494,00	0
48	721	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	33,000	%	3,30	108,90	0
721 - Vnútna kanalizácia spolu:				802,90			802,90	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				802,90			802,90	
Za rozpočet celkom				34 507,73			34 507,73	