

## Ľudmila Vidová

**Od:** lucia vidova <vidovalucka@gmail.com>  
**Odoslané:** pondelok 19. augusta 2024 13:11  
**Komu:** podatelna@bojnice.sk; primator@bojnice.sk  
**Prílohy:** Mesto Bojnice žiadosť.pdf

<b>MESTSKÝ ÚRAD BOJNICE</b>	
<b>Dátum:</b>	<b>19. 08. 2024</b>
<b>Evidenčné číslo:</b>	<b>Číslo spisu:</b>
<i>12808/2024</i>	
<b>Prílohy / listy:</b>	<b>Vybavuje:</b>

Dobrý deň,

v prílohe Vám posielam žiadosť týkajúcu sa plánovaných stavebných prác na ulici Sládkovičova 16 v Bojniciach.  
V prípade potreby môžete kontaktovať p. Ing. Heraina na tel. čísle 0948 881788.

Ďakujem, s pozdravom Ing. Lucia Vidová.  
HEBAU s.r.o.

**HEBAU s.r.o. obchodno-stavebná spoločnosť**

Priemyselná 14 , 97101 , Prievidza

IČO:52590062 DIČ:2121075682 IČDPH:SK2121075682



Mesto Bojnice

Sládkovičova 1

972 01

Bojnice

Vec : Žiadosť

Na základe informácie zo dňa 16.8.2024 o tom, že zhotoviteľ ide aktuálne realizovať pokládku zámkovej dlažby na ploche pred objektom na Sládkovičova 16, Vás chceme týmto požiadať o predĺženie termínu začatia tejto realizácie pokládky zámkovej dlažby , a to z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie objektu na Sládkovičovej 16.

Objekt na Sládkovičovej 16, pred ktorým má pokládka prebiehať je v štádiu rozostavanej stavby, ktorá je závislá na prísune materiálov, obsluhu staveniska v stiesnenom priestore a práci špeciálnych strojov ako je 45t autožeriav, čerpadlo na betón, 13t kolesový otočný bager, 24t nákladný automobil, ktoré by počas prechádzania po na novo spravenej zámkovej dlažbe spôsobili jej výrazné poškodenie.

Náš termín ukončenia je december 2024. S ťažkou stavebnou mechanizáciou tam budeme nevyhnutne potrebovať prechádzať do novembra 2024. Preto Vás touto žiadosťou a aj na základe nášho spoločného telefonického dohovoru prosím o kompromis a zladenie stavebných prác tak, aby sme spoločne predišli poškodeniu na novo postaveného diela.

Dňa 19.8.2024 v Prievidzi.

.....

Ing. Tomáš Herain HEBAU s.r.o.