

Stavba: Rekonštrukcia Hurbanovho námestia - chodníky + verejné osvetlenie - časť prác pred Kaplnkou
Zhotoviteľ: Ing. Peter Ošvát - OPEN s.r.o.

	Druh práce	1. deň	2. deň	3. deň	4. deň	5. deň	6. deň	7. deň	8. deň	9. deň	10. deň
	Chodníky										
I. etapa	Búracie práce										
	Pokládka obrubníkov										
	Pokládka konštrukčných vrstiev										
	Pokládka dlažby										

V Nitrianskom Pravne
 26.8.2024