

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO

na vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe „Realizačná projektová dokumentácia
– Parkovisko na ul. J.Grešáka, parc.č. CKN 5149/5 v Bardejove“.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Obec Mesto Bardejov

Sídlo: Radničné námestie 16, 08501 Bardejov
Štatutárny orgán: MUDr.Boris Hanuščák
IČO: 00321842
DIČ: 2020622923
IČ DPH: neplatca DPH
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK70 0900 0000 0050 5698 5200

(ďalej v texte len ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: A-typ, architektonický ateliér, spol. s r.o.

Sídlo: Strojnícka 1, 080 06 Prešov
Štatutárny orgán: Ing .arch. Rudolf Bicek, konateľ
IČO: 31653880
DIČ: 2020518335
IČ DPH: SK2020518335
Kontaktná osoba: Ing. arch. Rudolf Bicek
Kontakt: 051-7732722, atelier@a-typ.sk
Bankové spojenie: VÚB Prešov
Číslo účtu (IBAN): SK54 0200 0000 0000 4030 2572

(ďalej v texte len ako „zhotoviteľ“)

Z dôvodu zmenšenia rozsahu a veľkosti uvažovaného parkoviska a vylúčenia inžiniersko-geologického prieskumu z predmetu zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na úprave čl. VI. Cena a platobné podmienky nasledovne:

čl. VI., bod 6.1. sa mení:

Cena projektových prác za celý predmet plnenia zmluvy:

bez DPH: 7 500,-€

DPH: 1 500,-€

s DPH: 9 000,-€

Ostatné články uzavretej Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy o dielo zo dňa 30.7.2024.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

.....
30 AUG. 2024
V Bardejove dňa

Objednávateľ



.....
V Prešove dňa 28.8.2024

Zhotoviteľ

