

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 01/2024 – Ča zo dňa 16.07.2024
uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
a § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
Kontaktná osoba:
E-mail:

OBEC ČAŇA

Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa
Michal Rečka, starosta
00324060
2021235887
Nie je platca
+421 55/69 99 206
Michal Rečka
obeccana@centrum.sk

(ďalej v texte len "objednávateľ")

2. ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:
Zastúpený:
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Zapísaný v registri:
Osoby oprávnené rokovať :
Zástupca zhotoviteľa na stavbe :

EU – GROUP a. s.

Nábělkova 1, 841 05 Bratislava
Štefan Kušnir, predseda predstavenstva
45 470 651
2023011694
SK2023011694
Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č. 4995/B
Štefan Kušnir, predseda predstavenstva
Ján Ondriaš

(ďalej v texte len "zhotoviteľ")

II. ÚČEL DODATKU

Účelom uzatvorenia tohto dodatku je potreba vykonať zmeny Zmluvy o dielo č.01/2024 - Ča zo dňa 16.07.2024 (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je zhotovenie diela „**Čaňa – stavebné úpravy MŠ na ul. Jesenná 37**“, v súlade s ust. **§ 18 ods.3 písm. a)** zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré spočívajú v nepredvídateľných stavebných prácach, ktoré vznikli ako viac/menej dodávky a práce a ktoré verejný obstarávateľ nemohol ani pri maximálnej odbornej starostlivosti predvídať. Počas realizácie stavebných prác boli následne zistené zmeny kanalizačných rozvodov, ktoré boli ukryté v konštrukčných podkladových vrstvách. Cena viac/menej dodávok a prác predstavujú hodnotu navýšenia celkovej ceny vo výške **3 650,23 EUR bez DPH** a predstavuje 3,33 % navýšenia ceny oproti pôvodnej zmluvnej cene. Špecifikácia dodávok a prác, množstvo a cenová kalkulácia dodávok a viac/menej prác je zapracovaná v Prílohe č. 1A Rekapitulácia viac/menej prác a v jednotlivých zmenových listoch, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Prílohy č. 1 A k zmluve o dielo

II. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach zmluvy:

Príloha č. 1 – Rozpočet dodávok a prác sa týmto dodatkom dopĺňa Prílohou č. 1A – Rekapitulácia viac/menej prác, ktorá sa stáva nedeliteľnou súčasťou zmluvy

Mení sa článok čl. VI. – Cena predmetu zmluvy nasledovne:

1. Cena za vykonanie diela podľa podmienok tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z., vyhl. č. 87/1996 Z. z., podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami podľa Prílohy č. 1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Pôvodná celková cena bez DPH:	109 480,70 EUR bez DPH
Cena navyše dodávok a prác bez DPH:	3 650,23 EUR bez DPH
Celková cena vrátane navyše dodávok a prác bez DPH:	113 130,93 EUR bez DPH
DPH 20 %:	22 626,19 EUR
Celková cena s DPH:	135 757,12 EUR s DPH

Slovom: stotridsaťpäťtisíc sedemstopäťdesiat sedem eur 12/100 eurocentov

2. V cene diela sú obsiahnuté všetky náklady súvisiace s uskutočnením predmetu zmluvy.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
3. Tento dodatok je vyhotovený v **3 rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jej podpise objednávateľ dostane 2 exempláre a zhotoviteľ 1 exemplár.**
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, s obsahom tohto dodatku sa oboznámili, s jeho obsahom súhlasia. Dodatok vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, prejavenu určito a zrozumiteľne. Dodatok uzatvorili dobrovoľne a bez nátlaku, s vedomím si vážnosti právneho úkonu a právnych následkov vyplývajúcich z tohto dodatku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
5. Prílohy:
Príloha č. 1A – Rekapitulácia viac/menej prác, zmenové listy

V Čani, dňa

V Bratislave, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Michal Rečka
starosta

.....
Štefan Kušnir
predseda predstavenstva