

Vecný a časový harmonogram realizácie stavebných prác

Predmet zákazky: Humanizácia psychiatrického oddelenia FNŠP J.A. Reimana Prešov

Objednávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Prešov

Lehota výstavby: 9 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska

Objekty	Deň	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Popis									
I.NP-II.NP	Stavebná časť	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Vykurovanie	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Zdravotechnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Vzduchotechnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Elektroinštalácia	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Elektrická požiaraná signalizácia	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Hlasová signalizácia požiaru	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Štrukturovaná kabeláž, slaboprúdové rozvody	■	■	■	■	■	■	■	■	■
III.NP	Stavebná časť	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Vykurovanie	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Zdravotechnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Vzduchotechnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Elektroinštalácia	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Elektrická požiaraná signalizácia	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Hlasová signalizácia požiaru	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Štrukturovaná kabeláž, slaboprúdové rozvody	■	■	■	■	■	■	■	■	■

V Prešove, dňa 12.07.2024

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.