

Dodatok č.1

k ZMLUVE o DIELO č. ZoD 2/2023

podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)

v znení neskorších zmien a doplnkov

I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Polomka**
Sídlo: Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka
IČO: 00313726
DIČ: 2020461234
IČ DPH: SK2020461234
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
Číslo účtu: SK33 5600 0000 0020 0105 0033
Zastúpený: PhDr. Magdaléna Melagová, starostka obce
Kontaktná osoba: PhDr. Magdaléna Melagová, starostka obce,
tel. 0903 548 443 , e-mail: starosta@polomka.sk

1.2. Zhotoviteľ:

Názov: **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zastúpený: Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti
Ing. Martin Martinák – konateľ spoločnosti
Ing. Milada Kušnírová – konateľka spoločnosti
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČDPH: SK2020316298
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Tel: 0902 978 217

Fax: -

E-mail: marcel.stulajter@strabag.com

II.

Predmet dodatku

- 2.1. Objednávateľ so zhotoviteľom uzavreli Zmluvu o dielo, obsahom ktorej je realizácia stavebných prác na stavbe „**Stredisko cestovného ruchu Polomka-Bučník – Parkovacie plochy a prístupová cesta**“.
- 2.2. Z dôvodu vzniknutých rozdielov medzi rozpočtom a skutočne zrealizovanými prácami počas výstavby, zmeny technického riešenia výstavby mostného objektu, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č.1 k zmluve o dielo.

III.

Obsah dodatku

- 3.1. Dodatkom sa menia resp. dopĺňajú nasledovné články zmluvy o dielo:
 - 3.1.3. Týmto dodatkom sa v zmysle čl. V. Cena, mení cena diela nasledovne:

Cena diela ZoD bez DPH	623 760,37 Eur
Cena DPH (20%)	124 752,07 Eur
Cena diela ZoD vrátane DPH	748 512,44 Eur
Cena Dodatku č.1 bez DPH	9 433,44 Eur
Cena DPH (20%)	1 886,69 Eur
Cena diela Dodatku č.1 vrátane DPH	11 320,13 Eur
Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1 bez DPH	633 193,81 Eur
Cena DPH (20%)	126 638,76 Eur
Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1 vrátane DPH	759 832,57 Eur

IV.

Záverečné ustanovenia

- 4.1. Ostatné body Zmluvy ostávajú nezmenené.
- 4.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých 2 sú pre objednávateľa, 2 pre zhotoviteľa a má dve strany.
- 4.3. Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č.1: Dodatok č.1 – ROZPOČET.
- 4.4. Tento dodatok je platný dňom podpisu a účinný deň po zverejnení na www.crz.gov.sk.

V Polomke dňa 28.8.2024

Vo Zvolene dňa 27.08.2024

Objednávateľ (pečiatka a podpis):

Zhotoviteľ (pečiatka a podpis):

.....
PhDr. Magdaléna Melagová
starostka obce

.....
Ing. Pavel Müller
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 21.12.2023

.....
Ing. Aneta Mojžišová
ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 21.12.2023