

DODATOK č. 1 k zmluve o dielo

podľa Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Dodatok“)
uzatvorená medzi:

Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Stará Turá
Sídlo: Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá
Zastúpený: PharmDr. Leopold Barszcz (primátor)
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných: PharmDr. Leopold Barszcz (primátor)
vo veciach technických: Ing. arch. Katarína Robeková
IČO: 00312002
DIČ: 2020381990
IBAN: SK670200000000020622202
Kontaktný E-mail: vystavba@staratura.sk
Tel.: +421 915 984 310
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Ing. arch. Marek Pavlech
Sídlo: SNP 263/27, 91601 Stará Turá
IČO: 46 933 514
DIČ: 10 78 607 904
Kontaktný e-mail: pavlech@parchitekti.sk
Tel.: +421 910 331 852
IBAN: SK2002000000003092894251
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.12.2022 zmluvu o dielo, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa vykonať a dodať Objednávateľovi projektovú dokumentáciu k Projektu: „Lávka cez potok Tŕstie, Stará Turá“ (ďalej ako „dielo“), a tiež vybrané služby k dielu (ďalej ako „Zmluva“).

Vzhľadom na skutočnosť, že pri plnení diela došlo k nepredvídateľným zmenám, za ktoré nezodpovedá Zhotoviteľ, a ktoré mali vplyv na i) termín odovzdania diela a tiež ii) vznik naviac prác na strane Zhotoviteľa, a to v sume: 1.570,- EUR, dojednali sa Zmluvné strany na znení tohto Dodatku nasledovne:

Článok I

Predmet dodatku

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na zmenu kontaktných údajov Objednávateľa v rozsahu adresy sídla a kontaktnej osoby sa označenie Objednávateľa v Zmluve mení tak, ako je uvedené v záhlaví tohto Dodatku.

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 8.2 Zmluvy sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

„8.2 *Cena za zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy je 11.420,- Eur (s DPH) (ďalej aj ako „cena za Dielo“, alebo aj „zmluvná cena“).*“

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 8.3 Zmluvy sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

„8.3 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť zálohovú faktúru Objednávateľovi na úhradu zmluvnej ceny vo výške 9.850,- EUR, a to v lehote 7 dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy. Zvyšnú časť zmluvnej ceny vo výške 1.570,- EUR je Objednávateľ povinný vyplatiť do 30 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela zo Zmluvy podpísaného obomi Zmluvnými stranami.“

1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že do Zmluvy sa prikladá ako jej neoddeliteľná súčasť Príloha č.3 „CP_PD_Lávky cez potok Trstie, poloha Billa a Tesco_PRÁCE NAVIAC od 12/2022 do 06/2024.pdf - zo dňa zo dňa 03.06.2024, ktorá je ako príloha priložená k tomuto Dodatku.

1.5 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nedotknuté.

1.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu podpisu tohto Dodatku neevidujú voči sebe navzájom žiadne nároky a ani pohľadávky s výnimkou uhradenia vykonaných naviac prác zo strany Zhotoviteľa podľa znenia tohto Dodatku.

Článok II Záverečné ustanovenia

2.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v centrálnom registri zmlúv na základe nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv. Je vyhotovený v dvoch exemplároch, pre každú zmluvnú stranu jeden.

2.2 Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené v Dodatku, sa riadia Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov (SR). Jazykom Dodatku je slovenský jazyk.

2.3 V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu alebo sporného nároku sa obe zmluvné strany zaväzujú riešiť ich prednostne cestou vzájomnej dohody.

2.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na uzavretie tohto Dodatku. Pred podpisom tohto Dodatku si ho prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle byť viazaní Zmluvou v znení tohto Dodatku ho vlastnoručne podpisujú.

2.5 Zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní týmto Dodatkom sú slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná vôľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím obmedzená a Dodatku nepodpisujú v tiesni, v omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok.

Príloha: CP_PD_Lávky cez potok Trstie, poloha Billa a Tesco_PRÁCE NAVIAC od 12/2022 do 06/2024

Za Objednávateľa:

V Starej Turej, dňa

.....
PharmDr. Leopold Barszcz
primátor mesta

Za Zhotoviteľa:

V Starej Turej, dňa

.....
Ing. arch. Marek Pavlech

PRÁCE NAVIAC _ LÁVKY CEZ POTOK TRSTIE _ STARÁ TURÁ

1) POLOHA BILLA (SO-01) A POLOHA TESCO (SO-02)

PRÁCE NAVIAC od 12/2022 do 06/2024

Klient (objednávateľ): Mesto Stará Turá; Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá
Kontaktná osoba: PharmDr. Leopold Barszcz (primátor)

Architekt (zhotoviteľ): pavlech architekti
Kontaktná osoba: Ing. arch. Marek Pavlech, +421 910 331 852

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Názov projektu:

Projekt č.2 : Lávky cez potok Trstie – SO-01 (Billa) a SO-02 (Tesco) PD SP v realizačnej podrobnosti

Miesto projektu: Stará Turá, okr. Nové Mesto n/V.

Charakter projektu: projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v realizačnej podrobnosti

Investor: Mesto Stará Turá; Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá

Architekt projektu : Ing. arch. Marek Pavlech - pavlech architekti

Plocha k spracovaniu: m²

CENOVÁ PONUKA

1. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (PSP) v realizačnej podrobnosti

Spracovanie: Práce naviac SO-01 (Billa) a SO-02 (Tesco)

Práce naviac, časť Architektúra :

Cena: 740 € (časť architektúra)

a) Zmena tvaru a konceptu na základe domerania podzemného vedenia VN.

- *Geodetický podklad neobsahoval všetky inžinierske siete, neobsahoval napr. podzemné vedenie VN. Domeraný podklad bol poslaný v 02/2023. Nutná zmena tvaru a konceptu, aby lávky nezasahovali do ochranného pásma VN.*

b) Zmena výškového osadenia lávok na základe výpočtov Q100, úprava detailov s tým spojená

- V priebehu projektovej činnosti bol SVP vyžiadaný výpočet úrovne storočnej vody Q100
- CP neobsahovala tieto práce
- Zmeny v projekte na základe výpočtov Q100

Práce navyiac, časť Profesie :**Sumár cenových ponúk jednotlivých profesií – PD pre SP**

Profesia	cena bez DPH	cena s DPH
----------	--------------	------------

1) STATIKA	nie je plátca.....	350 €
------------------	--------------------	--------------

- Zmena tvaru a konceptu na základe domerania podzemného vedenia VN.

- Zmena výškového osadenia lávok na základe výpočtov Q100, úprava detailov s tým spojená

2) ELEKTROINŠTALÁCIE	400€	480 €
----------------------------	------------	--------------

- Pribudlo osvetlenie priechodu Billa

3) DOPRAVNÉ RIEŠENIE	nie je plátca.....	990 €
----------------------------	--------------------	--------------

- Výpočty Q100 - už vyplatené.

SPOLU PROFESIE		1820 €
----------------------	--	--------

Časť Architektúra		740 €
-------------------------	--	-------

	<i>Mínus vyplatený výpočet Q100</i>	<i>- 990 €</i>
--	-------------------------------------	----------------

SPOLU práce navyiac		1570 €
----------------------------------	--	---------------

Platby - práce navyiac

práce navyiac 12/2022 do 06/2024		1570 €
---	--	---------------

nie sme plátcami DPH.

Podpisom tejto cenovej ponuky súhlasím s dohodnutými podmienkami.

Podpisom cenovej ponuky objednávateľ (investor) súhlasí s použitím diela na marketingové účely architekta. Zhotoviteľ (architekt) si vyhradzuje právo na fotodokumentáciu priebehu výstavby a zrealizovaného diela pre marketingové účely a na zverejnenie diela na webovej stránke alebo na stránkach a kontách na sociálnych sieťach.

_ Obhliadka pozemku, stavby nad rámec CP, vyžiadaná investorom, dotknutými úradmi, atď. je spoplatnená sumou 0,3€/km + konzultačná hodina 40€/hod.

V Starej Turej dňa 3.6.2024 / platnosť: 90 dní od dátumu sprac

Vypracoval: Ing. arch. Marek Pavlech +421 910 331 852

Prevzal: PharmDr. Leopold Barszcz (primátor)
Mesto Stará Turá, Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá

.....
Ing. arch. Katarína Robeková

V dňa