

## **Zmluva o dielo – dodatok č.1**

uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „zmluva“) medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

### **Objednávateľ:**

Obchodné meno: Obec Bolešov  
Sídlo: Bolešov 78, 018 53 Bolešov  
V zastúpení štatutárneho zástupcu: Ing. Martin Rác, starosta obce  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK12 5600 0000 0044 7915 5001  
IČO: 00317080  
DIČ: 2020610867  
IČ DPH: -  
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „obstarávateľ“)

a

### **Dodávateľ:**

Názov: Ing. arch. Lubomír Bútora  
Sídlo:  
Štatutárny orgán: Ing. arch. Lubomír Bútora  
Oprávnený na vecné a obchodné rokovania: Ing. arch. Lubomír Bútora  
IČO: 36128902  
IČ DPH: SK 1022028403  
IBAN:  
Zapísaný v: Slovenská komora architektov, 0443AA

(ďalej len „dodávateľ“; objednávateľ a dodávateľ ďalej spoločne len ako „zmluvné strany“ a jednotlivito „zmluvná strana“)

## **Článok I**

### **Predmet zmluvy**

1. Predmetom zmluvy o dielo-dodatku č.1 je prerušenie prác zo strany objednávateľa na vypracovaní projektovej dokumentácie, úprava termínu dodania predmetu a úprava platobných podmienok zakázky s názvom „*Vypracovanie projektovej dokumentácie „Nadstavba 1. pavilónu Základnej školy v Bolešove a jej celková modernizácia.*

## **Článok II**

### **Čas, miesto plnenia a spôsob plnenia zmluvy**

1. Objednávateľ sa s dodávateľom dohodli prerušiť práce na vypracovaní a dodaní predmetu zakázky v termíne do 31.3.2025.
2. Objednávateľ v termíne najneskôr do 31.3.2025 oznámi dodávateľovi, či má v predmete zakázky pokračovať, alebo či odstupuje od zmluvy bez uplatnenia akejkoľvek penalizácie zo strany dodávateľa.

3. Pokiaľ objednávateľ neoznámí dodávateľovi svoje rozhodnutie do 31.3.2025, zmluva vrátane dodatku č.1 sa stáva neplatnou a žiadnej zo zmluvných strán nevyplývajú žiadne práva, povinnosti ani penalizácie.
4. Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak objednávateľ požaduje dokončenie a dodanie predmetu zakázky, odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi v požadovanom rozsahu v termíne :
  - do 30.08.2025
5. Dodávateľ sa zaväzuje pri podpise dodatku č.1 odovzdať objednávateľovi rozpracovanú projektovú dokumentáciu 1x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme vo formáte pdf.
6. Rozpracovaná projektová dokumentácia bude obsahovať časť architektúra, stavebný objekt SO 01 ( 20 výkresov ) a stavebný objekt SO 02 ( 17 výkresov ).

### Článok III

#### Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky

1. Celková cena podľa zmluvy o dielo sa sa nemení, zostáva v platnosti.
2. Objednávateľ zaplatí dodávateľovi za rozpracovanú projektovú dokumentáciu **7000 eur** bez DPH ( sedemtisíc eur bez DPH ), t.j. **8400 eur** s DPH ( osemtisícštyristo eur s DPH ). Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní od jej doručenia.
3. V prípade, že objednávateľ dá v termíne do 31.3.2025 pokyn dodávateľovi dokončiť predmet zmluvy o dielo, tento po jeho odovzdaní bude fakturovať rozdiel medzi celkovou sumou a zaplatenou sumou za rozpracovanosť v zmysle dodatku č.1 t.j. **29 150 eur** bez DPH ( dvadsaťdeväťtisícstopäťdesiat eur bez DPH ).

### Článok IX

#### Ostatné a záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné nedotknuté a relevantné body z pôvodnej zmluvy o dielo zostávajú v platnosti.

V Bolešove, dňa 28.08.2024

V Dubnici nad Váhom, dňa 28.08.2024

.....  
Za objednávateľa: Ing. Martin Rác

.....  
Za dodávateľa: Ing. arch. Lubomír Bútora