

## Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

uzatvorený na základe ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov („ďalej len „dodatok“) medzi týmito zmluvnými stranami:

### Objednávateľ:

Názov: **Obec Lietavská Svinná - Babkov**  
Sídlo: 013 11 Lietavská Svinná - Babkov 160  
V zastúpení: Vladimír Jamečný, starosta  
IČO: 00 321 443  
DIČ: 2020637080  
IČ DPH: neplatiteľ DPH

(ďalej len „Objednávateľ“)

### Zhotoviteľ :

Obchodné meno: **Marek Benko s.r.o.**  
Sídlo: Lietavská Svinná 389, 013 11 Lietavská Svinná - Babkov  
V zastúpení: Marek Benko, konateľ  
IČO: 47846828  
DIČ: 2024126225  
IČ DPH: SK2024126225

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej len „Dodatok“)

## Čl. I

### Predmet Dodatku

- 1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.04.2024 zmluvu o dielo, ktorej predmetom bolo zhotovenie Diela „*Stavebné úpravy domu smútku*“ v rozsahu podľa Položkovitého rozpočtu, ktorý tvoril prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „Zmluva“).
- 2) Predmetom tohto dodatku je zmena ceny diela v dôsledku potreby zmeny, ktorá vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a to z nasledovných dôvodov:
  - a) **Základové a murované konštrukcie** – Pri demontážnych a výkopových prácach na zemných konštrukciách bolo zistené, že stávajúci betónový múrik pôvodného oplotenia, ktorý mal byť podľa PD zachovaný, je smerovo vychýlený. Následne zrealizovaná sonda preukázala, že tento múr nemá ani dostatočný základ. Z tohto dôvodu musel byť tento múr asanovaný a nahradený novým monolitickým železobetónovým múrom v dôsledku čoho bol obklad z prírodného kameňa nahradený obetonávkou z pohľadového betónu.
  - b) **Spevnené plochy** – Počas realizácie stavebných prác z dôvodu pevnosti podlažia bolo dohodnuté, že celá plocha zo žulovej kocky bude kladená do triedeného štrku 4-8mm s následným zaštrkovaním a zhutnením v zmysle príslušnej STN, pričom, lem spevnenej plochy bol zrealizovaný pokládkou žulovej kocky do suchého betónu s následným doasfaltovaním vzniknutých plôch. V rámci spevnených plôch bolo zrealizované taktiež odvodnenie plochy uličnou vpusťou menšieho priemeru s prekopaním príľahlej ulice.
  - c) **Mobiliár** – Počty jednotlivých prvkov mobiliáru nezodpovedali dispozičným možnostiam a boli upravené podľa možností a architektonického usporiadania celej stavby. Osvetlenie a podsvietenie jednotlivých prvkov mobiliáru bolo vzhľadom na technický stav a životnosť jednotlivých drevených konštrukcií upravené náhradou LED-pásikov osvetlením celej plochy bodovými svietidlami umiestnenými v podlahe zo žulovej kocky.

- 3) V nadväznosti na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli na zmene ustanovenia čl. IV ods. 1 Zmluvy nasledovne:

*„1. Cena za Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z.z. ako cena pevná a maximálna a to vo výške 67.137,97 bez DPH, t.j. 80.565,56 EUR s DPH.“*

- 4) Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že pôvodná príloha č. 1 Zmluvy sa nahrádza novou prílohou č. 1, ktorá zodpovedná zmenám rozsahu diela popísaným v ods. 2 tohto článku zmluvy a ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku. Rozpočet navyše a menej prác na diele tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku.
- 5) Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že zmena rozsahu diela je zmenou zmluvy za dodržania podmienok stanovených ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 6) Ostatné dojednania Zmluvy zostávajú bezo zmien.

## Čl. II

### Záverečné ustanovenia

- 1) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka
- 2) Vo veciach neupravených týmto dodatkom sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 3) Dodatok je vyhotovený v 2 (dvoch) rovnopisoch rovnakej právnej sily, pričom po jeho podpise dostanú zmluvné strany každá po jednom vyhotovení.
- 4) Akékoľvek zmeny alebo doplnenia zmluvy je možné robiť len ďalšími písomne očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvoma zmluvnými stranami, ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 5) Zmluvné strany vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s obsahom tohto dodatku jeho prečítaním pred podpisom, vyhlasujú, že obsahu dodatku porozumeli, dodatok bol uzatvorený na základe prejavu ich slobodnej a vážnej vôle, nebol uzatvorený v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán a na znak súhlasu, tento dobrovoľne na všetkých rovnopisoch podpisujú.

Prílohy:

- č. 1: položkový rozpočet
- č. 2: rozpočet navyše a menej prác

Lietavská Svinná - Babkov, dňa 11.09.2024

**Za Objednávateľa:**

**Za Zhotoviteľa:**

.....  
**Obec Lietavská Svinná - Babkob**  
Vladimír Jamečný  
starosta

.....  
**Marek Benko s.r.o.**  
Marek Benko  
konateľ