

HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC

Stavba: **Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník**

Zhotoviteľ: **MILL s.r.o.**

mesiace

		1	2	3	4	5	6
Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník							
SO-01	Výstavba nových objektov vonkajšie priestory Altánok						
SO-02	Výstavba nových objektov vonkajšie priestory Senzonický chodník						
SO-03	Rekonštrukcia budov ZŠ učebne Rozvojová trieda						
SO-04	Debarierizácia Zdvíhacia plošina						
SO-05	Školská jedáleň rekonštrukcia dvere vonkajšie Vstupné						
SO-05 A	Školská jedáleň rekonštrukcia Dvere do jedálne vnútorné						
SO-06	Športová infraštruktúra Viacúčelové ihrisko						
SO-07	Energetická efektívnosť Fotovoltaika						