

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 4/2024

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
medzi nasledovnými zmluvnými stranami a za nasledovných, zmluvnými stranami dojednaných podmienok:

**1. objednávateľ:**

obchodné meno: **Spojená škola**  
adresa sídla: Školská 7, 974 01 Banská Bystrica  
zástupca: Ing. Marcel Hrnčiar - riaditeľ  
IČO: 37 956 108  
DIČ: 2021885690  
IČ DPH: SK2021885690  
bankové spojenie: [REDAKOVANÉ]  
kontakt: +421903 807 486  
e – mail: [ss.riaditel@gmail.com](mailto:ss.riaditel@gmail.com)

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

**2. zhotoviteľ:**

obchodné meno: **Rozvojové služby BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik**  
adresa sídla: Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica  
zástupca: Peter Bučko – konateľ  
stavbyvedúci: Ing. Peter Kováč  
IČO: 52 123 553  
DIČ: 2120901101  
IČ DPH: SK2120901101  
zápis: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica  
oddiel: Sro. vložka č. 35660/S  
bankové spojenie: [REDAKOVANÉ]  
kontakt: +421948 874 630, +421948 937 262  
e – mail: [p.bucko@rozvojovesluzby.sk](mailto:p.bucko@rozvojovesluzby.sk)  
[p.kovac@rozvojovesluzby.sk](mailto:p.kovac@rozvojovesluzby.sk)

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej v ustanoveniach tohto dodatku spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“ a tento dodatok sa ďalej označuje len ako „dodatok“.

### PREAMBULA

- Dňa **01.07.2024** bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená **Zmluva o dielo č. 4/2024**, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: „**Oprava sociálnych zariadení – WC muži na Spojenej škole v Banskej Bystrici**“ a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo charakterizovanú v čl. 2 ods. 2 tejto zmluvy. (ďalej len ako „zmluva“).
- Počas realizácie diela nastala zo strany objednávateľa potreba rozšíriť rozsah diela – vybudovanie bezbariérového vstupu a rozšírenie WC pre imobilné osoby, a teda s odkazom na čl. 3 ods. 2 písm. c) zmluvy, nastali okolnosti zakladajúce právo na zmenu ceny diela.

## PREDMET DODATKU

- Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany prostredníctvom tohto dodatku dohodli na zmene a doplnení zmluvy v nasledovnom rozsahu:

### Článok 2 Cena a platobné podmienky

#### Pôvodné znenie:

- Za splnenie predmetu zmluvy uvedeného v čl. 1 ods. 1 zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi sumu v nasledovnej výške:

Cena bez DPH :	28 310,70 €
DPH:	neúčtuje sa
Slovom:	dvadsaťosemtisíc tristodesať eur a sedemdesiat centov

#### Nové znenie:

- Za splnenie predmetu zmluvy uvedeného v čl. 1 ods. 1 zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi sumu v nasledovnej výške:

Cena bez DPH :	35 591,47 €
DPH:	neúčtuje sa
Slovom:	tridsaťpäťtisíc päťstodeväťdesiatjeden eur a štyridsaťsedem centov

- Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanovenia nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto dodatkom platné. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento dodatok vlastnoručne podpisujú v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu tak, že každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Banskej Bystrici, dňa 23.8.2024

V Banskej Bystrici, dňa 23.8.2024