

DODATOK č. 2 ako Zmluva č. 561/2024
k Mandátnej zmluve č. 550/2023 zo dňa 22.08.2023
uzavretá v zmysle § 566 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Mandant: Mesto Partizánske
Sídlo: Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Zastúpený: doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD., primátor mesta
Zástupca na rokovanie: Ing. Peter Ridzik, referent projektového riadenia, vo veciach technických
Ing. Milan Kráľ, vedúci OÚRaV, vo veciach zmluvných
IČO: 00310905
DIČ: 202 127 8028
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „Mandant“)

Mandatár: Realimex, spol. s.r.o.
Sídlo: Roosewelta 1196/16, Partizánske 958 01
Zastúpená: Peter Kalamen
IČO: 31422683
DIČ: 202 122 2478
IČ DPH: SK 2021222478
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný: OR Trenčín vložka 15695/R
(ďalej len „Mandatár“)
(Mandant a Mandatár ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle článku 7 bodu 2. Mandátnej zmluvy č. 550/2023 v znení Dodatku č. 1 (ďalej aj ako „Zmluva“) dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 2, z dôvodu zmeny (zníženia) rozsahu výkonu stavebného dozoru pre projekt s názvom „Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice“ a úprave platobných podmienok. Na základe uvedenej skutočnosti sa Zmluva mení nasledovne:

Článok 1 Zmeny a doplnenia

1. V Článku 3 Odplata a platobné podmienky, sa znenie bodu 1. ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

Odplata za predmet zmluvy, podľa čl. 1 tejto zmluvy, uvedeného v preambule zmluvy je nasledovná:

Celková cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:

pôvodná cena stavebného diela bez DPH v zmysle zmluvy č. 566/2023 = 945 176,89 EUR
menej práce bez DPH – práce nedozorované mandatárom = 93 811,97 EUR, tj. 9,93 %

pôvodná cena stavebného dozoru bez DPH v zmysle zmluvy č. 550/2023 = 16 500,00 EUR
menej práce bez DPH – tj. 9.93 % = - 1 638,45 EUR

Spolu bez DPH:	14 861,55 EUR
DPH 20% :	2 972,31 EUR
Cena vrátane DPH :	17 833,86 EUR

2. V Článku 3 Odplata a platobné podmienky, sa znenie bodu 3.1 a 3.2 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

3.1 1. časť vo výške 30 % z celkovej ceny, po realizácii 30 % stavebných prác. Podkladom a zároveň podmienkou pre vystavenie faktúry je „Prehľad výkonu činnosti stavebného dozoru“ za príslušné obdobie v zmysle podmienok tejto zmluvy, podpísaný obidvoma zmluvnými stranami

3.2 2. časť vo výške 50 % z celkovej ceny, po realizácii ďalších 50 % stavebných prác. Podkladom a zároveň podmienkou pre vystavenie faktúry je „Prehľad výkonu činnosti stavebného dozoru“ za príslušné obdobie v zmysle podmienok tejto zmluvy, podpísaný obidvoma zmluvnými stranami

Článok 2 **Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Zmenami obsiahnutými v tomto dodatku nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy č. 550/2023. Tieto zmeny nemajú vplyv na poradie uchádzačov vo verejnom obstarávaní s názvom: Výkon stavebného dozoru pre projekt s názvom: Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice, ktoré bolo vyhlásené dňa 14.04.2023.
3. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy č. 550/2023 zo dňa 22.08.2023 a Dodatku č. 1 zo dňa 14.3.2024.
4. Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží Mandant a jedno Mandatár.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že ho uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Partizánskom dňa:

V Partizánskom dňa:

.....
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
primátor

.....
Peter Kalamen
štatutárny zástupca