

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: KOLAROVO-04
Stavba: Rekonštrukcia Kostolného námestia v Kolárove - IV. etapa

JKSO:
Miesto: Kolárovo, Kostolné námestie

KS:
Dátum: 1.9.2024

Objednávateľ:
Mesto Kolárovo

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
GUTTE, s.r.o.

IČO: 34113100
IČ DPH: SK2020398259

Projektant:
Szilvia Vörös Dócza

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Podľa projektu pre stavebné povolenie z 06/2024
Jednotkové ceny stavebných prác a materiálov v rozpočte sú orientačné, sú vecou dohody objednávateľa a zhotoviteľa.
Zhotoviteľ je povinný vypracovať vlastný rozpočet na základe PD pre stavebné povolenie z 06/2024,

Cena bez DPH			74 930,00
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	74 930,00	14 986,00
Cena s DPH v EUR			89 916,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: KOLAROVO-04

Stavba: Rekonštrukcia Kostolného námestia v Kolárove - IV. etapa

Miesto: Kolárovo, Kostolné námestie

Dátum: 01.09.2024

Objednávateľ: Mesto Kolárovo

Projektant: Szilvia Vörös Dócza

Zhotoviteľ: GUTTE, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		74 930,00	89 916,00
01	Prípravné a búracie práce	6 676,35	8 011,62
02	Dlažba	63 080,83	75 697,00
03	Prvky drobnej architektúry	5 172,82	6 207,38

V Kolárove, dna
Objednávateľ:

V Kolárove, dna.....
Zhotoviteľ:

.....
Ing. Béla Halász, primátor mesta

.....
Bc. István Lengyel, konateľ spoločnosti

Príloha c. 2 k zmluve o dielo na stavebné práce - Vecny a casovy harmonogram

GUTTE s.r.o.		Rekonštrukcia Kostolného námestia v Kolárove									
Kalendárny týždeň	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
Prípravné a búracie práce											
Zemné práce											
Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
Dlažba											
Zemné práce											
Zakladanie											
Komunikácie											
Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
Presun hmot HSV											
Izolácie proti vode a vlhkosti											
Prvky drobnej architektúry											
Zemné práce											
Zakladanie											
Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
Presun hmot HSV											
Elektromontáže											

V Kolárove, dňa
Objednávateľ:

.....
Ing Béla Halász, primátor mesta