

# DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) dňa 6. 5. 2024 (ďalej v texte len „Zmluva“)

## ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie: **OBEC ČIERNY BALOG**  
Sídlo organizácie: Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog  
Štatutárny orgán: Mgr. Michal Vetrák, starosta  
IČO: 00313343  
DIČ: 2020463280  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK72 5600 0000 0020 0154 5001  
Číslo telefónu: 048/6304314, 0908 833 818  
Email: starosta@ciernybalog.sk

(ďalej len "Objednávateľ")

a

Názov: **PEMAX PLUS, spol. s r.o.**  
Sídlo: Medený Hámor 4949/1, 974 11 Banská Bystrica  
Štatutárny orgán: Ing. Michal Hrnčár - konateľ

Zapísaná v: Okresný súd Banská Bystrica., oddiel: Sro, vložka č.: 2651/S  
IČO: 31627421  
DIČ: 2020461663  
IČ DPH: SK2020461663  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu: SK85 0900 0000 0051 1731 8154  
Číslo telefónu: 0902 959 307  
Email: pemaxplus@pemaxplus.sk

(ďalej len "Zhotoviteľ")

sa dohodli na tomto dodatku č.1 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 6. mája 2024 na realizáciu stavby Chodník pri areáli Čiernohronskej železnice.

1. Predmet zmluvy vymedzený v článku III sa rozširuje o dodatočné súvisiace práce podľa ponukového rozpočtu s výkazom výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku. Ponukový rozpočet je súčasťou úspešnej ponuky Zhotoviteľa z verejného obstarávania prác, ktoré sú predmetom tohto dodatku, ktoré bolo zrealizované podľa § 108 ZVO. Práce majú charakter bežných udržiavacích prác, resp. budú riešené formou zmeny stavby pred dokončením.
2. Cena diela uvedená v článku V. ods. 1 sa mení nasledovne:

### Pôvodná cena diela:

Spolu bez DPH	79 947,86 EUR
DPH 20%	15 989,57 EUR
<b>Spolu</b>	<b>95 937,43 EUR</b>

**Cena dodatočných súvisiacich prác:**

Spolu bez DPH 23 711,13 EUR  
DPH 20% 4 742,23 EUR  
**Spolu 28 453,36 EUR**

**SPOLU PO PRIPOČÍTANÍ CENY ZA DODATOČNÉ SÚVISIACE PRÁCE:**

Spolu bez DPH 103 658,99 EUR  
DPH 20% 20 731,80 EUR  
**Spolu 124 390,79 EUR**

Slovom stodvadsaťštyritisícristodeväťdesiat eur a sedemdesiatdeväť centov.

3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V Čiernom Balogu, dňa 20. sept. 2024

V Banskej Bystrici, dňa 19.09.2024

.....  
Objednávateľ  
**Mgr. Michal Vetrák**  
starosta obce

.....  
Zhotoviteľ  
**Ing. Michal Hrnčár**  
konateľ spoločnosti