

Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO

u zhotoviteľa pod číslom: ZoD 55/2024/08431

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Dodatok č.1“)

Objednávateľ: Obec Omšenie
Sídlo: Omšenie 330, 914 43 Omšenie
Zastúpený: Mgr. Alojz Marček – starosta obce
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: Mgr. Alojz Marček – starosta obce
IBAN: SK17 5600 0000 0006 6811 9001
IČO: 00 311 880
DIČ: 2021079863
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ
Obchodné meno: COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo: Orešianska 7, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca: predstavenstvo spoločnosti:
Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská, členka predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
vo veciach technických: Ing. Martin Pilarčík, stavbyvedúci spoločnosti
Bankové spojenie: Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257
IČO: 31 651 402
DIČ: 202 049 2111
IČO DPH: SK2020492111
Zapísaný v OR SR Trnava, oddiel: Sa, vl. číslo: 10798/T
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.05.2024 Zmluvu o Dielo pre realizáciu stavebných prác /diela/: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie k ihrisku“ (ďalej len „Zmluva“). V súlade so znením Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo z dôvodu vzniku menej a navyiac prác.

Čl. 1

Predmet zmluvy

- 1.1 Týmto Dodatkom č. 1 sa rozširuje a zužuje rozsah stavebných prác podľa cenovej ponuky zo dňa 01.08.2024, ktorá tvorí prílohu Dodatku č.1. Rozšírenie a zúženie je v rozsahu, ktorý vyplýva z prílohy tohto Dodatku č. 1 označenej ako - Rozpočet – 2024-1-I – SO 200 – REKONŠTRUKCIA MK K IHRISKU, plus / mínus.

Rozpočet	Cena bez DPH v EUR	DPH	Cena v EUR s DPH
pôvodná zmluvná cena	51 707,06	10 341,41	62 048,47
Dodatok č. 1 - Naviac a menej práce	8 810,34	1 762,07	10 572,41
Nová Zmluvná cena	60 517,40	12 103,48	72 620,88

Čl. 2

Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ustanovenia Zmluvy, ktorých sa tento Dodatok č.1 nedotýka ostávajú v platnosti bez zmeny. Ustanovenia Zmluvy dotknuté týmto Dodatkom č.1 sa vykladajú v súlade s obsahom tohto Dodatku č. 1.
- 2.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.3 Dodatok č. 1 je záväzný aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 2.4 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ po jeho podpísaní obdrží dve a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 2.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzatvorený v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s jeho znením ho podpisujú.
- 2.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 sú nasledovné prílohy:
- Rozpočet – 2024-1-I – SO 200 – REKONŠTRUKCIA MK K IHRISKU, plus / mínus.

V Trnave, dňa 20.08.2024

V Omšeni dňa 23.08.2024

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva

.....
Mgr. Alojz Marček
starosta obce

.....
Ing.
člen / členka predstavenstva