

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 2024/5

*uzatvorenej dňa 26.07.2024 medzi zmluvnými stranami:
(ďalej len „dodatok“)*

Objednávateľ: Obce Topoľníky
Adresa/Sídlo: Hlavná 126, 930 11 Topoľníky
IČO: 00 305 740
DIČ: 2021002181
IČ DPH: /
Bankové spojenie: VÚB a.s.,
Č. Účtu: SK02 0200 0000 0009 2182 6122
Registrácia: /
/ďalej len "objednávateľ"/

Zhotoviteľ: GSP – STAV, s.r.o.

Adresa/Sídlo: Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 44 535 031
DIČ: 2022744262
IČ DPH: SK2022744262
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK31 0900 0000 0050 4161 6349
Registrácia: OR OS TT, Odd.: Sro, Vl.č.: 23092/T
/ďalej len "zhotoviteľ"/

Čl. I

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť tento dodatok, predmetom ktorej je predĺženie lehoty realizácie diela – stavebných prác na **zákazke: „Rekonštrukcia strechy materskej školy“**.
2. Uvedeným dodatkom sa mení pôvodné znenie Čl. III, Termín plnenie diela, Ods. 1 z:
 - Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do **15.09.2024**. Tento termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán alebo z dôvodu prípadných zlých poveternostných podmienok, kedy sa termín predlžuje o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol začať alebo pokračovať v stavebných úpravách.

Na

- Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do **31.10.2024**. Tento termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán alebo z dôvodu prípadných zlých poveternostných podmienok, kedy sa termín predlžuje o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol začať alebo pokračovať v stavebných úpravách.
3. Predlžuje sa tak finálny termín ukončenia diela. Príčinou sú administratívne prekážky na strane objednávateľa.

Čl. VIII Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
4. Zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých 2 sú určené pre Objednávateľa a 1 pre Zhotoviteľa.

Objednávateľ
v Dun. Streda, dňa 13.09.2024

Zhotoviteľ
v Dun. Streda, dňa 13.9.2024



GSP-STAV, s.r.o. (1)
Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 44 535 031 DIČ: 2022744262
IČ DPH: SK2022744262