

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

na vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe
„Bytový dom na sídlisku Poštárka v Bardejove“
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

ČL. I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. OBJEDNÁVATEĽ: | Mesto Bardejov |
| Sídlo: | Radničné námestie 16, 08501 Bardejov |
| V zastúpení: | MUDr. Boris Hanuščák |
| IČO: | 00321842 |
| DIČ: | 2020622923 |
| Bankové spojenie: | VÚB banka a.s. Slovensko |
| IBAN: | SK84 0200 0000 0046 3297 3351 |

d'alej v texte len ako „objednávateľ“

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 2. ZHOTOVITEĽ: | Stavoprojekt, s.r.o. |
| Sídlo: | Jarková 31, 080 01 Prešov |
| V zastúpení: | Ing. Vojtech Kačala - konateľ |
| IČO: | 31 705 286 |
| DIČ | 2020523494 |
| IČ DPH | SK2020523494 |
| Bankové spojenie: | Prima banka Slovensko a.s. |
| IBAN: | SK 66 5600 0000 0080 0844 6001 |

d'alej v texte len ako „zhotoviteľ“

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom X, bod. 10.1 Zmluvy o dielo zo dňa 8.8.2024 na projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné konanie v podrobnostiach pre realizáciu stavby a autorský dozor v rámci projektu **„Bytový dom na sídlisku Poštárka v Bardejove“**, sa zmluvné strany prostredníctvom tohto dodatku a v zmysle § 18 bod 1 e) ZVO dohodli na zmene a doplnení zmluvy v nasledovnom rozsahu:

V článku X bod 10.5 sa mení doba účinnosti zmluvy a uplatňuje sa odkladacia podmienka v nasledujúcom znení:

Zmluva nadobudne účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorou je uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom a prijímateľom v rámci Programu Slovensko 2021-2027.

Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanoveniach nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto dodatkom platné. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento dodatok vlastnoručne podpisujú v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu tak, že Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Bardejove dňa 8.8.2024

V Bardejove dňa 8.8.2024

.....
Ing. Vojtech Kačala
konateľ spoločnosti

.....
MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta