

Zmluva o poskytovaní služieb

**uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov**

**Činnosť stavebného dozoru pre projekt:
Pruské - kanalizácia a ČOV**

DODATOK č. 3

september 2024

Dodatok č. 3

**Zmluva o poskytovaní služieb
uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
ďalej aj „zmluva“**

Obchodné meno: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
Právna forma: akciová spoločnosť
Zápis v OR: Okresný súd v Trenčíne, Odd.: Sa, vl.č.:10421/R
Štatutárny orgán: Ing. Peter Bočinec, predseda predstavenstva
Ing. Marta Kazimírová, člen predstavenstva
IČO: 36 672 076
IČ DPH: SK2022237547
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Názov: ACW MARKO, s.r.o.
Sídlo: Svätoplukova 13, 040 01 Košice
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis v OR: Okresný súd Košice 1, sro, vl.č. 46555/J
Štatutárny orgán: Ing. Michal Marko - konateľ
Ing. Valéria Marko - konateľ
IČO: 52 459 691
IČ DPH: SK2121031979
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

(ďalej len „Dodávateľ“)

Článok 1. Preambula

- 1.1 Zmluva o Dielo so Zhotoviteľom stavebných prác bola podpísaná dňa 16.3.2021. Z dôvodu pandemického obdobia COVID-19 došlo k výraznému posunu začatia stavebných prác a Stavebný dozor oznámil Dátum začatia prác k 25.10.2021.
- 1.2 V dôsledku výskytu nepredvídateľných okolností počas výstavby Projektu „Pruské – kanalizácia a ČOV“, predovšetkým zdlhavému procesu získania potrebných povolení pre realizáciu prekládok STL plynovodov v dvoch lokalitách, ktoré bránia dokončeniu Diela v dotknutých častiach, bolo nevyhnutné Lehotu výstavby Diela predĺžiť. Predpokladaný termín dokončenia Diela, vrátane ukončenia administratívy potrebnej k riadnemu uvedeniu Diela do prevádzky, je 12/2024.

- 1.3 Z uvedeného dôvodu bol Dodávateľ požiadaný, aby upravil nasadenie svojich kapacít tak, aby bol schopný vykonávať činnosť Stavebného dozoru v požadovanej kvalite a v požadovanom personálnom obsadení nielen počas Lehoty výstavby, ale aj počas skúšobnej prevádzky. Nasadenie personálu Stavebného dozoru bolo upravené tak, aby zodpovedalo rozsahu nedokončených prác nastávajúcim obdobím až po dokončenie Diela.
- 1.4 Na základe uvedeného sa Objednávateľ a Dodávateľ dohodli na podpise tohto Dodatku č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb.

Článok 2. Predmet dodatku

- 2.1 Predmetom tohto dodatku je úprava návrhu stanovenia ceny za poskytovanie služieb v Prílohe č. 2 Cenová časť zmluvy nasledovne:

Čerpanie podľa pôvodnej zmluvy (do 04/2022):

Odborníci Dodávateľa	Osobodni	Sadzby EUR	Cena EUR
Hlavný inžinier stavby	19	220	4 180,00
Stavebný dozor	0	155	0,00,00
Cena celkom v EUR bez DPH			4 180,00
DPH 20%			836,00
Cena celkom v EUR vrátane DPH			5 016,00

Pozn: počet dní je v tabuľke uvedený podľa skutočnej fakturácie

Čerpanie podľa Dodatku č. 1 (od 05/2022 – do 02/2024):

Odborníci Dodávateľa	Osobodni	Sadzby EUR	Cena EUR
Hlavný inžinier stavby	261	260	67 860,00
Stavebný dozor pre kanalizácie	295	200	59 000,00
Stavebný dozor pre ČOV	295	200	59 000,00
Nekľúčový odborník / podporný personál	305	160	48 800,00
Cena celkom v EUR bez DPH			234 660,00
DPH 20%			46 932,00
Cena celkom v EUR vrátane DPH			281 592,00

Čerpanie podľa Dodatku č. 2 (od 03/2024 – do 08/2024):

Odborníci Dodávateľa	Osobodni	Sadzby EUR	Cena EUR
Hlavný inžinier stavby	69	260	17 940,00
Stavebný dozor pre kanalizácie	9	200	1 800,00
Stavebný dozor pre ČOV	53	200	10 600,00
Nekľúčový odborník / podporný personál	41	160	6 560,00
Cena celkom v EUR bez DPH			36 900,00
DPH 20%			7 380,00
Cena celkom v EUR vrátane DPH			44 280,00

Čerpanie podľa Dodatku č. 3 (od 09/2024):

Odborníci Dodávateľa	Osobodni	Sadzby EUR	Cena EUR
Hlavný inžinier stavby	59	260	15 340,00
Stavebný dozor pre kanalizácie	6	200	1 200,00
Stavebný dozor pre ČOV	56	200	11 200,00
Nekľúčový odborník / podporný personál	6	160	960,00
Cena celkom v EUR bez DPH			28 700,00
DPH 20%			5 740,00
Cena celkom v EUR vrátane DPH			34 440,00

Na základe úpravy Cenovej časti v zmysle predošlého bodu sa upravuje bod 1. čl. 3 *Cena za poskytnuté služby* nasledovne:

- Zmluvná cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Zmluvná cena bez DPH	304 440,00 EUR
DPH 20%	60 888,00 EUR
Zmluvná cena vrátane DPH	365 328,00 EUR

slovom: tristošesťdesiatpäťtisícristodvadsaťosem EUR a nula centov

- Ďalej je predmetom tohto dodatku úprava dĺžky trvania zmluvy - bod 3, čl. 4 *Dĺžka trvania zmluvy* sa mení takto:

Trvanie zmluvy je **53 mesiacov** (41 mesiacov lehota výstavby + 12 mesiacov Lehota na oznámenie väd).

Čl. 3 Záverečné ustanovenia

- Náležitosti Zmluvy nezmenené týmto dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch a každá zmluvná strana obdrží 2 rovnopisy.
- Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávneným zástupcami zmluvných strán a nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Dodatok č. 3 bude v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka zverejnený na webovom sídle Objednávateľa.
- Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tomto dodatku sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- Zmluvné Strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Považskej Bystrici, dňa: 12.9.2024

V Košiciach, dňa: 16.9.2024

Objednávateľ:

Dodávateľ:



Ing. Peter Bočinec
predseda predstavenstva

Ing. Michal Marko
konateľ

Ing. Marta Kazimírová
člen predstavenstva

POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a.s.
POVAŽSKÁ BYSTRICA
④